親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
01D0010-01	香川高速耐震4	2020/11/02	01D0010-01	完	決	-3,320,000
01D0010-01	香川高速耐震4	2020/11/02	51S0010-01	完	決	8,890,000
01D0011-01	香川高速耐震5	2020/11/02	91D0011-01	完	決	2,593,000
01D0901-01	徳島高速耐震	2020/11/02	51S0901-01	完	決	480,000
21D0046-20	飯子浜法面実	2020/11/02	21D0046-20	完	決	4,461,000
51H1193-50	知多災害ⅢR2	2020/11/02	51H1193-50	完	決	2,330,000
61A1041-60	駅北3号線詳細	2020/11/02	61A1041-60	繰	決	18,000,000
61D0029-62	長谷川堤防詳	2020/11/02	11D0029-62	完	決	3,000,000
61D0029-62	長谷川堤防詳	2020/11/02	61D0029-62	完	決	1,000,000
21D1006-20	志田幹線管渠	2020/10/30	21D1006-20	完	決	2,277,000
41T0114-40	高月配水管実	2020/10/30	41T0114-40	完	決	-25,122,000
41T0114-40	高月配水管実	2020/10/30	41T0114-40	繰	決	3,997,000
41T0114-40	高月配水管実	2020/10/30	41T0114-40	繰	決	25,122,000
41S0111-41	東関水戸線橋	2020/10/30	41S0111-41	完	決	7,600,000
51S1201-51	桜橋通路設計	2020/10/30	51S1201-51	完	決	2,000,000
51T1130-52	神坂SI評価	2020/10/30	51T1130-52	完	決	1,000,000
51P1129-53	伊勢競技場A	2020/10/30	51P1129-53	完	決	-1,200,000
51P1129-53	伊勢競技場A	2020/10/30	51S1129-53	完	決	1,200,000
91B1009-90	諏訪町橋補修	2020/10/30	91B1009-90	完	決	-530,000
91A1038-90	上津荒木川変	2020/10/30	91A1038-90	完	推	600,000
91B1027-91	松本橋予備	2020/10/30	21D1027-91	完	決	9,500,000
91B1027-91	松本橋予備	2020/10/30	91B1027-91	完	決	-9,500,000
11D1023-10	豊浦函渠修正	2020/10/29	11D1023-10	完	決	1,880,000
21D1023-20	清水田海岸A	2020/10/29	21D1023-20	完	決	21,480,000
41T0085-40	八王子南TN	2020/10/29	41T0085-40	完	決	39,500,000
51T0246-53	仁柿BP評価	2020/10/29	51T0246-53	完	決	276,000
61D0906-60	清滝構造物Ⅱ	2020/10/29	61D0906-60	完	決	18,810,000
11D0043-10	白神橋補修	2020/10/28	11D0043-10	完	推	2,500,000
11D0044-10	長万部橋補修	2020/10/28	11D0044-10	完	推	4,500,000
11D1002-10	北見電共詳細3	2020/10/28	11D1002-10	完	推	2,000,000
11D1013-10	神浦道路詳細	2020/10/28	11D1013-10	完	推	4,500,000
11D1020-10	十勝川樋門改	2020/10/28	11D1020-10	完	推	5,000,000
51T0905-50	名神構造検討	2020/10/28	51S0905-50	完	決	5,370,000
61A1019-60	安威川施設詳	2020/10/28	61A1019-60	完	決	2,368,000
61D0046-61	南青柳橋耐震	2020/10/28	61D0046-61	完	決	391,000
91B1012-93	指宿橋梁補修	2020/10/28	91B1012-93	完	決	728,146
51H1008-01	樋門無動力化	2020/10/27	51H1008-01	完	決	-1,750,000
51H1008-01	樋門無動力化	2020/10/27	91A1008-01	完	決	1,750,000
51P1200-50	中央通交通量	2020/10/27	51P1200-50	完	決	430,000
51W0913-53	浜田貯留監理	2020/10/27	51W0913-53	完	推	2,700,000
51W1055-53	浜田建築確認	2020/10/27	51W1055-53	完	決	-730,000
61A1040-62	うずしお橋落防	2020/10/27	61A1040-62	完	決	900,000
51H1178-53	三重樋管G詳	2020/10/26	21D1178-53	完	決	23,100,000
51H1178-53	三重樋管G詳	2020/10/26	51H1178-53	完	決	-23,100,000
2001年0月2日						1 / 50 00 00

2021年2月3日 1 / 50 ページ

5,000,000 1,400,000 970,000 50,000 36,281,000 19,850,000 510,000 8,390,000 2,080,000
970,000 50,000 36,281,000 19,850,000 510,000 8,390,000 2,080,000
50,000 36,281,000 19,850,000 510,000 8,390,000 2,080,000
36,281,000 19,850,000 510,000 8,390,000 2,080,000
19,850,000 510,000 8,390,000 2,080,000
510,000 8,390,000 2,080,000
8,390,000 2,080,000
2,080,000
660 000
660,000
5,960,000
16,120,000
4,000,000
-22,540,000
22,540,000
47,000,000
3,580,000
6,560,000
80,000
20,000,000
4,380,000
14,650,000
3,000,000
3,000,000
1,680,000
-1,680,000
20,850,000
2,550,000
2,560,000
1,000,000
526,000
229,606
800,000
8,750,000
-11,322,000
-910,000
8,750,000
3,700,000
50,000
5,790,500
2,340,000
722,000
-14,850,000
14,850,000

2021年2月3日 2 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
61B1038-60	阪南港管理計	2020/10/12	61B1038-60	完	決	8,379,000
91D0077-90	R2福国事故対	2020/10/12	91D0077-90	完	決	15,970,000
51T1190-50	津島海津線予	2020/10/09	51T1190-50	繰	決	23,240,000
51W1191-50	春日井土砂H	2020/10/09	51W1191-50	完	決	450,000
51H0200-53	鳥羽港海岸護	2020/10/09	51H0200-53	完	決	-407,000
51H1040-53	岩本樋門耐震	2020/10/09	51H1040-53	完	決	246,000
51S1060-53	伊勢又作橋補	2020/10/09	51S1060-53	完	決	-1,704,000
41T0083-40	環4TN予備Ⅲ	2020/10/08	41T0083-40	完	決	800,000
41A1056-41	粕川橋図面修	2020/10/08	41A1056-41	完	決	400,000
51S1189-53	三重長大橋PM	2020/10/08	51S1189-53	完	決	300,000
61D0055-60	和歌山交安設	2020/10/08	61D0055-60	完	決	12,320,000
41B1055-41	利根上堤防詳	2020/10/07	41B1055-41	繰	決	48,600,000
61A1018-61	大宮第三橋詳	2020/10/07	61A1018-61	完	決	7,900,000
41T0119-42	夷隅海岸地震	2020/10/06	41T0119-42	完	決	1,105,000
91A1037-90	九大排水塔改	2020/10/06	91A1037-90	完	推	790,000
41B1054-40	高輪再生水実	2020/10/05	41B1054-40	繰	決	3,850,000
41T0117-42	君津海岸地震	2020/10/05	41T0117-42	完	決	-714,000
51S1186-50	石田橋予備	2020/10/05	51S1186-50	完	決	16,690,000
51P1188-50	豊橋B交通分析	2020/10/05	51P1188-50	完	決	1,700,000
51H0301-52	越美砂防詳細	2020/10/05	51H0301-52	完	決	3,100,000
51H0301-52	越美砂防詳細	2020/10/05	51T0301-52	完	決	-1,200,000
51P1187-52	岐阜道路空間	2020/10/05	51P1187-52	完	決	4,200,000
91D0080-92	宮崎駐車場整	2020/10/05	91D0080-92	完	決	866,307
21D1015-20	会津若松CCB	2020/10/02	21D1015-20	完	決	2,970,000
51P1036-53	三川公園AM	2020/10/02	51P1036-53	完	決	-2,000,000
51P1036-53	三川公園AM	2020/10/02	51S1036-53	完	決	2,000,000
51W1103-53	桧尻雨水幹基	2020/10/02	51W1103-53	完	推	850,000
61D0908-60	門真西橋梁Ⅱ	2020/10/02	61D0908-60	完	推	10,000,000
21D0047-20	鞍坪川災害実	2020/10/01	21D0047-20	完	決	2,879,000
41A1053-40	小平道路予備	2020/10/01	41A1053-40	完	決	8,900,000
61B1037-61	賤ケ岳TN補修	2020/10/01	61B1037-61	完	決	19,650,000
61D0903-62	城崎冠水対策	2020/10/01	61D0903-62	完	決	4,632,210
41B1051-40	十二社浸水対	2020/09/30	41B1051-40	繰	決	12,000,000
41B1052-40	新砂2期検討	2020/09/30	41B1052-40	完	決	8,300,000
51S0901-53	新相川橋詳細	2020/09/30	51S0901-53	完	決	-173,000
51T1184-53	四日市道路概	2020/09/30	51T1184-53	完	決	15,000,000
51P1185-53	笹川西再編検	2020/09/30	51P1185-53	完	決	4,000,000
61B1036-61	草津川堤防強	2020/09/30	61B1036-61	完	決	9,855,000
91A1003-90	大分電共予備	2020/09/30	91A1003-90	完	決	7,710,000
91A1036-90	苅田港松山A	2020/09/30	91A1036-90	完	決	7,500,000
91A1007-01	半田樋門詳細	2020/09/29	91A1007-01	完	決	18,000,000
51H1008-01	樋門無動力化	2020/09/29	51H1008-01	完	決	23,000,000
41B1045-43	小柴施設検討	2020/09/29	41B1045-43	完	推	4,000,000
51T1176-53	美濃屋川橋修	2020/09/29	21D1176-53	完	推	4,850,000
2021年2日3日						3 / 50 ページ

2021年2月3日 3 / 50 ページ

略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
美濃屋川橋修	2020/09/29	51T1176-53	完	推	-4,850,000
高砂橋施工3	2020/09/28	11D0039-10	完	推	1,000,000
岩見沢河川TL	2020/09/28	11D0045-10	完	推	2,000,000
三石漁港保全	2020/09/28	11D0053-10	完	推	6,000,000
朝里床版更新2	2020/09/28	11D0901-10	完	決	0
小砂子大橋耐	2020/09/28	11D1006-10	完	推	3,000,000
要領改訂21	2020/09/28	11D1016-10	完	推	200,000
黒浜橋脚耐震	2020/09/28	51S0248-51	完	決	3,400,000
中津L事業管理	2020/09/28	51P1183-52	完	決	1,500,000
日高取水検討	2020/09/28	61B1035-62	完	決	1,680,000
山梨CCB詳細	2020/09/25	41T0122-40	完	決	9,090,000
上尾道路詳細	2020/09/25	41A1005-41	完	決	17,800,000
松戸幹線耐震	2020/09/25	41B1049-42	完	決	11,618,000
新桂島堰詳細	2020/09/25	41B1050-42	完	決	11,120,000
佐久島海岸A	2020/09/25	51H1181-50	完	決	5,290,000
衣崎海岸AM	2020/09/25	51H1182-50	完	決	4,360,000
四日市水管耐	2020/09/25	51W0127-53	完	決	3,713,000
河原田横河基	2020/09/25	51W0178-53	完	決	2,885,000
淀川樋門撤去	2020/09/25	61B1034-60	完	決	16,500,000
宮崎橋点検20	2020/09/25	91B1035-92	繰	決	21,400,000
櫛渕川橋詳細	2020/09/24	01D1006-01	完	決	20,500,000
東国自転車空	2020/09/24	41A1048-40	完	決	42,100,000
荒尾ONランプ	2020/09/24	51S0241-50	完	決	13,840,000
北勢地震減災P	2020/09/24	51W0275-53	完	決	2,250,000
皆田橋補修	2020/09/24	91B1034-93	完	決	5,482,400
雄勝遠隔修正	2020/09/23	21D0052-20	完	決	786,000
奥びわPPFI	2020/09/23	61B1033-61	完	決	6,634,000
西尾造成積算	2020/09/18	51P1180-50	完	決	8,758,000
宮川護岸詳細	2020/09/18	51H0306-53	完	決	380,000
三重樋管G詳	2020/09/18	51H1178-53	完	決	28,930,000
錦築地橋耐震	2020/09/18	51S1179-53	完	決	17,320,000
京都市橋梁A	2020/09/18	61A1032-61	完	決	4,167,000
東播海岸実施	2020/09/18	61B1031-62	完	決	24,720,000
山曽谷川治水	2020/09/18	91A1033-90	完	決	7,900,000
北南石神井61	2020/09/17	41B1047-40	完	決	3,900,000
木曽上機械設	2020/09/17	51W1175-52	完	決	19,010,000
加茂浄水池修	2020/09/17	51W1177-52	完	決	2,613,000
美濃屋川橋修	2020/09/17	51T1176-53	完	推	5,000,000
奥琵琶法面詳	2020/09/17	61D0049-61	完	決	3,214,000
球磨川治水設	2020/09/17	91A1032-91	完	決	16,000,000
細島港高潮対	2020/09/17	91A1031-92	完	決	5,242,000
石岡SIC検討	2020/09/16	41A1046-41	完	決	3,040,000
豊加茂災害R2	2020/09/16	51T1083-50	完	決	2,350,000
小松田口線橋	2020/09/16	51S1173-50	完	決	56,770,000
	高岩三朝小要黒中日山上松新佐衣四河淀宮櫛東荒北皆雄奥西宮三錦京東山北木加美奥球細石豊砂見石里砂領浜津高梨尾戸桂久崎日原川崎渕国尾勢田勝び尾川重築都播曽南曽茂濃琵磨島岡加橋沢漁床子改橋L取C道幹島島海市田樋橋川自O地橋遠わ造護樋地市海谷石上浄屋琶川港S茂施河港版大訂脚事水B路線堰海岸水横門点橋転N震補隔PP成岸管橋橋岸川神機水川法治高C災工川保更橋21耐業検詳詳耐詳岸Aを河撤検詳車ン減修修FF積詳G耐梁実治井械池橋面水潮検害3 TL全新耐1 震管討細細震細AM耐基去0細空プ災 正Ⅰ算細詳震A施水1設修修詳設対討R2	高砂橋施工3 2020/09/28 2020/09/28 2020/09/28 2020/09/28 2020/09/28 2020/09/28 2020/09/28 2020/09/28 2020/09/28 2020/09/28 2020/09/28 2020/09/28 2020/09/28 2020/09/25 20	高砂橋施工3 2020/09/28 11D0039-10 岩見沢河川TL 2020/09/28 11D0053-10 朝里床版更新2 2020/09/28 11D0053-10 朝里床版更新2 2020/09/28 11D006-10 要領改訂21 2020/09/28 11D1016-10 黒浜橋脚耐震 2020/09/28 51S0248-51 中津上事業管理 2020/09/28 51P1183-52 日高取水検討 2020/09/28 61B1035-62 山梨CCB詳細 2020/09/25 41T0122-40 上尾道路詳細 2020/09/25 41B1049-42 新柱島堰詳細 2020/09/25 41B1049-42 新柱島堰詳細 2020/09/25 51H1181-50 衣崎海岸AM 2020/09/25 51H1182-50 四日市水管耐 2020/09/25 51W0127-53 河原田横河基 2020/09/25 51W0178-53 淀川樋門撤去 2020/09/25 51W0178-53 淀川極門撤去 2020/09/25 61B1034-60 宮崎橋点検20 2020/09/25 51W0178-53 淀川極門撤去 2020/09/24 01D1006-01 東国自転車空 2020/09/24 51S0241-50 北勢地震減災P 2020/09/24 51S0241-50 北勢地震減災P 2020/09/24 51W0275-53 皆田橋補修 2020/09/24 51W0275-53 皆田橋補修 2020/09/24 51W0275-53 皆田橋補修 2020/09/24 51W0275-53 皆田橋補修 2020/09/24 51B1034-93 雄勝遠隔修正 2020/09/24 51B1034-93 雄勝遠隔修正 2020/09/28 51H1180-50 宮川護岸詳細 2020/09/28 51H1180-50 宮川護岸詳細 2020/09/18 51H1178-53 錦築地橋耐震 2020/09/18 51H178-53 錦築地橋耐震 2020/09/18 51H178-53 錦築地橋耐震 2020/09/18 51H178-53 第京都市橋梁A 2020/09/18 51H178-53 錦築地橋耐震 2020/09/18 51H178-53 京都市橋梁A 2020/09/18 51H178-53 倉泉墓川橋修 2020/09/18 51H178-53 東蹇壁法融管 2020/09/18 51H178-53 東寨地橋耐震 2020/09/18 51H178-53 東寨地橋耐震 2020/09/18 51H178-53 東寨海上橋耐震 2020/09/18 51H178-53 東寨海上橋耐震 2020/09/18 51H178-53 東寨海上橋耐震 2020/09/18 51H178-53 東寨海上橋崎修 2020/09/18 51H178-53 東北海岸東施 2020/09/18 51H178-53 東北海岸東施 2020/09/18 51H178-53 東北海岸東施 2020/09/17 51W1175-52 東琵琶法面詳 2020/09/17 51W1175-52 東北崎修 2020/09/17 51W1175-52 東北崎崎 2020/09/17 51W1175-52 東北崎崎 2020/09/17 51W1175-52 東北崎崎 2020/09/17 51W1175-52 東北崎 2020/09/17 51W1031-92 本北崎 2020/09/17 51W1031-92 本北崎 2020/09/17 51W1031-92 本北崎 2020/0	高砂橋施工3 2020/09/28 11D0039-10 完	高砂橋施工3 2020/09/28 11D0039-10 完 推

2021年2月3日 4 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
51H0237-53	四港北ふ頭予	2020/09/16	51H0237-53	完	決	-1,548,000
51H1040-53	岩本樋門耐震	2020/09/16	51H1040-53	完	決	4,000,000
51P1174-54	飯田L二次交通	2020/09/16	51P1174-54	完	決	2,020,000
61B1017-60	釈迦ヶ池検討	2020/09/16	61B1017-60	完	決	600,000
51T0184-51	東駿愛鷹道路	2020/09/15	51T0184-51	完	決	160,000
21D1020-20	御駒堂橋補修	2020/09/14	21D1020-20	完	決	9,340,000
51P1172-50	木田61申請	2020/09/14	51P1172-50	完	推	400,000
51T1171-52	高国災害復旧	2020/09/14	51T1171-52	完	決	5,250,000
51W1055-53	浜田建築確認	2020/09/14	51W1055-53	完	決	730,000
11D1022-10	豊頃大橋修正	2020/09/11	11D1022-10	完	推	1,000,000
21D1019-20	宮城防災公園	2020/09/11	21D1019-20	完	決	64,800,000
41B1032-40	水害HM検討	2020/09/11	41B1032-40	完	推	900,000
41B1045-43	小柴施設検討	2020/09/11	41B1045-43	完	推	1,000,000
51S1170-51	掛川学校再編	2020/09/11	51S1170-51	完	決	8,560,000
51T1168-52	多治見交安設	2020/09/11	51T1168-52	完	決	17,640,000
51T1169-52	中津TN補修	2020/09/11	51T1169-52	完	決	9,463,000
91D0072-91	菅第一隧道点	2020/09/11	91D0072-91	完	決	-110,711
91A1030-92	延岡函渠補修	2020/09/11	91A1030-92	完	決	8,258,000
51T1015-50	R247擁壁	2020/09/10	51T1015-50	完	決	-28,000
51W1167-53	香良洲幹線基	2020/09/10	51W1167-53	完	決	5,160,000
61B1030-62	香住海岸耐震	2020/09/10	61B1030-62	完	決	14,163,700
41T0129-42	野手海岸AMⅡ	2020/09/09	41T0129-42	完	決	-232,000
41B1044-43	横浜流出解析	2020/09/09	41B1044-43	繰	決	13,395,000
51T1166-50	R301予備	2020/09/09	51T1166-50	完	決	26,120,000
51S1164-50	衣浦大橋補修	2020/09/08	51S1164-50	完	決	15,790,000
51S1165-50	衣浦大橋補修	2020/09/08	51S1165-50	完	決	18,710,000
61D0042-61	三雲TN補修	2020/09/08	61D0042-61	完	決	853,000
91D0071-90	防波護岸補修	2020/09/08	91D0071-90	完	決	1,260,000
11D0042-10	大正池施工検	2020/09/07	11D0042-10	完	決	630,000
11D0901-10	朝里床版更新2	2020/09/07	11D0901-10	完	決	0
41B1043-42	剃金自転車協	2020/09/07	41B1043-42	完	決	880,000
51T1086-50	新城災害R2	2020/09/07	51T1086-50	完	決	1,920,000
61D0037-61	木之本融雪詳	2020/09/07	61D0037-61	完	決	2,667,000
11D1015-10	石狩川橋耐震	2020/09/04	11D1015-10	完	決	-27,100,000
11D1015-10	石狩川橋耐震	2020/09/04	21D1015-10	完	決	27,100,000
21D1006-20	志田幹線管渠	2020/09/04	21D1006-20	完	決	3,000,000
51T1127-50	西知多道路詳	2020/09/04	21D1127-50	完	決	27,640,000
51T1127-50	西知多道路詳	2020/09/04	51T1127-50	完	決	-27,640,000
51W1161-50	筏川施設更新	2020/09/04	51W1161-50	完	決	8,490,000
51T1162-50	海部交差点詳	2020/09/04	51T1162-50	完	決	5,050,000
51P1163-51	掛川まちなかⅡ	2020/09/04	51P1163-51	完	決	2,720,000
51S0345-53	船津橋P1見直	2020/09/04	51S0345-53	完	決	20,000
61B1029-61	安曇川河道計	2020/09/04	61B1029-61	完	決	9,056,000
41A1042-40	虎ノ門電共予備	2020/09/03	41A1042-40	繰	決	13,400,000

2021年2月3日 5 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
51T0905-50	名神構造検討	2020/09/03	51S0905-50	完	決	800,000
51T0905-50	名神構造検討	2020/09/03	51T0905-50	完	決	3,140,000
51P1160-50	常滑公園実施	2020/09/03	51P1160-50	完	決	2,600,000
51W1159-53	内宮幹線6工区	2020/09/03	51W1159-53	繰	決	56,600,000
21D1018-20	仙台塩釜港変	2020/09/02	21D1018-20	完	推	1,000,000
51P1157-50	香嵐渓再整備	2020/09/02	51P1157-50	完	決	1,900,000
51P1158-50	新橋西61事変	2020/09/02	51P1158-50	完	決	1,550,000
61A1028-60	和歌山防災詳	2020/09/02	61A1028-60	完	決	17,220,000
51T1034-50	T施工会議61	2020/09/01	51T1034-50	完	推	50,000
61D0045-60	紀勢線橋梁補	2020/09/01	61D0045-60	完	決	22,920,000
61A1027-61	滋賀県事故検	2020/09/01	61A1027-61	完	決	11,962,000
11D0023-10	道東道施設検	2020/08/31	11D0023-10	完	決	-1,300,000
11D0053-10	三石漁港保全	2020/08/31	11D0053-10	完	推	6,000,000
21D1009-20	渡波電源修正	2020/08/31	21D1009-20	完	決	200,000
21D1015-20	会津若松CCB	2020/08/31	21D1015-20	完	決	16,660,000
21D1016-20	松島子供園基	2020/08/31	21D1016-20	完	決	3,050,000
41S0077-40	寺田高架橋詳	2020/08/31	41S0077-40	完	決	19,700,000
41T0085-40	八王子南TN	2020/08/31	41T0085-40	完	決	5,240,000
51P1155-50	桜井換地準備	2020/08/31	51P1155-50	完	決	13,000,000
51P1156-50	文津61分割	2020/08/31	51P1156-50	完	決	3,980,000
51P1124-54	飯田L実施Ⅱ	2020/08/31	51P1124-54	繰	決	3,632,727
21D1017-20	蔵王道の駅検	2020/08/28	21D1017-20	繰	決	5,644,000
41A1041-40	あづみのP改修	2020/08/28	41A1041-40	完	決	11,350,000
41B1006-41	日光堰堤改築	2020/08/28	41A1006-41	完	決	9,000,000
41B1006-41	日光堰堤改築	2020/08/28	41B1006-41	完	決	-9,000,000
51T0342-50	名駅西L予備Ⅲ	2020/08/28	51P0342-50	完	決	18,000,000
51T0342-50	名駅西L予備Ⅲ	2020/08/28	51T0342-50	完	決	-18,000,000
51S1153-50	鷹巣橋補修詳	2020/08/28	51S1153-50	完	決	9,140,000
51T1154-50	足助下山変更	2020/08/28	51T1154-50	完	決	2,590,000
51W1152-52	加茂水道台帳	2020/08/28	51W1152-52	完	決	12,600,000
21D1014-20	東松島公園A	2020/08/27	21D1014-20	完	決	5,850,000
41B1040-42	千葉港耐震照	2020/08/27	41B1040-42	完	決	6,460,000
51T1151-51	沼川R1詳細	2020/08/27	51T1151-51	完	決	14,460,000
91D0039-93	西目R橋詳細	2020/08/27	91D0039-93	完	決	1,370,000
11D1021-10	高野沢橋予備	2020/08/26	11D1021-10	完	決	8,630,000
41A1039-40	都無電柱化検	2020/08/26	41A1039-40	完	決	10,000,000
51T1013-50	豊加茂TN点検	2020/08/26	51T1013-50	完	決	-269,000
51S1150-50	豊田男橋補修	2020/08/26	51S1150-50	完	決	16,600,000
21D1013-20	八志田橋補修	2020/08/25	21D1013-20	完	決	10,200,000
41A1038-41	安中林道橋点	2020/08/25	41A1038-41	完	決	2,600,000
51S1149-50	豊加茂橋梁補	2020/08/25	51S1149-50	完	決	11,170,000
51P1148-52	金公園再整備	2020/08/25	51P1148-52	完	決	18,200,000
61D0053-61	米原BP詳細	2020/08/25	61D0053-61	完	決	40,210,000
11D0033-10	八雲橋点検20	2020/08/24	11D0033-10	完	推	8,400,000
2021年2日3日						6 / 50 ページ

2021年2月3日 6 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
21D1012-20	入谷法面詳細	2020/08/24	21D1012-20	完	決	14,870,000
41T0904-40	篠崎吐口耐震	2020/08/24	41T0904-40	完	決	2,126,000
51P1147-50	駅南事後評価	2020/08/24	51P1147-50	完	決	1,000,000
51S1044-51	広幡Bランプ橋	2020/08/24	11D1044-51	完	決	57,300,000
51S1044-51	広幡Bランプ橋	2020/08/24	51S1044-51	完	決	-59,110,000
51S1044-51	広幡Bランプ橋	2020/08/24	51T1044-51	完	決	1,810,000
51H1146-51	南防潮堤基本	2020/08/24	51H1146-51	完	決	9,400,000
51P1145-53	尾鷲海浜プー	2020/08/24	51P1145-53	完	決	22,100,000
91B1027-91	松本橋予備	2020/08/24	91B1027-91	完	決	-4,780,000
41B1037-42	千葉県港AM	2020/08/21	41B1037-42	完	決	3,570,000
51H1141-50	栄生港耐震診	2020/08/21	51H1141-50	完	決	3,780,000
51P1144-50	長久手台帳保	2020/08/21	51P1144-50	完	決	120,000
51P1142-52	岐阜立適調査	2020/08/21	51P1142-52	完	決	3,550,000
51P1143-52	神戸公園監理	2020/08/21	51P1143-52	完	決	1,000,000
61B1026-62	豊岡融雪更新	2020/08/21	61B1026-62	完	決	11,690,000
11D1015-10	石狩川橋耐震	2020/08/20	11D1015-10	完	決	1,600,000
11D1020-10	十勝川樋門改	2020/08/20	11D1020-10	完	推	25,050,000
41A1036-40	晴海CCB詳細	2020/08/20	41A1036-40	繰	決	17,200,000
51P1140-50	於大公園詳細	2020/08/20	51P1140-50	完	決	29,000,000
91B1028-91	幸橋橋梁点検	2020/08/20	91B1028-91	完	決	8,000,000
91B1029-91	白川橋耐震	2020/08/20	91B1029-91	完	決	4,100,000
91A1005-01	如法寺樋門詳	2020/08/19	91A1005-01	完	決	23,700,000
11D0037-10	函建事故対策6	2020/08/19	11D0037-10	完	決	-4,320,000
11D0037-10	函建事故対策6	2020/08/19	21D0037-10	完	決	4,320,000
11D0038-10	開発事故分析6	2020/08/19	11D0038-10	完	決	-1,800,000
11D0038-10	開発事故分析6	2020/08/19	21D0038-10	完	決	1,800,000
21D1011-20	仙台南橋梁点	2020/08/19	21D1011-20	完	決	17,220,000
41A1035-41	A施工会議61	2020/08/19	41A1035-41	完	決	140,000
51P1132-50	日進東部予備	2020/08/19	51P1132-50	完	決	15,990,000
51T1133-50	池金本宿線予	2020/08/19	51T1133-50	完	決	13,400,000
51P1134-50	朝宮公園分割	2020/08/19	51P1134-50	完	決	7,800,000
51W1135-50	春日井洪水H	2020/08/19	51W1135-50	完	決	6,000,000
51S1136-50	於御所橋補修	2020/08/19	51S1136-50	完	決	5,980,000
51P1137-50	岡崎駅西口S	2020/08/19	51P1137-50	完	決	3,950,000
51P1139-50	春日井MaaS	2020/08/19	51P1139-50	完	推	1,000,000
51T1138-52	東海北陸法面	2020/08/19	51T1138-52	完	決	1,610,000
11D0007-01	伊与木大橋実	2020/08/18	11D0007-01	完	推	18,000,000
51H1102-50	知多災害R2	2020/08/18	51H1102-50	完	決	2,100,000
51H1131-50	知多災害ⅡR2	2020/08/18	51H1131-50	完	推	1,000,000
91B1015-90	R2豪雨災害	2020/08/18	91B1015-90	完	決	2,180,000
41B1034-41	久慈川築堤詳	2020/08/17	41B1034-41	完	決	31,000,000
91B1027-91	松本橋予備	2020/08/17	91B1027-91	完	決	40,000,000
21D1010-20	大崎橋梁補修	2020/08/13	21D1010-20	完	決	7,606,000
41B1032-40	水害HM検討	2020/08/13	41B1032-40	完	推	900,000
2001年9月2日						7 / 50 % 3%

2021年2月3日 7 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
41A1033-42	八千代公園実	2020/08/13	41A1033-42	完	決	14,800,000
51T1130-52	神坂SI評価	2020/08/13	51T1130-52	完	決	5,000,000
51H0264-53	青川2号堰堤	2020/08/13	51H0264-53	完	決	92,000
51P1129-53	伊勢競技場A	2020/08/13	51P1129-53	完	決	9,280,000
91A1026-90	R2九大災害	2020/08/13	91A1026-90	完	推	800,000
21D0041-20	給分浜道路詳	2020/08/12	21D0041-20	完	決	467,000
51T0225-50	257清崎見直	2020/08/11	51T0225-50	完	決	860,000
51T0904-53	熊野道路予備	2020/08/11	51T0904-53	完	決	4,250,000
91B1019-90	橋梁研修VR	2020/08/11	91B1019-90	完	決	640,000
61B1002-01	高知ため池照	2020/08/07	01D1002-01	完	決	1,310,000
61B1002-01	高知ため池照	2020/08/07	61B1002-01	完	決	-1,310,000
41A1031-42	津田沼駅広基	2020/08/07	41A1031-42	完	決	19,763,000
51T1127-50	西知多道路詳	2020/08/07	51T1127-50	完	決	37,640,000
51S1128-53	菰野幼稚園A	2020/08/07	51S1128-53	完	決	10,000,000
91D0066-90	松浦3号跨道橋	2020/08/07	91D0066-90	完	決	4,850,000
91B1025-90	水沼高架橋補	2020/08/07	91B1025-90	完	決	17,800,000
91A1024-91	三角浮桟橋IV	2020/08/07	91A1024-91	完	決	1,440,000
01D1004-01	第三者照査	2020/08/06	01D1004-01	完	決	610,000
41B1030-40	三原川砂防予	2020/08/06	41B1030-40	完	決	6,600,000
41B1029-41	所沢送水管検	2020/08/06	41B1029-41	完	決	11,965,000
61D0058-62	余部津波対策	2020/08/06	61D0058-62	完	決	3,219,000
91B1023-90	太郎丸橋詳細	2020/08/06	91B1023-90	完	決	800,000
91A1022-91	八代港防砂堤	2020/08/06	91A1022-91	完	決	3,269,000
11D1019-10	創成拡充管計	2020/08/05	11D1019-10	完	決	12,800,000
41B1028-42	千葉県港AM	2020/08/05	41B1028-42	完	決	880,000
51P1126-50	春日井駅広検	2020/08/05	51P1126-50	完	決	11,370,000
51T1125-53	三重白子CCB	2020/08/05	51T1125-53	完	決	17,160,000
91A1021-90	築上ため池耐	2020/08/05	91A1021-90	完	決	27,800,000
21D1001-20	青森波浪検討	2020/08/04	21D1001-20	完	決	-28,900,000
21D1001-20	青森波浪検討	2020/08/04	41B1001-20	完	決	6,310,000
21D1001-20	青森波浪検討	2020/08/04	51H1001-20	完	決	8,780,000
21D1001-20	青森波浪検討	2020/08/04	61B1001-20	完	決	6,640,000
21D1001-20	青森波浪検討	2020/08/04	91A1001-20	完	決	7,170,000
41B1026-41	赤川砂防予備	2020/08/04	41B1026-41	完	決	22,100,000
41A1027-43	R2横国点検	2020/08/04	41A1027-43	完	決	94,000,000
51P1124-54	飯田L実施Ⅱ	2020/08/04	51P1124-54	繰	決	40,000,000
61B1024-60	橿原公園AM	2020/08/04	61B1024-60	完	決	21,741,000
61A1025-62	新神戸駅広検	2020/08/04	61A1025-62	完	決	31,000,000
91A1020-92	高千穂道路詳	2020/08/04	91A1020-92	完	決	35,670,000
21D0041-20	給分浜道路詳	2020/08/03	21D0041-20	完	決	1,500,000
51W1121-53	明和幹線7工区	2020/08/03	51W1121-53	完	決	28,790,000
51W1123-53	多気汚水M計	2020/08/03	51W1123-53	完	決	4,000,000
51S1122-54	辰野保育園計	2020/08/03	51S1122-54	完	決	12,720,000
91B1019-90	橋梁研修VR	2020/08/03	91B1019-90	完	決	21,000,000
2001年9月2日						0 / 50 00 00

2021年2月3日 8 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
21D0023-20	末広町道路函	2020/07/31	21D0023-20	完	推	3,320,000
41A1025-42	原木渋滞検討	2020/07/31	41A1025-42	完	決	5,000,000
41T0905-43	横環南改築Ⅱ	2020/07/31	41T0905-43	完	決	5,250,000
51W0363-50	西古渡幹線詳	2020/07/31	51W0363-50	完	決	-60,930,000
51W0363-50	西古渡幹線詳	2020/07/31	51W0363-50	繰	決	60,930,000
51H1062-50	三宅川整備計	2020/07/31	11D1062-50	完	決	6,800,000
51H1062-50	三宅川整備計	2020/07/31	51H1062-50	完	決	-6,800,000
51H1116-50	油ヶ淵排水解析	2020/07/31	51H1116-50	完	決	11,640,000
51P1118-50	八橋基本検討	2020/07/31	51P1118-50	完	決	6,180,000
51P1120-50	学校橋検査補	2020/07/31	51P1120-50	完	決	690,000
51S1115-51	浜松橋梁補修	2020/07/31	51S1115-51	完	決	44,780,000
51S1117-51	谷ケ山TN詳細	2020/07/31	51S1117-51	完	決	11,000,000
51P1119-51	掛川海岸振興	2020/07/31	51P1119-51	完	決	1,800,000
91D0066-90	松浦3号跨道橋	2020/07/31	91D0066-90	完	決	860,000
41B1023-40	神田川61	2020/07/30	41B1023-40	完	決	5,300,000
41B1024-41	利根川堤防評	2020/07/30	41B1024-41	完	決	18,719,626
51S0112-50	光明寺耐震補	2020/07/30	51S0112-50	完	決	1,390,000
51H1113-50	上野間海岸A	2020/07/30	51H1113-50	完	決	9,900,000
51P1114-50	豊田生産緑地	2020/07/30	51P1114-50	完	決	3,600,000
11D0901-10	朝里床版更新2	2020/07/29	11D0901-10	完	決	-200,000
11D1017-10	平岸2条下水2	2020/07/29	11D1017-10	完	決	8,370,000
11D1018-10	常呂大橋検討	2020/07/29	11D1018-10	完	決	18,100,000
41A1022-41	志部橋詳細	2020/07/29	41A1022-41	完	決	17,330,902
41T0094-43	ランプ改造設計	2020/07/29	41T0094-43	完	推	3,000,000
51P1110-50	木田61事変	2020/07/29	51P1110-50	完	決	2,400,000
51P1111-50	木田補償管理	2020/07/29	51P1111-50	完	決	1,050,000
51P1112-50	柱町線協議資	2020/07/29	51P1112-50	完	決	1,360,000
51H1109-51	菊川河道掘削	2020/07/29	51H1109-51	完	決	31,000,000
41B1021-42	木更津施工計	2020/07/28	41B1021-42	完	決	1,480,000
51P0308-50	桜井61換地	2020/07/28	51P0308-50	完	決	135,000
51P1106-50	ジブリ中央園路	2020/07/28	51P1106-50	完	決	16,380,000
51H1108-50	五条川年次計	2020/07/28	51H1108-50	完	決	7,430,000
51H1107-51	西埠頭陸閘基	2020/07/28	51H1107-51	完	決	14,280,000
11D1016-10	要領改訂21	2020/07/27	11D1016-10	完	推	300,000
21D1009-20	渡波電源修正	2020/07/27	21D1009-20	完	決	-1,350,000
21D1009-20	渡波電源修正	2020/07/27	51W1009-20	完	決	1,350,000
41B1020-40	青海岸壁耐震	2020/07/27	41B1020-40	完	決	23,400,000
51T0122-50	阿南東栄詳細	2020/07/27	21D0122-50	完	決	2,029,000
51S0288-50	岐国西深瀬見	2020/07/27	51S0288-50	完	決	100,000
51H1105-50	西尾漁港補修	2020/07/27	51H1105-50	完	決	10,400,000
51W1104-52	加茂新水道V	2020/07/27	51W1104-52	完	決	12,300,000
51W1103-53	桧尻雨水幹基	2020/07/27	51W1103-53	完	推	18,520,000
61A1022-60	赤川橋床版取	2020/07/27	61A1022-60	繰	決	57,800,000
61B1023-62	西宮災害復旧	2020/07/27	61B1023-62	完	決	4,080,000
						9 / 50 ページ

2021年2月3日 9 / 50 ページ

	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
91B1015-90	R2豪雨災害	2020/07/27	91B1015-90	完	決	7,000,000
11D1014-10	小沢跨道橋予	2020/07/22	11D1014-10	完	決	17,200,000
11D1015-10	石狩川橋耐震	2020/07/22	11D1015-10	完	決	35,000,000
41A1018-41	安中橋梁点検	2020/07/22	41A1018-41	完	決	26,800,000
41B1019-41	右岸管渠耐震	2020/07/22	41B1019-41	完	決	8,266,000
51P1101-50	南公園AMS	2020/07/22	51P1101-50	完	決	6,900,000
51H1102-50	知多災害R2	2020/07/22	51H1102-50	完	決	1,000,000
51S1100-52	各務原学校基	2020/07/22	51S1100-52	完	決	11,900,000
51S0304-54	飯田維持管理	2020/07/22	51S0304-54	完	推	3,000,000
61A1021-62	城崎道路概略	2020/07/22	61A1021-62	完	決	5,771,442
51T1098-50	若松線便益検	2020/07/21	51T1098-50	完	決	2,600,000
51P1099-50	豊田西BT概略	2020/07/21	51P1099-50	完	決	6,200,000
91B1014-90	石橋点検要領	2020/07/21	91B1014-90	完	決	150,000
51S1018-50	S施工会議61	2020/07/20	51S1018-50	完	推	50,000
51P1092-50	愛知街路樹手	2020/07/20	51P1092-50	完	決	11,910,000
51P1095-50	天白換地計画	2020/07/20	51P1095-50	完	決	2,250,000
51P1096-50	天白61事変	2020/07/20	51P1096-50	完	決	1,250,000
51P1097-50	天白施設移管	2020/07/20	51P1097-50	完	決	1,200,000
51W1093-51	御前崎電気診	2020/07/20	51W1093-51	完	決	6,190,000
51S1094-51	掛川個別施設	2020/07/20	51S1094-51	完	決	3,300,000
61D0044-60	姉川橋床版取	2020/07/20	61D0044-60	完	決	2,730,000
61B1020-61	高時川堤防強	2020/07/20	61B1020-61	完	決	9,366,000
11D0042-10	大正池施工検	2020/07/17	11D0042-10	完	決	570,000
41B1017-41	市野川事業変	2020/07/17	41B1017-41	完	決	10,709,000
51W1089-50	半田汚水診断	2020/07/17	51W1089-50	完	決	18,000,000
51T1090-50	岡崎碧南線詳	2020/07/17	51T1090-50	完	決	12,510,000
51S1091-50	257橋梁積算	2020/07/17	51S1091-50	完	決	2,650,000
61D0029-62	長谷川堤防詳	2020/07/17	11D0029-62	完	決	1,100,000
61D0029-62	長谷川堤防詳	2020/07/17	61D0029-62	完	決	480,433
21D1009-20	渡波電源修正	2020/07/16	21D1009-20	完	決	3,500,000
41S0912-41	東関道橋梁Ⅱ	2020/07/16	41S0912-41	完	決	13,100,000
51W0290-50	天白61監理	2020/07/16	51W0290-50	完	決	310,000
51P1088-50	常滑61社会交	2020/07/16	51P1088-50	完	決	1,600,000
51P1087-52	駒野造成修正	2020/07/16	51P1087-52	完	決	2,000,000
91D0065-90	福川内川橋予	2020/07/16	91D0065-90	完	決	270,000
11D1008-10	ニセコ電共詳細	2020/07/15	11D1008-10	完	決	-50,000
11D1011-10	千歳橋梁修繕	2020/07/15	11D1011-10	完	決	13,021,239
11D1012-10	実橋補修	2020/07/15	11D1012-10	完	決	20,650,000
11D1013-10	神浦道路詳細	2020/07/15	11D1013-10	完	推	16,580,000
41S0901-40	滄浪橋補強Ⅱ	2020/07/15	11D0901-40	完	決	-3,000,000
41S0901-40	滄浪橋補強Ⅱ	2020/07/15	41S0901-40	完	決	-150,000
41S0111-41	東関水戸線橋	2020/07/15	41S0111-41	完	決	1,000,000
41A1016-42	君津CCB予備	2020/07/15	41A1016-42	完	決	6,000,000
51T1059-50	津島道路詳細	2020/07/15	51P1059-50	完	決	7,250,000

2021年2月3日 10 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
51T1059-50	津島道路詳細	2020/07/15	51T1059-50	完	決	-7,250,000
51T1084-50	豊田交通円滑	2020/07/15	51T1084-50	完	決	3,500,000
51T1085-50	設楽災害R2	2020/07/15	51T1085-50	完	推	1,000,000
51T1086-50	新城災害R2	2020/07/15	51T1086-50	完	決	1,000,000
51H0150-51	富士砂防予備	2020/07/15	51H0150-51	完	決	10,000
61A1019-60	安威川施設詳	2020/07/15	61A1019-60	完	決	14,927,000
91B1016-90	黒崎西R橋詳細	2020/07/15	91B1016-90	完	決	51,820,000
91A1017-90	高尾川CMIV	2020/07/15	91A1017-90	完	決	8,400,000
91A1018-90	福国交安詳細	2020/07/15	91A1018-90	完	決	31,230,000
11D1010-10	新十津交通計	2020/07/14	11D1010-10	完	決	3,400,000
41A1015-41	熊谷公園改修	2020/07/14	41A1015-41	完	決	3,928,000
51P1081-50	健康森公園更	2020/07/14	51P1081-50	完	決	8,580,000
51P1082-50	新橋西61管理	2020/07/14	51P1082-50	完	決	4,500,000
51T1083-50	豊加茂災害R2	2020/07/14	51T1083-50	完	決	1,000,000
61D0067-60	施工会議61	2020/07/14	61D0067-60	完	推	120,000
91D0074-90	千歳橋ECI	2020/07/14	91D0074-90	完	決	360,000
61A1018-61	大宮第三橋詳	2020/07/13	61A1018-61	完	決	48,100,000
91B1014-90	石橋点検要領	2020/07/13	91B1014-90	完	決	18,000,000
91B1015-90	R2豪雨災害	2020/07/13	91B1015-90	完	決	900,000
21D1008-20	赤川小水力補	2020/07/10	21D1008-20	完	決	820,000
41T0122-40	山梨CCB詳細	2020/07/10	21D0122-40	完	決	14,020,000
41T0122-40	山梨CCB詳細	2020/07/10	41T0122-40	完	決	-74,020,000
41T0122-40	山梨CCB詳細	2020/07/10	51T0122-40	完	決	60,000,000
51P1080-50	ジブリの森基本	2020/07/10	51P1080-50	完	決	7,420,000
51T0245-53	常磐線共同溝	2020/07/10	51T0245-53	完	決	1,215,000
51H0907-54	天上除石設計	2020/07/10	51H0907-54	完	決	480,000
61B1005-60	平城P水路設計	2020/07/10	61B1005-60	完	決	120,000
61B1016-60	久宝寺緑地実	2020/07/10	61B1016-60	完	決	10,862,000
61B1017-60	釈迦ヶ池検討	2020/07/10	61B1017-60	完	決	3,200,000
61A1015-61	大宮峰山道詳	2020/07/10	61A1015-61	完	決	22,410,000
01D0901-01	徳島高速耐震	2020/07/09	51S0901-01	完	決	5,620,000
51W1003-01	田宮西P場詳細	2020/07/09	51W1003-01	完	決	7,200,000
41B1014-40	新砂仮設検討	2020/07/09	41B1014-40	完	決	17,800,000
41B1013-43	横浜河川計画	2020/07/09	41B1013-43	完	決	9,600,000
51T1079-50	足助下山変更	2020/07/09	51T1079-50	完	決	5,810,000
51S0901-53	新相川橋詳細	2020/07/09	51S0901-53	完	決	2,182,000
51S1078-53	新松名瀬橋耐	2020/07/09	51S1078-53	完	決	32,380,000
61A1014-60	堺泉北道路詳	2020/07/09	61A1014-60	完	決	21,672,000
51T1074-50	名国CCB予備	2020/07/08	51T1074-50	完	決	31,230,000
51S1075-50	名国橋梁AM	2020/07/08	51S1075-50	完	決	22,630,000
51S1076-50	長草橋耐震予	2020/07/08	51S1076-50	完	決	14,600,000
51T1077-50	合瀬川施工検	2020/07/08	51T1077-50	完	決	10,300,000
91B1012-93	指宿橋梁補修	2020/07/08	91B1012-93	完	決	10,786,400
91B1013-93	立山橋詳細	2020/07/08	91B1013-93	完	決	39,090,000
2001年0日2日						11 / 50 00 00

2021年2月3日 11 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
21D0029-20	栗原跨道橋詳	2020/07/07	21D0029-20	完	推	700,000
51T1070-50	南粕谷半田見	2020/07/07	51T1070-50	完	決	3,400,000
51P1071-50	駅南補償管理	2020/07/07	51P1071-50	完	決	2,000,000
51P1072-50	駅南二重登記	2020/07/07	51P1072-50	完	決	1,800,000
51P1073-50	駅南61補償	2020/07/07	51P1073-50	完	決	800,000
41B1012-41	石田川堤防評	2020/07/06	41B1012-41	完	決	12,668,498
51T1069-50	渥美道路計画	2020/07/06	51T1069-50	完	決	4,600,000
51T0184-51	東駿愛鷹道路	2020/07/06	51T0184-51	完	決	15,200,000
51H1068-51	榛原陸閘基本	2020/07/06	51H1068-51	完	決	14,440,000
21D0046-20	飯子浜法面実	2020/07/03	21D0046-20	完	決	4,000,000
21D1002-20	京塚橋修正	2020/07/03	21D1002-20	完	決	100,000
51T1066-50	姫街道線予備	2020/07/03	51T1066-50	完	決	7,070,000
51S1067-51	清水第3橋変更	2020/07/03	51S1067-51	完	推	5,000,000
61A1013-61	新観月橋補修	2020/07/03	61A1013-61	完	決	43,150,000
11D1006-10	小砂子大橋耐	2020/07/02	11D1006-10	完	推	600,000
21D1006-20	志田幹線管渠	2020/07/02	21D1006-20	完	決	16,977,000
21D1007-20	東松島排水SM	2020/07/02	21D1007-20	完	決	8,600,000
41A1011-40	かもめ橋補修	2020/07/02	41A1011-40	完	決	8,000,000
51T1059-50	津島道路詳細	2020/07/02	51T1059-50	完	決	14,500,000
51H1061-50	日光川整備計	2020/07/02	51H1061-50	完	決	12,100,000
51H1062-50	三宅川整備計	2020/07/02	51H1062-50	完	決	8,800,000
51P1063-50	東海強靭化計	2020/07/02	51P1063-50	完	決	5,450,000
51P1065-50	長久手社会交	2020/07/02	51P1065-50	完	決	2,040,000
51P1064-52	畜産C再整備	2020/07/02	51P1064-52	完	決	5,190,000
51S1060-53	伊勢又作橋補	2020/07/02	51S1060-53	完	決	14,180,000
61B1009-60	奈良砂防改築	2020/07/02	61B1009-60	完	決	46,680,000
61B1010-60	三越川砂防詳	2020/07/02	61B1010-60	完	決	37,000,000
61B1012-61	宇治排水路詳	2020/07/02	61B1012-61	完	決	7,025,000
61A1011-62	須磨電共詳細	2020/07/02	61A1011-62	完	決	14,750,000
11D1009-10	五輪通予備修	2020/07/01	11D1009-10	完	決	16,600,000
41B1010-42	栗山川樋管詳	2020/07/01	41B1010-42	完	決	10,890,000
51S0109-50	桃花台撤去詳	2020/07/01	51S0109-50	完	決	923,000
51T1005-50	牛久保道路詳	2020/07/01	51P1005-50	完	決	3,950,000
51T1005-50	牛久保道路詳	2020/07/01	51T1005-50	完	決	-3,950,000
51W1056-50	岡崎下水管更	2020/07/01	51W1056-50	完	決	21,605,000
51P1057-50	朝宮建築監理	2020/07/01	51P1057-50	完	決	9,000,000
51P1058-50	中央通再整備	2020/07/01	51P1058-50	完	決	450,000
41B1009-43	南部防潮堤詳	2020/06/30	41B1009-43	完	推	16,270,687
51S0199-50	豊田西ペデ修	2020/06/30	51P0199-50	完	決	-2,020,000
51S0199-50	豊田西ペデ修	2020/06/30	51S0199-50	完	決	5,028,000
51P1049-50	駅南61出来形	2020/06/30	51P1049-50	完	決	12,200,000
51P1050-50	駅南ビオトープ	2020/06/30	51P1050-50	完	決	4,000,000
51P1051-50	駅南収益開始	2020/06/30	51P1051-50	完	決	2,000,000
51P1052-50	天白出来形	2020/06/30	51P1052-50	完	決	5,800,000
2001年0日2日						10 / 50 % 3%

2021年2月3日 12 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
51T1053-50	南栄道路概略	2020/06/30	51T1053-50	完	決	5,500,000
51S1048-51	静岡要領改訂	2020/06/30	51S1048-51	完	決	14,300,000
51S1054-52	本巣個別計画	2020/06/30	51S1054-52	完	決	4,000,000
51W1055-53	浜田建築確認	2020/06/30	51W1055-53	完	決	3,100,000
51S1047-54	天上橋梁補強	2020/06/30	51S1047-54	完	決	27,970,000
21D0051-21	盛岡BC詳細	2020/06/29	21D0051-21	完	推	10,000,000
51S1043-51	広幡Fランプ橋	2020/06/29	51S1043-51	完	決	88,640,000
51S1044-51	広幡Bランプ橋	2020/06/29	51S1044-51	完	決	88,010,000
51T1045-52	下呂洞門補修	2020/06/29	51T1045-52	完	決	6,334,880
51P1046-52	木曽公園基本	2020/06/29	51P1046-52	完	決	3,900,000
61B1008-60	田尻川効果検	2020/06/29	61B1008-60	完	決	900,000
61B1007-61	木之本水害対	2020/06/29	61B1007-61	完	決	13,970,000
61B1002-01	高知ため池照	2020/06/26	61B1002-01	完	決	39,340,000
21D1005-20	郡山橋梁補修2	2020/06/26	21D1005-20	完	決	24,560,000
21D9054-20	向洋堤防修正	2020/06/26	21D9054-20	完	決	-1,200,000
51H1039-50	蒲郡護岸詳細	2020/06/26	51H1039-50	完	決	18,100,000
51S1041-50	尾三消防AM	2020/06/26	51S1041-50	完	決	5,800,000
51T1042-50	石曽根道路予	2020/06/26	51T1042-50	完	決	1,600,000
51H1040-53	岩本樋門耐震	2020/06/26	51H1040-53	完	決	17,840,000
91A1011-90	諏訪川護岸V	2020/06/26	91A1011-90	完	決	700,000
11D1008-10	ニセコ電共詳細	2020/06/25	11D1008-10	完	決	18,000,000
41T0081-40	小菅斜路耐震	2020/06/25	41T0081-40	完	決	4,016,000
41S0909-41	利根川堤防Ⅱ	2020/06/25	11D0909-41	完	決	15,850,000
41S0909-41	利根川堤防Ⅱ	2020/06/25	41S0909-41	完	決	-15,850,000
51W1037-50	浄化C電源更新	2020/06/25	51W1037-50	完	決	11,150,000
51T1038-50	北一色線積算	2020/06/25	51T1038-50	完	決	2,300,000
51S0300-52	高国橋梁点検	2020/06/25	51S0300-52	完	推	1,000,000
51S1019-52	多治見南北IV	2020/06/25	51H1019-52	完	決	5,240,000
51S1019-52	多治見南北IV	2020/06/25	51S1019-52	完	決	-8,840,000
51S1019-52	多治見南北IV	2020/06/25	51T1019-52	完	決	3,600,000
51P1036-53	三川公園AM	2020/06/25	51P1036-53	完	決	20,490,000
61B1005-60	平城P水路設計	2020/06/25	61B1005-60	完	決	23,600,000
61B1006-61	京都圧送管詳	2020/06/25	61B1006-61	完	決	13,659,000
51W1035-51	狩野川耐水詳	2020/06/24	51W1035-51	完	決	14,250,000
61D0033-60	蓮池公園基本	2020/06/24	61D0033-60	完	決	1,917,000
61D0067-60	施工会議61	2020/06/24	61D0067-60	完	推	120,000
51P0328-50	豊川緑基本Ⅱ	2020/06/23	51P0328-50	完	決	-4,900,000
51P0328-50	豊川緑基本Ⅱ	2020/06/23	61B0328-50	完	決	4,900,000
51T1034-50	T施工会議61	2020/06/23	51T1034-50	完	推	50,000
11D1007-10	釧路導水基本	2020/06/22	11D1007-10	繰	決	33,383,637
41S0123-41	利根上築堤設	2020/06/22	41S0123-41	完	決	-9,760,000
41S0123-41	利根上築堤設	2020/06/22	91A0123-41	完	決	9,760,000
41S0125-42	一宮護岸詳細1	2020/06/22	41S0125-42	完	決	-7,000,000
41S0125-42	一宮護岸詳細1	2020/06/22	61B0125-42	完	決	7,000,000
2021年2日3日						13 / 50 ページ

2021年2月3日 13 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
41S0126-42	一宮護岸詳細2	2020/06/22	41S0126-42	完	決	-7,690,000
41S0126-42	一宮護岸詳細2	2020/06/22	61B0126-42	完	決	7,690,000
41S0127-42	一宮護岸詳細3	2020/06/22	41S0127-42	完	決	-7,440,000
41S0127-42	一宮護岸詳細3	2020/06/22	61B0127-42	完	決	7,440,000
51H1033-50	下志段味P診断	2020/06/22	51H1033-50	完	決	5,320,000
51T0271-54	飯田落合TN西	2020/06/22	51T0271-54	完	決	225,000
61D0902-01	土佐国公安Ⅱ	2020/06/19	61D0902-01	完	決	1,470,000
11D0053-10	三石漁港保全	2020/06/19	11D0053-10	完	推	110,000
51P1012-50	浦片61画地	2020/06/19	51P1012-50	完	決	30,000
51P1028-50	富吉区画設計	2020/06/19	51P1028-50	完	決	22,000,000
51W1029-50	大治浸水解析	2020/06/19	51W1029-50	完	決	11,900,000
51W1032-50	あま下水戦略	2020/06/19	51W1032-50	完	決	4,560,000
51S1030-51	御成橋補修設	2020/06/19	51S1030-51	完	決	9,190,000
51W1031-51	掛川治水方針	2020/06/19	51W1031-51	完	決	4,950,000
91B1010-90	南河内橋補修	2020/06/19	91B1010-90	完	決	4,500,000
41B1008-42	山武避難通路	2020/06/18	41B1008-42	完	決	880,000
51P1026-50	みよし公園AM	2020/06/18	51P1026-50	完	決	5,450,000
51H1027-50	曽野川渓流Ⅱ	2020/06/18	51H1027-50	完	決	2,480,000
51P1025-52	坂本L区画Ⅱ	2020/06/18	51H1025-52	完	決	4,480,000
51P1025-52	坂本L区画Ⅱ	2020/06/18	51P1025-52	完	決	12,160,000
51P1025-52	坂本L区画Ⅱ	2020/06/18	51S1025-52	完	決	15,360,000
91B1009-90	諏訪町橋補修	2020/06/18	91B1009-90	完	決	11,510,000
41A1007-40	上井草駅広計	2020/06/17	41A1007-40	完	決	9,500,000
51P1024-52	大垣公園検討	2020/06/17	51P1024-52	完	決	4,450,000
51W1023-53	亀山浸水対策P	2020/06/17	51W1023-53	完	決	7,230,000
41B1006-41	日光堰堤改築	2020/06/16	41B1006-41	完	決	23,700,000
61A1004-62	芦屋汐凪橋補	2020/06/16	61A1004-62	完	決	8,830,000
11D1006-10	小砂子大橋耐	2020/06/15	11D1006-10	完	推	32,000,000
51P1022-50	学校橋61申請	2020/06/15	51P1022-50	完	推	650,000
61B1003-61	勝山谷砂防予	2020/06/15	61B1003-61	完	決	8,256,000
91A1007-90	A施工会議61	2020/06/15	91A1007-90	完	推	500,000
91B1008-90	B施工会議61	2020/06/15	91B1008-90	完	推	500,000
91A1006-92	延岡交通計画	2020/06/15	91A1006-92	完	決	5,700,000
51H1001-01	肱川構造物詳	2020/06/12	51H1001-01	完	決	-18,600,000
51H1001-01	肱川構造物詳	2020/06/12	61B1001-01	完	決	19,400,000
41A1005-41	上尾道路詳細	2020/06/12	41A1005-41	完	決	45,400,000
51S1021-51	掛川学校AM	2020/06/12	51S1021-51	完	決	3,980,000
51H0264-53	青川2号堰堤	2020/06/12	51H0264-53	完	決	1,470,000
51H1020-53	錦漁港海岸A	2020/06/12	51H1020-53	完	決	20,850,000
11D1004-10	日占橋補修	2020/06/11	11D1004-10	完	決	24,640,000
11D1005-10	赤岩大橋耐震	2020/06/11	11D1005-10	完	決	24,920,000
21D0036-20	郡山橋梁補修	2020/06/11	21D0036-20	完	決	4,190,000
41S0907-40	新湘南BPⅢ	2020/06/11	11D0907-40	完	決	600,000
51S0299-51	浜西橋梁点検	2020/06/11	51S0299-51	繰	決	-106,220,000
2021年2日3日						14 / 50 ページ

2021年2月3日 14 / 50 ページ

5180299-51   浜西橋梁点検 2020/06/11 5180299-51   完 決 50,850,0	親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
5181951-51   浜西橋梁点検   2020/06/11   5181951-51   緑	51S0299-51	浜西橋梁点検	2020/06/11	51S0299-51	完	決	-50,850,000
5181019-52 多治見南北 V 2020/06/11 5181019-52 完 決 481,0 91A1005-90 田川特士工点 2020/06/11 91D0053-90 完 決 481,0 91A1005-90 WF環境検討 2020/06/09 51T0151-50 完 決 1,036,0 51H0301-52 越美砂防詳細 2020/06/09 51H0301-52 完 決 8,750,0 51H0301-52 越美砂防詳細 2020/06/09 51H0301-52 完 決 8,750,0 51H0331-54 天上上伊那砂 2020/06/09 51H0331-54 完 決 7,260,0 51H0331-54 天上上伊那砂 2020/06/09 51H0331-54 完 決 7,260,0 51H0331-54 完 大上伊那砂 2020/06/09 51H0331-54 完 決 7,260,0 61B1002-62 加古川公園A 2020/06/09 91A1004-91 西部下水詳細 2020/06/09 91A1004-91 完 決 19,857,0 51P1017-50 寺部則定線協 2020/06/08 51P1017-50 完 決 450,0 51S1018-50 S施工会議61 2020/06/08 51S1018-50 完 推 50,0 61A1001-62 新馬背場橋補 2020/06/08 61A1001-62 完 決 21,577,9 91A1003-90 大分電共予備 2020/06/08 51S1018-50 完 推 50,0 61A1001-62 湯/原線避難路 2020/06/08 51S018-50 完 推 1,500,0 51S0278-50 岐国志津橋見 2020/06/05 51S0278-50 院 担北部支援 2020/06/05 51S0278-50 院 推 1,500,0 51T1013-50 豊加茂対応 2020/06/05 51S0316-50 完 決 491,0 51S0316-50 景面拡対応 2020/06/05 51S0316-50 完 決 491,0 51S1018-50 常 2020/06/05 51S0316-50 完 決 4,970,0 51S1014-51 排川個別施設 2020/06/05 51S1014-51 完 決 3,990,0 51S1014-51 排川個別施設 2020/06/05 51S1014-51 完 決 3,990,0 51S1014-51 排川個別施設 2020/06/05 51S1014-51 完 決 3,990,0 51S1014-51 非020 常 本社を改進 2020/06/04 51S1011-50 完 決 44,180,0 51S1011-50 西尾学校AM 2020/06/04 51S1011-50 完 決 44,180,0 51S1011-50 西尾学校AM 2020/06/04 51S1011-50 完 決 44,180,0 51S1011-50 西尾学校AM 2020/06/04 51W1010-53 完 決 4,977,0 91A1002-91 熊本B共同経営 2020/06/04 51W1010-53 完 決 4,977,0 91A1002-91 熊本B共同経営 2020/06/04 51W1010-53 完 決 4,977,0 91A1002-91 熊本B共同経営 2020/06/04 91B1001-90 完 決 4,977,0	51S0299-51	浜西橋梁点検	2020/06/11	51S0299-51	完	決	106,220,000
91D0053-90 田川特士工点 2020/06/11 91D0053-90 完 決 6,500,0 91A1005-90 WF環境検討 2020/06/09 51T0151-50 完 決 1,036,0 51T0151-50 鳳来佐久間子 2020/06/09 51T0151-50 完 決 1,036,0 51H0301-52 越美砂防詳細 2020/06/09 51T0301-52 完 決 8,750,0 51H0301-52 越美砂防詳細 2020/06/09 51T0331-54 完 大上上伊那砂 2020/06/09 51T0331-54 完 决 7,260,0 51H0331-54 元上伊那砂 2020/06/09 51T0331-54 完 決 7,260,0 91A1004-91 西部下木詳細 2020/06/09 91A1004-91 完 決 14,670,0 91A1004-91 西部下木詳細 2020/06/08 51P1017-50 完 決 450,0 51S1018-50 S施工会議61 2020/06/08 51P1017-50 完 決 450,0 51S1018-50 S施工会議61 2020/06/08 51S1018-50 完 推 50,0 61A1001-62 新馬背揚橋補 2020/06/08 91A1003-90 完 決 25,960,0 21D1004-20 湯/原線避難路 2020/06/05 51S0278-50 映固志津橋見 2020/06/05 51S0278-50 院 推 1,500,0 51S1018-50 愛固施工対応 2020/06/05 51S0316-50 完 決 491,0 51S0316-50 愛加茂TN. (2020/06/05 51F1013-50 完 決 491,0 51S1018-50 房 北部支援 2020/06/05 51F1013-50 完 決 491,0 51S1018-50 房 北部支援 2020/06/05 51F1013-50 完 決 491,0 51S1018-50 房 北部支援 2020/06/05 51F1013-50 完 決 491,0 51S1014-51 掛川個別施設 2020/06/05 51F1013-50 完 決 4247擁壁 2020/06/05 51F1013-50 完 決 4247擁壁 2020/06/05 51F1013-50 完 決 4247擁壁 2020/06/05 51F1013-50 完 決 4247來 2020/06/05 51F1016-50 完 決 4247來 2020/06/04 51F1015-50 完 決 4247來 2020/06/04 51F1015-50 完 決 4247來 2020/06/04 51F1015-50 完 決 444,180,0 51F1012-50 両尾学校AM 2020/06/04 51F1012-50 完 決 44,180,0 51F1012-50 両尾学校AM 2020/06/04 51F1012-50 完 決 44,180,0 51F1012-50 両尾学校AM 2020/06/04 51F1012-50 完 決 44,180,0 51F1012-50 元 大 300,0 51F10	51S1951-51	浜西橋梁点検	2020/06/11	51S1951-51	繰	決	50,850,000
91A1005-90 WF環境検討 2020/06/09 51T0151-50 完 決 1,036,0 51T0151-50 鳳来佐久間子 2020/06/09 51T0151-50 完 決 1,036,0 51H0301-52 越美砂防詳細 2020/06/09 51H0301-52 完 決 8,750,0 51H0301-52 越美砂防詳細 2020/06/09 51T0301-52 完 決 8,750,0 51H0331-54 天上上伊那砂 2020/06/09 51T0331-54 完 決 7,260,0 51H0331-54 天上上伊那砂 2020/06/09 51T0331-54 完 決 7,260,0 61B1002-62 加古川公園A 2020/06/09 51T0331-54 完 決 19,857,0 61B1002-62 加古川公園A 2020/06/09 91A1004-91 完 決 19,857,0 51S1018-50 寺部則定線協 2020/06/09 51F017-50 完 決 450,0 51S1018-50 S施工会議61 2020/06/08 51S1018-50 完 推 50,0 61A1001-62 新馬背楊僑輔 2020/06/08 51S1018-50 完 推 50,0 21D1004-20 湯/原線避難路 2020/06/08 51A1001-62 完 決 21,577,9 91A1003-90 大分電共子備 2020/06/08 91A1003-90 完 決 25,960,0 21D1004-20 湯/原線避難路 2020/06/05 51S0278-50 院 推 1,500,0 51S0278-50 岐国志津僑見 2020/06/05 51S0278-50 完 推 1,500,0 51S0316-50 爱国施工对応 2020/06/05 51S0316-50 完 決 491,0 51S0316-50 爱国施工对応 2020/06/05 51F0309-50 完 決 491,0 51S0316-50 房 2020/06/05 51F0309-50 完 決 491,0 51S0316-50 房 2020/06/05 51S0316-50 完 決 6,260,0 51T1013-50 農加茂TN点検 2020/06/05 51F01015-50 完 決 6,260,0 51F1016-50 知立社会交Ⅲ 2020/06/05 51S1014-51 完 決 3,990,0 51S0300-52 高国橋梁点検 2020/06/05 51S0300-52 完 推 1,270,0 61D0052-61 名神名阪道勃 2020/06/05 51S0300-52 完 推 1,270,0 61D0052-61 名神名阪道勃 2020/06/04 51S1011-50 完 決 44,180,0 51V1009-50 木之下調整池 2020/06/04 51S1011-50 完 決 44,180,0 51V1009-50 木之下調整池 2020/06/04 51V1010-53 完 決 44,180,0 51V1009-50 木之下調整池 2020/06/04 51V1010-53 完 決 44,180,0 51V1009-50 南尾学校AM 2020/06/04 51V1010-53 完 決 4,977,0 91A1002-91 熊本B共同経営 2020/06/04 51V1010-53 完 決 4,977,0 91A1002-91 熊本B共同経営 2020/06/04 51V1010-53 完 決 4,977,0	51S1019-52	多治見南北IV	2020/06/11	51S1019-52	完	決	15,775,980
51T0151-50	91D0053-90	田川特土工点	2020/06/11	91D0053-90	完	決	481,000
51H0301-52   越美砂防詳細   2020/06/09   51H0301-52   完 決	91A1005-90	WF環境検討	2020/06/11	91A1005-90	完	決	6,500,000
51H0301-52   越美砂防詳細   2020/06/09   51T0301-52   完 決   8,750,0	51T0151-50	鳳来佐久間予	2020/06/09	51T0151-50	完	決	1,036,000
51H0331-54   天上上伊那砂   2020/06/09   51H0331-54   完 決	51H0301-52	越美砂防詳細	2020/06/09	51H0301-52	完	決	-8,750,000
51H0331-54   天上上伊那砂   2020/06/09   51T0331-54   完 決   7,260,0	51H0301-52	越美砂防詳細	2020/06/09	51T0301-52	完	決	8,750,000
61B1002-62 加古川公園A 2020/06/09 61B1002-62 完 決 14,670,0 91A1004-91 西部下水詳細 2020/06/09 91A1004-91 完 決 19,857,0 51P1017-50 寺部則定線協 2020/06/08 51P1017-50 完 決 450,0 51S1018-50 S施工会議61 2020/06/08 51S1018-50 完 推 50,0 61A1001-62 新馬背場橋補 2020/06/08 61A1001-62 完 決 21,577,9 91A1003-90 大分電共予備 2020/06/08 91A1003-90 完 決 25,960,0 21D1004-20 湯ノ原線避難路 2020/06/05 21D1004-20 完 決 23,000,0 51P0309-50 日進北部支援 2020/06/05 51S0278-50 完 推 1,500,0 51S0316-50 愛国施工对応 2020/06/05 51S0316-50 完 決 500,0 51T1013-50 豊加茂TN点検 2020/06/05 51T1013-50 完 決 6,260,0 51T1015-50 R247擁壁 2020/06/05 51T1015-50 完 決 3,200,0 51S1014-51 掛川個別施設 2020/06/05 51S1014-51 完 決 3,990,0 51S1014-51 掛川個別施設 2020/06/05 51S1014-51 完 決 3,990,0 51S1014-51 持川個別施設 2020/06/05 51S0300-52 高国橋梁点検 2020/06/05 51S0300-52 完 推 1,270,0 61D0052-61 名神名阪道効 2020/06/05 51S0300-52 完 推 1,270,0 51S1011-50 西尾学校AM 2020/06/04 51N1009-50 完 決 44,180,0 51N109-50 木之下調整池 2020/06/04 51N1010-50 完 決 44,180,0 51N1010-53 伊勢P場AMII 2020/06/04 51N1010-53 完 決 8,000,0 51N1010-53 伊勢P場AMII 2020/06/04 51N1010-53 完 決 9,420,0 91A1002-91 熊本B共同経営 2020/06/04 91B1001-90 完 決 85,110,0 91A1002-91 熊本B共同経営 2020/06/04 91A1002-91 完 決 4,977,0	51H0331-54	天上上伊那砂	2020/06/09	51H0331-54	完	決	-7,260,000
91A1004-91 西部下水詳細 2020/06/09 91A1004-91 完 決 19,857,0 51P1017-50 寺部則定線協 2020/06/08 51P1017-50 完 決 450,0 61A1001-62 新馬背場橋補 2020/06/08 61A1001-62 完 決 21,577,9 91A1003-90 大分電共予備 2020/06/08 91A1003-90 完 決 25,960,0 21D1004-20 揚ノ原線避難路 2020/06/05 21D1004-20 完 決 23,000,0 51S0278-50 岐国志津橋見 2020/06/05 51S0278-50 完 推 1,500,0 51P0309-50 日進北部支援 2020/06/05 51P0309-50 完 決 500,0 51T1013-50 豊加茂TN点検 2020/06/05 51T1013-50 完 決 6,266,0 51T1015-50 R247擁壁 2020/06/05 51T1013-50 完 決 3,200,0 51P1016-50 知立社会交Ⅲ 2020/06/05 51S1014-51 労川個別施設 2020/06/05 51S1014-51 完 決 3,990,0 51S0300-52 高国橋梁点検 2020/06/05 51S0300-52 完 推 1,270,0 61D0052-61 名神名阪道効 2020/06/04 51N1010-20 完 決 1,270,0 51S1011-50 西尾学校AM 2020/06/04 51N101-50 完 決 44,180,0 51N1010-53 伊勢P場AMⅢ 2020/06/04 51N1010-53 完 決 8,000,0 91A1002-91 熊本B共同経営 2020/06/04 91B1001-90 完 決 44,977,0 91A1002-91 熊本B共同経営 2020/06/04 91B1001-90 完 決 4,977,0 91A1002-91 院 本B共同経営 2020/06/04 91A1002-91 完 決 4,977,0	51H0331-54	天上上伊那砂	2020/06/09	51T0331-54	完	決	7,260,000
51P1017-50 寺部則定線協 2020/06/08 51P1017-50 完 決 450,0 51S1018-50 S施工会議61 2020/06/08 51S1018-50 完 推 50,0 61A1001-62 新馬背場橋補 2020/06/08 61A1001-62 完 決 21,577,9 91A1003-90 大分電共予備 2020/06/08 91A1003-90 完 決 25,960,0 21D1004-20 湯ノ原線避難路 2020/06/05 21D1004-20 完 決 23,000,0 51S0278-50 岐国志津橋見 2020/06/05 51S0278-50 完 推 1,500,0 51P0309-50 日進北部支援 2020/06/05 51S0316-50 完 決 500,0 51T1013-50 豊加茂TN.点検 2020/06/05 51S0316-50 完 決 6,260,0 51T1015-50 R247擁壁 2020/06/05 51T1013-50 完 決 6,260,0 51T1015-50 R247擁壁 2020/06/05 51T1015-50 完 決 3,200,0 51S1014-51 掛川個別施設 2020/06/05 51S1014-51 完 決 3,990,0 51S0300-52 高国橋梁点検 2020/06/05 51S0300-52 完 推 1,270,0 61D0052-61 名神名阪道効 2020/06/04 51S1011-50 完 決 44,180,0 51S1011-50 西尾学校AM 2020/06/04 51S1011-50 完 決 44,180,0 51S1011-50 市産学校AM 2020/06/04 51S1011-50 完 決 8,000,0 51S1011-50 市産学校AM 2020/06/04 51S1011-50 完 決 8,000,0 51S1011-50 伊勢P場AMⅡ 2020/06/04 51S1011-50 完 決 8,000,0 51S1011-50 伊勢P場AMⅡ 2020/06/04 51W1010-53 完 決 9,420,0 91A1002-91 熊本B共同経営 2020/06/04 91B1001-90 完 決 85,110,0 91A1002-91 熊本B共同経営 2020/06/04 91A1002-91 完 決 4,977,0	61B1002-62	加古川公園A	2020/06/09	61B1002-62	完	決	14,670,000
51S1018-50   S施工会議61   2020/06/08   51S1018-50   完 推   50.0	91A1004-91	西部下水詳細	2020/06/09	91A1004-91	完	決	19,857,000
61A1001-62 新馬背場橋補 2020/06/08 61A1001-62 完 決 21,577,9 91A1003-90 大分電共予備 2020/06/08 91A1003-90 完 決 25,960,0 21D1004-20 湯ノ原線避難路 2020/06/05 21D1004-20 完 決 23,000,0 51S0278-50 岐国志津橋見 2020/06/05 51S0278-50 完 推 1,500,0 51P0309-50 日進北部支援 2020/06/05 51P0309-50 完 決 491,0 51S0316-50 愛国施工対応 2020/06/05 51S0316-50 完 決 500,0 51T1013-50 豊加茂TN点検 2020/06/05 51T1013-50 完 決 6,260,0 51T1015-50 R247擁壁 2020/06/05 51T1015-50 完 決 3,200,0 51P1016-50 知立社会交Ⅲ 2020/06/05 51F1016-50 完 決 1,950,0 51S1014-51 掛川個別施設 2020/06/05 51S1014-51 完 決 3,990,0 51S0300-52 高国橋梁点検 2020/06/05 51S0300-52 完 推 1,270,0 61D0052-61 名神名阪道効 2020/06/05 51S0300-52 完 推 1,270,0 61D0052-61 名神名阪道効 2020/06/04 51W1009-50 完 決 44,180,0 51W1009-50 木之下調整池 2020/06/04 51W1009-50 完 決 44,180,0 51W1009-50 木之下調整池 2020/06/04 51S1011-50 完 決 8,000,0 51S1011-50 西尾学校AM 2020/06/04 51F1012-50 完 決 8,000,0 51F1012-50 浦片61画地 2020/06/04 51W1010-53 完 決 9,420,0 91B1001-90 福岡北橋梁補 2020/06/04 91B1001-90 完 決 85,110,0 91A1002-91 熊本B共同経営 2020/06/04 91A1002-91 完 決 4,977,0	51P1017-50	寺部則定線協	2020/06/08	51P1017-50	完	決	450,000
91A1003-90 大分電共予備 2020/06/08 91A1003-90 完 決 25,960,0 21D1004-20 湯/原線避難路 2020/06/05 21D1004-20 完 決 23,000,0 51S0278-50 岐国志津橋見 2020/06/05 51S0278-50 完 推 1,500,0 51P0309-50 日進北部支援 2020/06/05 51P0309-50 完 決 491,0 51S0316-50 愛国施工对応 2020/06/05 51S0316-50 完 決 500,0 51T1013-50 豊加茂TN点検 2020/06/05 51T1013-50 完 決 6,260,0 51T1015-50 R247擁壁 2020/06/05 51T1015-50 完 決 3,200,0 51P1016-50 知立社会交Ⅲ 2020/06/05 51F1016-50 完 決 1,950,0 51S1014-51 排川個別施設 2020/06/05 51S1014-51 完 決 3,990,0 51S0300-52 高国橋梁点検 2020/06/05 51S0300-52 完 推 1,270,0 61D0052-61 名神名阪道効 2020/06/05 61D0052-61 完 決 710,0 21D1001-20 青森波浪検討 2020/06/04 21D1001-20 完 決 44,180,0 51W1009-50 木之下調整池 2020/06/04 51W1009-50 完 決 24,500,0 51S1011-50 西尾学校AM 2020/06/04 51S1011-50 完 決 8,000,0 51P1012-50 浦片61画地 2020/06/04 51W1010-53 完 決 9,420,0 91B1001-90 福岡北橋梁補 2020/06/04 91B1001-90 完 決 85,1110,0 91A1002-91 熊本B共同経営 2020/06/04 91A1002-91 完 決 4,977,0	51S1018-50	S施工会議61	2020/06/08	51S1018-50	完	推	50,000
21D1004-20 湯/原線避難路 2020/06/05 21D1004-20 完 決 23,000,0   51S0278-50 岐国志津橋見 2020/06/05 51S0278-50 完 推 1,500,0   51P0309-50 日進北部支援 2020/06/05 51P0309-50 完 決 491,0   51S0316-50 愛国施工対応 2020/06/05 51S0316-50 完 決 500,0   51T1013-50 豊加茂TN点検 2020/06/05 51T1013-50 完 決 6,260,0   51T1015-50 R247擁壁 2020/06/05 51T1015-50 完 決 3,200,0   51P1016-50 知立社会交Ⅲ 2020/06/05 51P1016-50 完 決 1,950,0   51S1014-51 掛川個別施設 2020/06/05 51S1014-51 完 決 3,990,0   51S0300-52 高国橋梁点検 2020/06/05 51S0300-52 完 推 1,270,0   61D0052-61 名神名阪道勢 2020/06/05 51W1001-20 完 決 44,180,0   51W1009-50 木之下調整池 2020/06/04 51W1009-50 完 決 24,500,0   51S1011-50 西尾学校AM 2020/06/04 51W1012-50 完 決 80,00   51W100-53 伊勢P場AMⅡ 2020/06/04 51W1010-5	61A1001-62	新馬背場橋補	2020/06/08	61A1001-62	完	決	21,577,980
51S0278-50 岐国志津橋見 2020/06/05 51S0278-50 完 推 1,500,0   51P0309-50 日進北部支援 2020/06/05 51P0309-50 完 決 491,0   51S0316-50 愛国施工対応 2020/06/05 51S0316-50 完 決 500,0   51T1013-50 豊加茂TN点検 2020/06/05 51T1013-50 完 決 6,260,0   51T1015-50 R247擁壁 2020/06/05 51T1015-50 完 決 3,200,0   51P1016-50 知立社会交Ⅲ 2020/06/05 51P1016-50 完 決 1,950,0   51S1014-51 掛川個別施設 2020/06/05 51S1014-51 完 決 3,990,0   51S0300-52 高国橋梁点検 2020/06/05 51S0300-52 完 推 1,270,0   61D0052-61 名神名阪道効 2020/06/05 61D0052-61 完 決 710,0   21D1001-20 青森波浪検討 2020/06/04 21D1001-20 完 決 44,180,0   51W1009-50 木之下調整池 2020/06/04 51S1011-50 完 決 24,500,0   51P1012-50 浦片61画地 2020/06/04 51W1010-53 完 決 9,420,0   51W1001-90 福岡北崎和 2020/06/04 51W1010-53 </td <td>91A1003-90</td> <td>大分電共予備</td> <td>2020/06/08</td> <td>91A1003-90</td> <td>完</td> <td>決</td> <td>25,960,000</td>	91A1003-90	大分電共予備	2020/06/08	91A1003-90	完	決	25,960,000
51P0309-50 日進北部支援 2020/06/05 51P0309-50 完 決 491,0   51S0316-50 愛国施工対応 2020/06/05 51S0316-50 完 決 500,0   51T1013-50 豊加茂TN点検 2020/06/05 51T1013-50 完 決 6,260,0   51T1015-50 R247擁壁 2020/06/05 51T1015-50 完 決 3,200,0   51P1016-50 知立社会交Ⅲ 2020/06/05 51P1016-50 完 決 1,950,0   51S1014-51 掛川個別施設 2020/06/05 51S1014-51 完 決 3,990,0   51S0300-52 高国橋梁点検 2020/06/05 51S0300-52 完 推 1,270,0   61D0052-61 名神名阪道効 2020/06/05 61D0052-61 完 決 44,180,0   51W1009-50 木之下調整池 2020/06/04 21D1001-20 完 決 44,180,0   51P1012-50 浦片61画地 2020/06/04 51S1011-50 完 決 8,000,0   51W1010-53 伊勢P場AMⅡ 2020/06/04 51W1010-53 完 決 9,420,0   91B1001-90 福岡北橋梁補 2020/06/04 91B1001-90 完 決 4,977,0   91A1002-91 熊本B共同経営 2020/06/04 91A1002	21D1004-20	湯ノ原線避難路	2020/06/05	21D1004-20	完	決	23,000,000
51S0316-50 愛国施工対応 2020/06/05 51S0316-50 完 決 500,0 51T1013-50 豊加茂TN点検 2020/06/05 51T1013-50 完 決 6,260,0 51T1015-50 R247擁壁 2020/06/05 51T1015-50 完 決 3,200,0 51P1016-50 知立社会交Ⅲ 2020/06/05 51P1016-50 完 決 1,950,0 51S1014-51 掛川個別施設 2020/06/05 51S1014-51 完 決 3,990,0 51S0300-52 高国橋梁点検 2020/06/05 51S0300-52 完 推 1,270,0 61D0052-61 名神名阪道効 2020/06/05 61D0052-61 完 決 710,0 21D1001-20 青森波浪検討 2020/06/04 21D1001-20 完 決 44,180,0 51W1009-50 木之下調整池 2020/06/04 51W1009-50 完 決 24,500,0 51S1011-50 西尾学校AM 2020/06/04 51S1011-50 完 決 8,000,0 51P1012-50 浦片61画地 2020/06/04 51W1010-53 完 決 9,420,0 91B1001-90 福岡北橋梁補 2020/06/04 91B1001-90 完 決 4,977,0 91A1002-91 熊本B共同経営 2020/06/04 91A1002-91 完 決 4,977,0	51S0278-50	岐国志津橋見	2020/06/05	51S0278-50	完	推	1,500,000
51T1013-50豊加茂TN点検2020/06/0551T1013-50完 決6,260,051T1015-50R247擁壁2020/06/0551T1015-50完 決3,200,051P1016-50知立社会交Ⅲ2020/06/0551P1016-50完 決1,950,051S1014-51掛川個別施設2020/06/0551S1014-51完 決3,990,051S0300-52高国橋梁点検2020/06/0551S0300-52完 推1,270,061D0052-61名神名阪道効2020/06/0561D0052-61完 決710,021D1001-20青森波浪検討2020/06/0421D1001-20完 決44,180,051W1009-50木之下調整池2020/06/0451W1009-50完 決24,500,051S1011-50西尾学校AM2020/06/0451S1011-50完 決8,000,051P1012-50浦片61画地2020/06/0451P1012-50完 決9,420,091B1001-90福岡北橋梁補2020/06/0491B1001-90完 決9,420,091A1002-91熊本B共同経営2020/06/0491A1002-91完 決4,977,0	51P0309-50	日進北部支援	2020/06/05	51P0309-50	完	決	491,000
51T1015-50 R247擁壁 2020/06/05 51T1015-50 完 決 3,200,0   51P1016-50 知立社会交III 2020/06/05 51P1016-50 完 決 1,950,0   51S1014-51 掛川個別施設 2020/06/05 51S1014-51 完 決 3,990,0   51S0300-52 高国橋梁点検 2020/06/05 51S0300-52 完 推 1,270,0   61D0052-61 名神名阪道効 2020/06/05 61D0052-61 完 決 710,0   21D1001-20 青森波浪検討 2020/06/04 21D1001-20 完 決 44,180,0   51W1009-50 木之下調整池 2020/06/04 51W1009-50 完 決 24,500,0   51S1011-50 西尾学校AM 2020/06/04 51S1011-50 完 決 8,000,0   51W1010-53 伊勢P場AMII 2020/06/04 51W1010-53 完 決 9,420,0   91B1001-90 福岡北橋梁補 2020/06/04 91B1001-90 完 決 85,110,0   91A1002-91 熊本B共同経営 2020/06/04 91A1002-91 完 決 4,977,0	51S0316-50	愛国施工対応	2020/06/05	51S0316-50	完	決	500,000
51P1016-50 知立社会交Ⅲ 2020/06/05 51P1016-50 完 決 1,950,0   51S1014-51 掛川個別施設 2020/06/05 51S1014-51 完 決 3,990,0   51S0300-52 高国橋梁点検 2020/06/05 51S0300-52 完 推 1,270,0   61D0052-61 名神名阪道効 2020/06/05 61D0052-61 完 決 710,0   21D1001-20 青森波浪検討 2020/06/04 21D1001-20 完 決 44,180,0   51W1009-50 木之下調整池 2020/06/04 51W1009-50 完 決 24,500,0   51S1011-50 西尾学校AM 2020/06/04 51S1011-50 完 決 8,000,0   51P1012-50 浦片61画地 2020/06/04 51P1012-50 完 決 80,0   51W1010-53 伊勢P場AMⅡ 2020/06/04 51W1010-53 完 決 9,420,0   91B1001-90 福岡北橋梁補 2020/06/04 91B1001-90 完 決 85,110,0   91A1002-91 熊本B共同経営 2020/06/04 91A1002-91 完 決 4,977,0	51T1013-50	豊加茂TN点検	2020/06/05	51T1013-50	完	決	6,260,000
51S1014-51掛川個別施設2020/06/0551S1014-51完 決3,990,051S0300-52高国橋梁点検2020/06/0551S0300-52完 推1,270,061D0052-61名神名阪道効2020/06/0561D0052-61完 決710,021D1001-20青森波浪検討2020/06/0421D1001-20完 決44,180,051W1009-50木之下調整池2020/06/0451W1009-50完 決24,500,051S1011-50西尾学校AM2020/06/0451S1011-50完 決8,000,051P1012-50浦片61画地2020/06/0451P1012-50完 決80,051W1010-53伊勢P場AMII2020/06/0451W1010-53完 決9,420,091B1001-90福岡北橋梁補2020/06/0491B1001-90完 決85,110,091A1002-91熊本B共同経営2020/06/0491A1002-91完 決4,977,0	51T1015-50	R247擁壁	2020/06/05	51T1015-50	完	決	3,200,000
51S0300-52 高国橋梁点検 2020/06/05 51S0300-52 完 推 1,270,0   61D0052-61 名神名阪道効 2020/06/05 61D0052-61 完 決 710,0   21D1001-20 青森波浪検討 2020/06/04 21D1001-20 完 決 44,180,0   51W1009-50 木之下調整池 2020/06/04 51W1009-50 完 決 24,500,0   51S1011-50 西尾学校AM 2020/06/04 51S1011-50 完 決 8,000,0   51P1012-50 浦片61画地 2020/06/04 51P1012-50 完 決 80,0   51W1010-53 伊勢P場AMII 2020/06/04 51W1010-53 完 決 9,420,0   91B1001-90 福岡北橋梁補 2020/06/04 91B1001-90 完 決 85,110,0   91A1002-91 熊本B共同経営 2020/06/04 91A1002-91 完 決 4,977,0	51P1016-50	知立社会交Ⅲ	2020/06/05	51P1016-50	完	決	1,950,000
61D0052-61 名神名阪道効 2020/06/05 61D0052-61 完 決 710,0 21D1001-20 青森波浪検討 2020/06/04 21D1001-20 完 決 44,180,0 51W1009-50 木之下調整池 2020/06/04 51W1009-50 完 決 24,500,0 51S1011-50 西尾学校AM 2020/06/04 51S1011-50 完 決 8,000,0 51P1012-50 浦片61画地 2020/06/04 51P1012-50 完 決 80,0 51W1010-53 伊勢P場AM II 2020/06/04 51W1010-53 完 決 9,420,0 91B1001-90 福岡北橋梁補 2020/06/04 91B1001-90 完 決 85,110,0 91A1002-91 熊本B共同経営 2020/06/04 91A1002-91 完 決 4,977,0	51S1014-51	掛川個別施設	2020/06/05	51S1014-51	完	決	3,990,000
21D1001-20 青森波浪検討 2020/06/04 21D1001-20 完 決 44,180,0   51W1009-50 木之下調整池 2020/06/04 51W1009-50 完 決 24,500,0   51S1011-50 西尾学校AM 2020/06/04 51S1011-50 完 決 8,000,0   51P1012-50 浦片61画地 2020/06/04 51P1012-50 完 決 80,0   51W1010-53 伊勢P場AMII 2020/06/04 51W1010-53 完 決 9,420,0   91B1001-90 福岡北橋梁補 2020/06/04 91B1001-90 完 決 85,110,0   91A1002-91 熊本B共同経営 2020/06/04 91A1002-91 完 決 4,977,0	51S0300-52	高国橋梁点検	2020/06/05	51S0300-52	完	推	1,270,000
51W1009-50 木之下調整池 2020/06/04 51W1009-50 完 決 24,500,0   51S1011-50 西尾学校AM 2020/06/04 51S1011-50 完 決 8,000,0   51P1012-50 浦片61画地 2020/06/04 51P1012-50 完 決 80,0   51W1010-53 伊勢P場AMII 2020/06/04 51W1010-53 完 決 9,420,0   91B1001-90 福岡北橋梁補 2020/06/04 91B1001-90 完 決 85,110,0   91A1002-91 熊本B共同経営 2020/06/04 91A1002-91 完 決 4,977,0	61D0052-61	名神名阪道効	2020/06/05	61D0052-61	完	決	710,000
51S1011-50 西尾学校AM 2020/06/04 51S1011-50 完 決 8,000,0   51P1012-50 浦片61画地 2020/06/04 51P1012-50 完 決 80,0   51W1010-53 伊勢P場AM II 2020/06/04 51W1010-53 完 決 9,420,0   91B1001-90 福岡北橋梁補 2020/06/04 91B1001-90 完 決 85,110,0   91A1002-91 熊本B共同経営 2020/06/04 91A1002-91 完 決 4,977,0	21D1001-20	青森波浪検討	2020/06/04	21D1001-20	完	決	44,180,000
51P1012-50 浦片61画地 2020/06/04 51P1012-50 完 決 80,0   51W1010-53 伊勢P場AMII 2020/06/04 51W1010-53 完 決 9,420,0   91B1001-90 福岡北橋梁補 2020/06/04 91B1001-90 完 決 85,110,0   91A1002-91 熊本B共同経営 2020/06/04 91A1002-91 完 決 4,977,0	51W1009-50	木之下調整池	2020/06/04	51W1009-50	完	決	24,500,000
51W1010-53 伊勢P場AMII 2020/06/04 51W1010-53 完 決 9,420,0   91B1001-90 福岡北橋梁補 2020/06/04 91B1001-90 完 決 85,110,0   91A1002-91 熊本B共同経営 2020/06/04 91A1002-91 完 決 4,977,0	51S1011-50	西尾学校AM	2020/06/04	51S1011-50	完	決	8,000,000
91B1001-90 福岡北橋梁補 2020/06/04 91B1001-90 完 決 85,110,0 91A1002-91 熊本B共同経営 2020/06/04 91A1002-91 完 決 4,977,0	51P1012-50	浦片61画地	2020/06/04	51P1012-50	完	決	80,000
91A1002-91 熊本B共同経営 2020/06/04 91A1002-91 完 決 4,977,0	51W1010-53	伊勢P場AMⅡ	2020/06/04	51W1010-53	完	決	9,420,000
	91B1001-90	福岡北橋梁補	2020/06/04	91B1001-90	完	決	85,110,000
11万1000 10	91A1002-91	熊本B共同経営	2020/06/04	91A1002-91	完	決	4,977,000
11D1002-10 北見電共拝補3 2020/06/03 11D1002-10 完 推 14,880,0	11D1002-10	北見電共詳細3	2020/06/03	11D1002-10	完	推	14,880,000
11D1003-10 豊平8条下水 2020/06/03 11D1003-10 完 決 12,360,0	11D1003-10	豊平8条下水	2020/06/03	11D1003-10	完	決	12,360,000
41B1004-43 水再生耐震基 2020/06/03 41B1004-43 完 決 19,095,0	41B1004-43	水再生耐震基	2020/06/03	41B1004-43	完	決	19,095,000
51P1008-50 瀬戸立地適正 2020/06/03 51P1008-50 完 決 8,600,0	51P1008-50	瀬戸立地適正	2020/06/03	51P1008-50	完	決	8,600,000
11D1001-10 門静道路予備 2020/06/02 11D1001-10 完 決 27,120,0	11D1001-10	門静道路予備	2020/06/02	11D1001-10	完	決	27,120,000
21D1002-20 京塚橋修正 2020/06/02 21D1002-20 完 決 1,000,0	21D1002-20	京塚橋修正	2020/06/02	21D1002-20	完	決	1,000,000
21D1003-20 郡山下水実施 2020/06/02 21D1003-20 完 決 22,486,0	21D1003-20	郡山下水実施	2020/06/02	21D1003-20	完	決	22,486,000
41B1002-40 辰巳下水再構 2020/06/02 41B1002-40 完 決 12,600,0	41B1002-40	辰巳下水再構	2020/06/02	41B1002-40	完	決	12,600,000
41A1003-42 西船暫定交差 2020/06/02 41A1003-42 完 決 2,900,0	41A1003-42	西船暫定交差	2020/06/02	41A1003-42	完	決	2,900,000
51T1005-50 牛久保道路詳 2020/06/02 51T1005-50 完 決 9,500,0	51T1005-50	牛久保道路詳	2020/06/02	51T1005-50	完	決	9,500,000

2021年2月3日 15 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
51W1006-50	豊川三谷原下	2020/06/02	51W1006-50	完	決	8,900,000
51P1007-50	豊川P&R検討	2020/06/02	51P1007-50	完	決	4,100,000
51S0299-51	浜西橋梁点検	2020/06/02	51S0299-51	完	決	-106,220,000
51S0299-51	浜西橋梁点検	2020/06/02	51S0299-51	繰	決	106,220,000
01D0006-01	香川高速監理	2020/06/01	01D0006-01	繰	決	-7,185,000
01D0006-01	香川高速監理	2020/06/01	01D0006-01	完	決	7,185,000
11D0007-01	伊与木大橋実	2020/06/01	11D0007-01	繰	推	-70,870,000
11D0007-01	伊与木大橋実	2020/06/01	11D0007-01	完	推	70,870,000
41T0008-01	高知港施工検	2020/06/01	41T0008-01	繰	決	-13,620,000
41T0008-01	高知港施工検	2020/06/01	41T0008-01	完	決	13,620,000
51H0009-01	庵治港耐震Ⅱ	2020/06/01	51H0009-01	繰	決	-3,000,000
51H0009-01	庵治港耐震Ⅱ	2020/06/01	51H0009-01	完	決	3,000,000
01D0010-01	香川高速耐震4	2020/06/01	01D0010-01	繰	決	-39,760,000
01D0010-01	香川高速耐震4	2020/06/01	01D0010-01	完	決	39,760,000
01D0010-01	香川高速耐震4	2020/06/01	51S0010-01	繰	決	-27,320,000
01D0010-01	香川高速耐震4	2020/06/01	51S0010-01	完	決	27,320,000
01D0011-01	香川高速耐震5	2020/06/01	01D0011-01	繰	決	-2,147,000
01D0011-01	香川高速耐震5	2020/06/01	01D0011-01	完	決	2,147,000
01D0011-01	香川高速耐震5	2020/06/01	91D0011-01	繰	決	-44,380,000
01D0011-01	香川高速耐震5	2020/06/01	91D0011-01	完	決	44,380,000
61D0012-01	満濃公園改修	2020/06/01	61D0012-01	繰	決	-20,140,000
61D0012-01	満濃公園改修	2020/06/01	61D0012-01	完	決	20,140,000
51T0013-01	愛媛渋滞検討	2020/06/01	51T0013-01	繰	決	-22,690,000
51T0013-01	愛媛渋滞検討	2020/06/01	51T0013-01	完	決	22,690,000
01D0901-01	徳島高速耐震	2020/06/01	01D0901-01	繰	決	-1,600,000
01D0901-01	徳島高速耐震	2020/06/01	01D0901-01	完	決	1,600,000
01D0901-01	徳島高速耐震	2020/06/01	51S0901-01	繰	決	-20,397,500
01D0901-01	徳島高速耐震	2020/06/01	51S0901-01	完	決	20,397,500
61D0902-01	土佐国公安Ⅱ	2020/06/01	01D0902-01	繰	決	-110,000
61D0902-01	土佐国公安Ⅱ	2020/06/01	01D0902-01	完	決	110,000
61D0902-01	土佐国公安Ⅱ	2020/06/01	61D0902-01	繰	決	-5,980,000
61D0902-01	土佐国公安Ⅱ	2020/06/01	61D0902-01	完	決	5,980,000
01D0951-01	新開橋耐震	2020/06/01	01D0951-01	繰	決	-62,859,265
01D0951-01	新開橋耐震	2020/06/01	01D0951-01	完	決	62,859,265
51H1001-01	肱川構造物詳	2020/06/01	51H1001-01	完	決	31,000,000
11D0023-10	道東道施設検	2020/06/01	11D0023-10	繰	決	-8,880,000
11D0023-10	道東道施設検	2020/06/01	11D0023-10	完	決	8,880,000
11D0025-10	ペンケ川橋詳細	2020/06/01	11D0025-10	繰	決	-74,420,000
11D0025-10	ペンケ川橋詳細	2020/06/01	11D0025-10	完	決	74,420,000
11D0026-10	広内川橋詳細	2020/06/01	11D0026-10	繰	決	-72,470,000
11D0026-10	広内川橋詳細	2020/06/01	11D0026-10	完	決	72,470,000
11D0028-10	倶知安施工2	2020/06/01	11D0028-10	繰	決	-14,060,000
11D0028-10	倶知安施工2	2020/06/01	11D0028-10	完	決	14,060,000
11D0030-10	釧建整備効果3	2020/06/01	11D0030-10	繰	決	-31,790,000
2001年0日2日						16 / E0 °

2021年2月3日 16 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
11D0030-10	釧建整備効果3	2020/06/01	11D0030-10	完	決	31,790,000
11D0031-10	美深道路検討3	2020/06/01	11D0031-10	繰	決	-14,510,000
11D0031-10	美深道路検討3	2020/06/01	11D0031-10	完	決	14,510,000
11D0032-10	旭建整備効果9	2020/06/01	11D0032-10	繰	決	-21,880,000
11D0032-10	旭建整備効果9	2020/06/01	11D0032-10	完	決	21,880,000
11D0033-10	八雲橋点検20	2020/06/01	11D0033-10	繰	推	-43,600,000
11D0033-10	八雲橋点検20	2020/06/01	11D0033-10	完	推	43,600,000
11D0034-10	留建事故検討2	2020/06/01	11D0034-10	繰	決	-10,500,000
11D0034-10	留建事故検討2	2020/06/01	11D0034-10	完	決	10,500,000
11D0035-10	函建橋梁保全5	2020/06/01	11D0035-10	繰	決	-18,160,000
11D0035-10	函建橋梁保全5	2020/06/01	11D0035-10	完	決	18,160,000
11D0036-10	雪裡橋施工5	2020/06/01	11D0036-10	繰	決	-13,590,000
11D0036-10	雪裡橋施工5	2020/06/01	11D0036-10	完	決	13,590,000
11D0037-10	函建事故対策6	2020/06/01	11D0037-10	繰	決	-27,250,000
11D0037-10	函建事故対策6	2020/06/01	11D0037-10	完	決	27,250,000
11D0038-10	開発事故分析6	2020/06/01	11D0038-10	繰	決	-27,250,000
11D0038-10	開発事故分析6	2020/06/01	11D0038-10	完	決	27,250,000
11D0039-10	高砂橋施工3	2020/06/01	11D0039-10	繰	推	-9,000,000
11D0039-10	高砂橋施工3	2020/06/01	11D0039-10	完	推	9,000,000
11D0040-10	小樽駅広基本	2020/06/01	11D0040-10	繰	決	-3,350,000
11D0040-10	小樽駅広基本	2020/06/01	11D0040-10	完	決	3,350,000
11D0041-10	新得立適計画	2020/06/01	11D0041-10	繰	決	-7,200,000
11D0041-10	新得立適計画	2020/06/01	11D0041-10	完	決	7,200,000
11D0042-10	大正池施工検	2020/06/01	11D0042-10	繰	決	-330,000
11D0042-10	大正池施工検	2020/06/01	11D0042-10	完	決	330,000
11D0043-10	白神橋補修	2020/06/01	11D0043-10	繰	推	-16,700,000
11D0043-10	白神橋補修	2020/06/01	11D0043-10	完	推	16,700,000
11D0044-10	長万部橋補修	2020/06/01	11D0044-10	繰	推	-26,000,000
11D0044-10	長万部橋補修	2020/06/01	11D0044-10	完	推	26,000,000
11D0045-10	岩見沢河川TL	2020/06/01	11D0045-10	繰	推	-13,710,000
11D0045-10	岩見沢河川TL	2020/06/01	11D0045-10	完	推	13,710,000
11D0046-10	西泊津橋予備	2020/06/01	11D0046-10	繰	決	-21,190,000
11D0046-10	西泊津橋予備	2020/06/01	11D0046-10	完	決	21,190,000
11D0047-10	室新橋補修20	2020/06/01	11D0047-10	繰	決	-27,150,000
11D0047-10	室新橋補修20	2020/06/01	11D0047-10	完	決	27,150,000
11D0048-10	石狩交通計画3	2020/06/01	11D0048-10	繰	決	-1,320,000
11D0048-10	石狩交通計画3	2020/06/01	11D0048-10	完	決	1,320,000
11D0049-10	米里線電共実	2020/06/01	11D0049-10	繰	決	-14,846,250
11D0049-10	米里線電共実	2020/06/01	11D0049-10	完	決	14,846,250
11D0050-10	六軒屋橋添架	2020/06/01	11D0050-10	繰	決	-3,670,000
11D0050-10	六軒屋橋添架	2020/06/01	11D0050-10	完	決	3,670,000
11D0051-10	トマム洗掘対策	2020/06/01	11D0051-10	繰	決	-5,400,000
11D0051-10	トマム洗掘対策	2020/06/01	11D0051-10	完	決	5,400,000
11D0052-10	能取漁港調査	2020/06/01	11D0052-10	繰	決	-44,600,000
2021年2日3日						17 / 50 ページ

2021年2月3日 17 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
11D0052-10	能取漁港調査	2020/06/01	11D0052-10	完	決	44,600,000
11D0053-10	三石漁港保全	2020/06/01	11D0053-10	繰	推	-48,000,000
11D0053-10	三石漁港保全	2020/06/01	11D0053-10	完	推	48,000,000
11D0054-10	豊浜橋添架管	2020/06/01	11D0054-10	繰	決	-3,700,000
11D0054-10	豊浜橋添架管	2020/06/01	11D0054-10	完	決	3,700,000
11D0901-10	朝里床版更新2	2020/06/01	11D0901-10	繰	決	-2,860,000
11D0901-10	朝里床版更新2	2020/06/01	11D0901-10	完	決	2,860,000
21D0023-20	末広町道路函	2020/06/01	21D0023-20	繰	推	-8,380,000
21D0023-20	末広町道路函	2020/06/01	21D0023-20	完	推	8,380,000
21D0029-20	栗原跨道橋詳	2020/06/01	11D0029-20	繰	推	-11,013,000
21D0029-20	栗原跨道橋詳	2020/06/01	11D0029-20	完	推	11,013,000
21D0029-20	栗原跨道橋詳	2020/06/01	21D0029-20	繰	推	-5,200,000
21D0029-20	栗原跨道橋詳	2020/06/01	21D0029-20	完	推	5,200,000
21D0030-20	栗原IC橋詳細	2020/06/01	11D0030-20	繰	決	-8,711,000
21D0030-20	栗原IC橋詳細	2020/06/01	11D0030-20	完	決	8,711,000
21D0030-20	栗原IC橋詳細	2020/06/01	21D0030-20	繰	決	-5,000,000
21D0030-20	栗原IC橋詳細	2020/06/01	21D0030-20	完	決	5,000,000
21D0031-20	栗原IC構造物	2020/06/01	21D0031-20	繰	決	-13,250,000
21D0031-20	栗原IC構造物	2020/06/01	21D0031-20	完	決	13,250,000
21D0036-20	郡山橋梁補修	2020/06/01	21D0036-20	繰	決	-19,770,000
21D0036-20	郡山橋梁補修	2020/06/01	21D0036-20	完	決	19,770,000
21D0041-20	給分浜道路詳	2020/06/01	21D0041-20	繰	決	-4,470,000
21D0041-20	給分浜道路詳	2020/06/01	21D0041-20	完	決	4,470,000
21D0042-20	塩釜港監督支	2020/06/01	21D0042-20	繰	決	-15,300,000
21D0042-20	塩釜港監督支	2020/06/01	21D0042-20	完	決	15,300,000
21D0043-20	阿武隈川管渠	2020/06/01	21D0043-20	繰	決	-24,700,000
21D0043-20	阿武隈川管渠	2020/06/01	21D0043-20	完	決	24,700,000
21D0044-20	蕪栗沼排水機	2020/06/01	21D0044-20	繰	決	-7,620,000
21D0044-20	蕪栗沼排水機	2020/06/01	21D0044-20	完	決	7,620,000
21D0044-20	蕪栗沼排水機	2020/06/01	41S0044-20	繰	決	-7,280,000
21D0044-20	蕪栗沼排水機	2020/06/01	41S0044-20	完	決	7,280,000
21D0045-20	松島復興推進	2020/06/01	21D0045-20	繰	決	-11,500,000
21D0045-20	松島復興推進	2020/06/01	21D0045-20	完	決	11,500,000
21D0046-20	飯子浜法面実	2020/06/01	21D0046-20	繰	決	-6,000,000
21D0046-20	飯子浜法面実	2020/06/01	21D0046-20	完	決	6,000,000
21D0047-20	鞍坪川災害実	2020/06/01	21D0047-20	繰	決	-36,600,000
21D0047-20	鞍坪川災害実	2020/06/01	21D0047-20	完	決	36,600,000
21D0048-20	広長川災害実	2020/06/01	21D0048-20	繰	推	-30,800,000
21D0048-20	広長川災害実	2020/06/01	21D0048-20	完	推	30,800,000
21D0049-20	浪板陸閘実施	2020/06/01	21D0049-20	繰	推	-25,300,000
21D0049-20	浪板陸閘実施	2020/06/01	21D0049-20	完	推	25,300,000
21D0052-20	雄勝遠隔修正	2020/06/01	21D0052-20	繰	決	-3,000,000
21D0052-20	雄勝遠隔修正	2020/06/01	21D0052-20	完	決	200,000
21D0052-20	雄勝遠隔修正	2020/06/01	21D0052-20	完	決	3,000,000
2021年2日3日						18 / 50 ページ

2021年2月3日 18 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
21D0053-20	宮城漁港支援2	2020/06/01	21D0053-20	繰	決	-14,300,000
21D0053-20	宮城漁港支援2	2020/06/01	21D0053-20	完	決	14,300,000
21D0054-20	山形自転車計	2020/06/01	21D0054-20	繰	決	-5,980,000
21D0054-20	山形自転車計	2020/06/01	21D0054-20	完	決	5,980,000
21D0901-20	宮城港湾2Ⅲ	2020/06/01	21D0901-20	繰	決	-14,695,000
21D0901-20	宮城港湾2Ⅲ	2020/06/01	21D0901-20	完	決	14,695,000
21D0902-20	石巻遠隔支援	2020/06/01	21D0902-20	繰	決	-14,633,000
21D0902-20	石巻遠隔支援	2020/06/01	21D0902-20	完	決	14,633,000
21D0951-20	松島後期総計	2020/06/01	21D0951-20	繰	決	-9,200,000
21D0951-20	松島後期総計	2020/06/01	21D0951-20	完	決	9,200,000
21D9054-20	向洋堤防修正	2020/06/01	21D9054-20	繰	決	-16,000,000
21D9054-20	向洋堤防修正	2020/06/01	21D9054-20	完	決	16,000,000
21D0040-21	八戸CCB詳細	2020/06/01	21D0040-21	繰	決	-6,821,000
21D0040-21	八戸CCB詳細	2020/06/01	21D0040-21	完	決	6,821,000
21D0050-21	盛岡床版取替	2020/06/01	21D0050-21	繰	決	-21,530,000
21D0050-21	盛岡床版取替	2020/06/01	21D0050-21	完	決	21,530,000
21D0051-21	盛岡BC詳細	2020/06/01	21D0051-21	繰	推	-5,000,000
21D0051-21	盛岡BC詳細	2020/06/01	21D0051-21	完	推	5,000,000
41T0061-40	丸の内浸水対	2020/06/01	41T0061-40	繰	決	-1,230,000
41T0061-40	丸の内浸水対	2020/06/01	41T0061-40	完	決	1,230,000
41T0061-40	丸の内浸水対	2020/06/01	51W0061-40	繰	決	-9,205,000
41T0061-40	丸の内浸水対	2020/06/01	51W0061-40	完	決	9,205,000
41T0063-40	東小松川P耐震	2020/06/01	41T0063-40	繰	決	-25,000,000
41T0063-40	東小松川P耐震	2020/06/01	41T0063-40	完	決	25,000,000
41S0069-40	新奥の沢橋拡	2020/06/01	41S0069-40	繰	決	-32,000,000
41S0069-40	新奥の沢橋拡	2020/06/01	41S0069-40	完	決	32,000,000
41S0077-40	寺田高架橋詳	2020/06/01	11D0077-40	繰	決	-45,000,000
41S0077-40	寺田高架橋詳	2020/06/01	11D0077-40	完	決	45,000,000
41S0077-40	寺田高架橋詳	2020/06/01	41S0077-40	繰	決	-68,000,000
41S0077-40	寺田高架橋詳	2020/06/01	41S0077-40	完	決	68,000,000
41T0081-40	小菅斜路耐震	2020/06/01	41T0081-40	繰	決	-12,800,000
41T0081-40	小菅斜路耐震	2020/06/01	41T0081-40	完	決	12,800,000
41T0083-40	環4TN予備Ⅲ	2020/06/01	41S0083-40	繰	決	-2,600,000
41T0083-40	環4TN予備Ⅲ	2020/06/01	41S0083-40	完	決	2,600,000
41T0083-40	環4TN予備Ⅲ	2020/06/01	41T0083-40	繰	決	-7,000,000
41T0083-40	環4TN予備Ⅲ	2020/06/01	41T0083-40	完	決	7,000,000
41T0085-40	八王子南TN	2020/06/01	41T0085-40	繰	決	-78,500,000
41T0085-40	八王子南TN	2020/06/01	41T0085-40	完	決	78,500,000
41S0105-40	晴海施設改修	2020/06/01	41S0105-40	繰	推	-5,270,000
41S0105-40	晴海施設改修	2020/06/01	41S0105-40	完	推	5,270,000
41S0107-40	勝島都市再生	2020/06/01	41S0107-40	繰	決	-8,181,818
41S0107-40	勝島都市再生	2020/06/01	41S0107-40	完	決	8,181,818
41T0108-40	補54号概略	2020/06/01	41T0108-40	繰	決	-2,100,000
41T0108-40	補54号概略	2020/06/01	41T0108-40	完	決	2,100,000
2001年0月2日						10 / 50 00 00

2021年2月3日 19 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
41S0109-40	首都高IC検討	2020/06/01	41S0109-40	繰	決	-8,300,000
41S0109-40	首都高IC検討	2020/06/01	41S0109-40	完	決	8,300,000
41S0110-40	石神井関町概	2020/06/01	41S0110-40	繰	決	-11,500,000
41S0110-40	石神井関町概	2020/06/01	41S0110-40	完	決	11,500,000
41S0112-40	野川治水検討	2020/06/01	41S0112-40	繰	決	-7,770,000
41S0112-40	野川治水検討	2020/06/01	41S0112-40	完	決	7,770,000
41T0113-40	放23擁壁施工	2020/06/01	41T0113-40	繰	決	-2,800,000
41T0113-40	放23擁壁施工	2020/06/01	41T0113-40	完	決	2,800,000
41T0114-40	高月配水管実	2020/06/01	41T0114-40	繰	決	-24,400,000
41T0114-40	高月配水管実	2020/06/01	41T0114-40	完	決	24,400,000
41T0115-40	蔵前吐口耐震	2020/06/01	11D0115-40	繰	決	-1,700,000
41T0115-40	蔵前吐口耐震	2020/06/01	11D0115-40	完	決	1,700,000
41T0115-40	蔵前吐口耐震	2020/06/01	41T0115-40	繰	決	-2,000,000
41T0115-40	蔵前吐口耐震	2020/06/01	41T0115-40	完	決	2,000,000
41T0116-40	補138協議Ⅱ	2020/06/01	41T0116-40	繰	決	-5,800,000
41T0116-40	補138協議Ⅱ	2020/06/01	41T0116-40	完	決	5,800,000
41T0120-40	都工水AM	2020/06/01	41T0120-40	繰	決	-29,000,000
41T0120-40	都工水AM	2020/06/01	41T0120-40	完	決	29,000,000
41T0121-40	羽田CCB予備	2020/06/01	41T0121-40	繰	決	-7,800,000
41T0121-40	羽田CCB予備	2020/06/01	41T0121-40	完	決	7,800,000
41T0122-40	山梨CCB詳細	2020/06/01	41T0122-40	繰	決	-100,000,000
41T0122-40	山梨CCB詳細	2020/06/01	41T0122-40	完	決	100,000,000
41S0124-40	目黒川護岸61	2020/06/01	41S0124-40	繰	決	-5,150,000
41S0124-40	目黒川護岸61	2020/06/01	41S0124-40	完	決	5,150,000
41S0128-40	鎌倉公園計画	2020/06/01	41S0128-40	繰	決	-9,300,000
41S0128-40	鎌倉公園計画	2020/06/01	41S0128-40	完	決	9,300,000
41S0130-40	石神井川61	2020/06/01	41S0130-40	繰	決	-3,600,000
41S0130-40	石神井川61	2020/06/01	41S0130-40	完	決	3,600,000
41S0134-40	新中川浸透対	2020/06/01	41S0134-40	繰	決	-9,800,000
41S0134-40	新中川浸透対	2020/06/01	41S0134-40	完	決	9,800,000
41S0901-40	滄浪橋補強Ⅱ	2020/06/01	11D0901-40	繰	決	-3,150,000
41S0901-40	滄浪橋補強Ⅱ	2020/06/01	11D0901-40	完	決	3,150,000
41S0901-40	滄浪橋補強Ⅱ	2020/06/01	41S0901-40	繰	決	-180,000
41S0901-40	滄浪橋補強Ⅱ	2020/06/01	41S0901-40	完	決	180,000
41S0902-40	萬丈橋補強Ⅱ	2020/06/01	41S0902-40	繰	決	-21,920,000
41S0902-40	萬丈橋補強Ⅱ	2020/06/01	41S0902-40	完	決	21,920,000
41T0903-40	朝霞原水基本	2020/06/01	41T0903-40	繰	決	-12,106,000
41T0903-40	朝霞原水基本	2020/06/01	41T0903-40	完	決	12,106,000
41T0903-40	朝霞原水基本	2020/06/01	51W0903-40	繰	決	-22,550,000
41T0903-40	朝霞原水基本	2020/06/01	51W0903-40	完	決	22,550,000
41T0904-40	篠崎吐口耐震	2020/06/01	41T0904-40	繰	決	-7,118,000
41T0904-40	篠崎吐口耐震	2020/06/01	41T0904-40	完	決	7,118,000
41T0906-40	外環JCTⅢ	2020/06/01	41T0906-40	繰	決	-2,900,000
41T0906-40	外環JCTⅢ	2020/06/01	41T0906-40	完	決	2,900,000
2021年2日3日						20 / 50 ページ

2021年2月3日 20 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
41S0907-40	新湘南BPⅢ	2020/06/01	11D0907-40	繰	決	-940,000
41S0907-40	新湘南BPⅢ	2020/06/01	11D0907-40	完	決	940,000
41S0907-40	新湘南BPⅢ	2020/06/01	41S0907-40	繰	決	-830,000
41S0907-40	新湘南BPⅢ	2020/06/01	41S0907-40	完	決	830,000
41T0908-40	板橋配水管Ⅱ	2020/06/01	41T0908-40	繰	決	-3,000,000
41T0908-40	板橋配水管Ⅱ	2020/06/01	41T0908-40	完	決	3,000,000
41T0911-40	宇津木橋梁Ⅱ	2020/06/01	41T0911-40	繰	決	-3,600,000
41T0911-40	宇津木橋梁Ⅱ	2020/06/01	41T0911-40	完	決	3,600,000
41T0913-40	落合水処理Ⅱ	2020/06/01	21D0913-40	繰	決	-18,570,000
41T0913-40	落合水処理Ⅱ	2020/06/01	21D0913-40	完	決	18,570,000
41T0913-40	落合水処理Ⅱ	2020/06/01	41T0913-40	繰	決	-1,410,000
41T0913-40	落合水処理Ⅱ	2020/06/01	41T0913-40	完	決	1,410,000
41T0915-40	西小松川耐震	2020/06/01	41T0915-40	繰	決	-14,750,000
41T0915-40	西小松川耐震	2020/06/01	41T0915-40	完	決	14,750,000
41T0916-40	環3小日向Ⅱ	2020/06/01	41T0916-40	繰	決	-14,900,000
41T0916-40	環3小日向Ⅱ	2020/06/01	41T0916-40	完	決	14,900,000
41T0053-41	高崎橋梁点検	2020/06/01	41T0053-41	繰	決	-33,180,000
41T0053-41	高崎橋梁点検	2020/06/01	41T0053-41	完	決	33,180,000
41S0073-41	埼玉P場AM	2020/06/01	41S0073-41	繰	決	-44,426,000
41S0073-41	埼玉P場AM	2020/06/01	41S0073-41	完	決	44,426,000
41S0111-41	東関水戸線橋	2020/06/01	41S0111-41	繰	決	-36,600,000
41S0111-41	東関水戸線橋	2020/06/01	41S0111-41	完	決	36,600,000
41S0123-41	利根上築堤設	2020/06/01	41S0123-41	繰	決	-20,320,000
41S0123-41	利根上築堤設	2020/06/01	41S0123-41	完	決	20,320,000
41S0131-41	常盤公園詳細	2020/06/01	41S0131-41	繰	決	-4,470,000
41S0131-41	常盤公園詳細	2020/06/01	41S0131-41	完	決	4,470,000
41S0909-41	利根川堤防Ⅱ	2020/06/01	41S0909-41	繰	決	-24,030,000
41S0909-41	利根川堤防Ⅱ	2020/06/01	41S0909-41	完	決	24,030,000
41T0910-41	川越ペデ監理	2020/06/01	41T0910-41	繰	決	-5,860,000
41T0910-41	川越ペデ監理	2020/06/01	41T0910-41	完	決	5,860,000
41S0912-41	東関道橋梁Ⅱ	2020/06/01	41S0912-41	繰	決	-34,200,000
41S0912-41	東関道橋梁Ⅱ	2020/06/01	41S0912-41	完	決	34,200,000
41T0096-42	葛南海岸基本	2020/06/01	41T0096-42	繰	決	-9,640,000
41T0096-42	葛南海岸基本	2020/06/01	41T0096-42	完	決	9,640,000
41S0106-42	笹曽根橋詳細	2020/06/01	21D0106-42	繰	決	-56,100,000
41S0106-42	笹曽根橋詳細	2020/06/01	21D0106-42	完	決	56,100,000
41S0106-42	笹曽根橋詳細	2020/06/01	41S0106-42	繰	決	-2,000,000
41S0106-42	笹曽根橋詳細	2020/06/01	41S0106-42	完	決	2,000,000
41T0117-42	君津海岸地震	2020/06/01	41T0117-42	繰	決	-4,800,000
41T0117-42	君津海岸地震	2020/06/01	41T0117-42	完	決	4,800,000
41T0118-42	青葉台線詳細	2020/06/01	41T0118-42	繰	決	-11,264,000
41T0118-42	青葉台線詳細	2020/06/01	41T0118-42	完	決	11,264,000
41T0119-42	夷隅海岸地震	2020/06/01	41T0119-42	繰	決	-4,000,000
41T0119-42	夷隅海岸地震	2020/06/01	41T0119-42	完	決	4,000,000
2001年9月9日						01 / 50 00 00

2021年2月3日 21 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
41S0125-42	一宮護岸詳細1	2020/06/01	41S0125-42	繰	決	-11,709,000
41S0125-42	一宮護岸詳細1	2020/06/01	41S0125-42	完	決	11,709,000
41S0126-42	一宮護岸詳細2	2020/06/01	41S0126-42	繰	決	-12,808,000
41S0126-42	一宮護岸詳細2	2020/06/01	41S0126-42	完	決	12,808,000
41S0127-42	一宮護岸詳細3	2020/06/01	41S0127-42	繰	決	-12,409,000
41S0127-42	一宮護岸詳細3	2020/06/01	41S0127-42	完	決	12,409,000
41T0129-42	野手海岸AMⅡ	2020/06/01	41T0129-42	繰	決	-7,070,000
41T0129-42	野手海岸AMⅡ	2020/06/01	41T0129-42	完	決	7,070,000
41S0133-42	木更津施工会	2020/06/01	41S0133-42	繰	決	-230,000
41S0133-42	木更津施工会	2020/06/01	41S0133-42	完	決	230,000
41T0090-43	汚泥改築計画	2020/06/01	41T0090-43	繰	決	-22,700,000
41T0090-43	汚泥改築計画	2020/06/01	41T0090-43	完	決	22,700,000
41T0094-43	ランプ改造設計	2020/06/01	41T0094-43	繰	推	-1,000,000
41T0094-43	ランプ改造設計	2020/06/01	41T0094-43	完	推	1,000,000
41S0132-43	横浜BF基本	2020/06/01	41S0132-43	繰	決	-12,000,000
41S0132-43	横浜BF基本	2020/06/01	41S0132-43	完	決	12,000,000
41S0135-43	横藤事業認可	2020/06/01	41S0135-43	繰	決	-880,000
41S0135-43	横藤事業認可	2020/06/01	41S0135-43	完	決	880,000
41T0905-43	横環南改築Ⅱ	2020/06/01	41T0905-43	繰	決	-10,300,000
41T0905-43	横環南改築Ⅱ	2020/06/01	41T0905-43	完	決	10,300,000
41T0914-43	伊勢原施設Ⅱ	2020/06/01	41S0914-43	繰	決	-21,160,000
41T0914-43	伊勢原施設Ⅱ	2020/06/01	41S0914-43	完	決	21,160,000
41T0914-43	伊勢原施設Ⅱ	2020/06/01	41T0914-43	繰	決	-22,450,000
41T0914-43	伊勢原施設Ⅱ	2020/06/01	41T0914-43	完	決	22,450,000
41A1001-43	横藤道路詳細	2020/06/01	41A1001-43	完	決	36,500,000
51S0066-50	豊田東ペデ予	2020/06/01	51S0066-50	繰	推	-25,850,000
51S0066-50	豊田東ペデ予	2020/06/01	51S0066-50	完	推	25,850,000
51H0105-50	赤羽根胸壁詳	2020/06/01	51H0105-50	繰	決	-18,179,000
51H0105-50	赤羽根胸壁詳	2020/06/01	51H0105-50	完	決	18,179,000
51S0109-50	桃花台撤去詳	2020/06/01	51S0109-50	繰	決	-39,620,000
51S0109-50	桃花台撤去詳	2020/06/01	51S0109-50	完	決	39,620,000
51S0112-50	光明寺耐震補	2020/06/01	51S0112-50	繰	決	-19,140,000
51S0112-50	光明寺耐震補	2020/06/01	51S0112-50	完	決	19,140,000
51T0122-50	阿南東栄詳細	2020/06/01	21D0122-50	繰	決	-9,693,000
51T0122-50	阿南東栄詳細	2020/06/01	21D0122-50	完	決	9,693,000
51T0122-50	阿南東栄詳細	2020/06/01	51T0122-50	繰	決	-6,800,000
51T0122-50	阿南東栄詳細	2020/06/01	51T0122-50	完	決	6,800,000
51H0147-50	おせん川堰堤	2020/06/01	51H0147-50	繰	決	-7,659,000
51H0147-50	おせん川堰堤	2020/06/01	51H0147-50	完	決	7,659,000
51T0151-50	鳳来佐久間予	2020/06/01	51T0151-50	繰	決	-12,520,000
51T0151-50	鳳来佐久間予	2020/06/01	51T0151-50	完	決	12,520,000
51S0157-50	小渕高架橋詳	2020/06/01	21D0157-50	繰	決	-39,700,000
51S0157-50	小渕高架橋詳	2020/06/01	21D0157-50	完	決	39,700,000
51S0157-50	小渕高架橋詳	2020/06/01	51S0157-50	繰	決	-4,400,000
2001年0日2日						99 / FO 🔗 💸

2021年2月3日 22 / 50 ページ

51S0182-50   豊田東P耐震   2020/06/01   51S0182-50   完 推     51S0199-50   豊田西ペデ修   2020/06/01   51P0199-50   繰 決     51S0199-50   豊田西ペデ修   2020/06/01   51P0199-50   完 決     51S0199-50   豊田西ペデ修   2020/06/01   51S0199-50   繰 決     51P0203-50   三黒線事後調   2020/06/01   51P0203-50   繰 決     51P0203-50   三黒線事後調   2020/06/01   51P0203-50   完 決     51P0214-50   文津60分割   2020/06/01   51T0214-50   繰 推     51S0217-50   白山橋積算見   2020/06/01   51S0217-50   繰 決     51S0217-50   白山橋積算見   2020/06/01   51S0217-50   完 決     51S0219-50   上横須賀橋積   2020/06/01   51S0219-50   完 決     51T0225-50   257清崎見直   2020/06/01   51T0225-50   完 決     51H0226-50   豊川護岸積算   2020/06/01   51H0226-50   完 決     51T0227-50   北苅木田線分   2020/06/01   51T0227-50   完 決     51T0227-50   北苅木田線分   2020/06/01   51T0227-50	4,400,000 20,000,000 20,000,000 -4,500,000 4,500,000 22,300,000
51S0182-50   豊田東P耐震   2020/06/01   51S0182-50   完 推     51S0199-50   豊田西ペデ修   2020/06/01   51P0199-50   繰 決     51S0199-50   豊田西ペデ修   2020/06/01   51S0199-50   完 決     51S0199-50   豊田西ペデ修   2020/06/01   51S0199-50   操 決     51P0203-50   三黒線事後調   2020/06/01   51P0203-50   完 決     51P0203-50   三黒線事後調   2020/06/01   51P0203-50   完 決     51P0203-50   三黒線事後調   2020/06/01   51P0203-50   完 決     51P0214-50   文津60分割   2020/06/01   51T0214-50   操 推     51S0217-50   白山橋積算見   2020/06/01   51S0217-50   操 決     51S0217-50   白山橋積算見   2020/06/01   51S0217-50   完 決     51S0219-50   上横須賀橋積   2020/06/01   51S0219-50   完 決     51T0225-50   257清崎見直   2020/06/01   51T0225-50   完 決     51H0226-50   豊川護岸積算   2020/06/01   51H0226-50   完 決     51T0227-50   北苅木田線分   2020/06/01   51T0227-50	20,000,000 -4,500,000 4,500,000
51S0199-50   豊田西ペデ修   2020/06/01   51P0199-50   繰   決     51S0199-50   豊田西ペデ修   2020/06/01   51P0199-50   完   決     51S0199-50   豊田西ペデ修   2020/06/01   51S0199-50   繰   決     51P0203-50   豊田西ペデ修   2020/06/01   51P0203-50   完   決     51P0203-50   三黒線事後調   2020/06/01   51P0203-50   完   決     51P0203-50   三黒線事後調   2020/06/01   51P0203-50   完   決     51P0203-50   三黒線事後調   2020/06/01   51P0203-50   完   決     51T0214-50   文津60分割   2020/06/01   51T0214-50   繰   推     51S0217-50   白山橋積算見   2020/06/01   51S0217-50   繰   決     51S0219-50   上横須賀橋積   2020/06/01   51S0219-50   完   決     51T0225-50   257清崎見直   2020/06/01   51T0225-50   完   決     51H0226-50   豊川護岸積算   2020/06/01   51H0226-50   完   決     51T0227-50   北苅木田線分	-4,500,000 4,500,000
### 15180199-50 豊田西ペデ修 2020/06/01 51P0199-50 完 決 51S0199-50 豊田西ペデ修 2020/06/01 51S0199-50 繰 決 51S0199-50 豊田西ペデ修 2020/06/01 51S0199-50 完 決 51P0203-50 三黒線事後調 2020/06/01 51P0203-50 繰 決 51P0203-50 三黒線事後調 2020/06/01 51P0203-50 完 決 51T0214-50 文津60分割 2020/06/01 51T0214-50 架 推 51T0214-50 文津60分割 2020/06/01 51T0214-50 完 推 51S0217-50 白山橋積算見 2020/06/01 51S0217-50 繰 決 51S0217-50 白山橋積算見 2020/06/01 51S0217-50 完 決 51S0219-50 上横須賀橋積 2020/06/01 51S0219-50 操 決 51S0219-50 上横須賀橋積 2020/06/01 51S0219-50 完 決 51T0225-50 257清崎見直 2020/06/01 51T0225-50 繰 決 51T0225-50 豊川護岸積算 2020/06/01 51T0225-50 完 決 51H0226-50 豊川護岸積算 2020/06/01 51H0226-50 繰 決 51T0227-50 北苅木田線分 2020/06/01 51T0227-50 繰 決 51T0227-50 北苅木田線分 2020/06/01 51S0231-50 院 決 51S0231-50 常滑JCT詳細 2020/06/01 51S0231-50 院 決 51T0232-50 四知多道路予 2020/06/01 51S0232-50 繰 決	4,500,000
##  ##  ##  ##  ##  ##  ##  ##  ##  ##	
51S0199-50   豊田西ペデ修   2020/06/01   51S0199-50   完 決     51P0203-50   三黒線事後調   2020/06/01   51P0203-50   操 決     51P0203-50   三黒線事後調   2020/06/01   51P0203-50   完 決     51T0214-50   文津60分割   2020/06/01   51T0214-50   操 推     51T0214-50   文津60分割   2020/06/01   51T0214-50   完 推     51S0217-50   白山橋積算見   2020/06/01   51S0217-50   操 決     51S0219-50   上横須賀橋積   2020/06/01   51S0219-50   操 決     51T0225-50   257清崎見直   2020/06/01   51T0225-50   操 决     51H0226-50   豊川護岸積算   2020/06/01   51H0225-50   完 決     51H0226-50   豊川護岸積算   2020/06/01   51H0226-50   完 決     51T0227-50   北苅木田線分   2020/06/01   51T0227-50   完 決     51T0227-50   北苅木田線分   2020/06/01   51T0227-50   完 決     51T0227-50   北苅木田線分   2020/06/01   51T0227-50   完 決     51S0231-50   常滑JCT詳細   2020/06/01   51S0231-50	22,300,000
51P0203-50 三黒線事後調 2020/06/01 51P0203-50 繰 決   51P0203-50 三黒線事後調 2020/06/01 51P0203-50 完 決   51T0214-50 文津60分割 2020/06/01 51T0214-50 繰 推   51T0214-50 文津60分割 2020/06/01 51T0214-50 完 推   51S0217-50 白山橋積算見 2020/06/01 51S0217-50 完 決   51S0219-50 上横須賀橋積 2020/06/01 51S0219-50 繰 決   51T0225-50 上横須賀橋積 2020/06/01 51T0225-50 完 決   51T0225-50 257清崎見直 2020/06/01 51T0225-50 完 決   51H0226-50 豊川護岸積算 2020/06/01 51H0226-50 繰 決   51T0227-50 北苅木田線分 2020/06/01 51T0227-50 繰 決   51S0231-50 常滑JCT詳細 2020/06/01 51S0231-50 繰 決   51T0232-50 西知多道路子 2020/06/01 51S0231-50 繰 决	
51P0203-50 三黒線事後調 2020/06/01 51P0203-50 完 決   51T0214-50 文津60分割 2020/06/01 51T0214-50 繰 推   51T0214-50 文津60分割 2020/06/01 51T0214-50 完 推   51S0217-50 白山橋積算見 2020/06/01 51S0217-50 操 決   51S0219-50 上横須賀橋積 2020/06/01 51S0219-50 操 決   51S0219-50 上横須賀橋積 2020/06/01 51S0219-50 完 決   51T0225-50 257清崎見直 2020/06/01 51T0225-50 完 決   51H0226-50 豊川護岸積算 2020/06/01 51H0226-50 操 決   51H0226-50 豊川護岸積算 2020/06/01 51H0226-50 操 決   51T0227-50 北苅木田線分 2020/06/01 51T0227-50 操 決   51T0227-50 北苅木田線分 2020/06/01 51T0227-50 完 決   51S0231-50 常滑JCT詳細 2020/06/01 51S0231-50 完 決   51T0232-50 西知多道路予 2020/06/01 51S0231-50 繰 決	22,300,000
51T0214-50 文津60分割 2020/06/01 51T0214-50 繰 推   51T0214-50 文津60分割 2020/06/01 51T0214-50 完 推   51S0217-50 白山橋積算見 2020/06/01 51S0217-50 繰 決   51S0219-50 白山橋積算見 2020/06/01 51S0219-50 完 決   51S0219-50 上横須賀橋積 2020/06/01 51S0219-50 完 決   51T0225-50 257清崎見直 2020/06/01 51T0225-50 完 決   51H0225-50 257清崎見直 2020/06/01 51T0225-50 完 決   51H0226-50 豊川護岸積算 2020/06/01 51H0226-50 操 決   51H0226-50 豊川護岸積算 2020/06/01 51H0226-50 完 決   51T0227-50 北苅木田線分 2020/06/01 51T0227-50 完 決   51S0231-50 常滑JCT詳細 2020/06/01 51S0231-50 完 決   51T0232-50 西知多道路予 2020/06/01 51S0232-50 繰 決	-1,700,000
51T0214-50 文津60分割 2020/06/01 51T0214-50 完 推   51S0217-50 白山橋積算見 2020/06/01 51S0217-50 操 決   51S0217-50 白山橋積算見 2020/06/01 51S0217-50 完 決   51S0219-50 上横須賀橋積 2020/06/01 51S0219-50 完 決   51T0225-50 上横須賀橋積 2020/06/01 51S0219-50 完 決   51T0225-50 257清崎見直 2020/06/01 51T0225-50 完 決   51H0226-50 豊川護岸積算 2020/06/01 51H0226-50 操 決   51H0226-50 豊川護岸積算 2020/06/01 51H0226-50 完 決   51T0227-50 北苅木田線分 2020/06/01 51T0227-50 操 決   51T0227-50 北苅木田線分 2020/06/01 51T0227-50 完 決   51S0231-50 常滑JCT詳細 2020/06/01 51S0231-50 完 決   51T0232-50 西知多道路子 2020/06/01 51S0231-50 操 決 -	1,700,000
51S0217-50白山橋積算見2020/06/0151S0217-50繰決51S0217-50白山橋積算見2020/06/0151S0217-50完決51S0219-50上横須賀橋積2020/06/0151S0219-50繰決51S0219-50上横須賀橋積2020/06/0151S0219-50完決51T0225-50257清崎見直2020/06/0151T0225-50完決51T0225-50257清崎見直2020/06/0151T0225-50完決51H0226-50豊川護岸積算2020/06/0151H0226-50繰決51T0227-50北苅木田線分2020/06/0151T0227-50繰決51T0227-50北苅木田線分2020/06/0151T0227-50完決51S0231-50常滑JCT詳細2020/06/0151S0231-50完決51T0232-50西知多道路予2020/06/0151S0231-50完決	-3,100,000
51S0217-50 白山橋積算見 2020/06/01 51S0217-50 完 決   51S0219-50 上横須賀橋積 2020/06/01 51S0219-50 繰 決   51S0219-50 上横須賀橋積 2020/06/01 51S0219-50 完 決   51T0225-50 257清崎見直 2020/06/01 51T0225-50 完 決   51T0225-50 257清崎見直 2020/06/01 51T0225-50 完 決   51H0226-50 豊川護岸積算 2020/06/01 51H0226-50 完 決   51T0227-50 北苅木田線分 2020/06/01 51T0227-50 繰 決   51T0227-50 北苅木田線分 2020/06/01 51T0227-50 完 決   51S0231-50 常滑JCT詳細 2020/06/01 51S0231-50 完 決   51T0232-50 西知多道路予 2020/06/01 51S0231-50 繰 決	3,100,000
51S0219-50 上横須賀橋積 2020/06/01 51S0219-50 繰 決   51S0219-50 上横須賀橋積 2020/06/01 51S0219-50 完 決   51T0225-50 257清崎見直 2020/06/01 51T0225-50 無 決   51T0225-50 257清崎見直 2020/06/01 51T0225-50 完 決   51H0226-50 豊川護岸積算 2020/06/01 51H0226-50 無 決   51T0227-50 北苅木田線分 2020/06/01 51T0227-50 無 決   51T0227-50 北苅木田線分 2020/06/01 51T0227-50 完 決   51S0231-50 常滑JCT詳細 2020/06/01 51S0231-50 完 決   51T0232-50 西知多道路予 2020/06/01 51S0231-50 繰 決	-3,600,000
51S0219-50 上横須賀橋積 2020/06/01 51S0219-50 完 決   51T0225-50 257清崎見直 2020/06/01 51T0225-50 繰 決   51T0225-50 257清崎見直 2020/06/01 51T0225-50 完 決   51H0226-50 豊川護岸積算 2020/06/01 51H0226-50 繰 決   51H0226-50 豊川護岸積算 2020/06/01 51H0226-50 完 決   51T0227-50 北苅木田線分 2020/06/01 51T0227-50 繰 決   51S0231-50 常滑JCT詳細 2020/06/01 51S0231-50 完 決   51T0232-50 西知多道路予 2020/06/01 51S0232-50 繰 決	3,600,000
51T0225-50 257清崎見直 2020/06/01 51T0225-50 繰 決   51T0225-50 257清崎見直 2020/06/01 51T0225-50 完 決   51H0226-50 豊川護岸積算 2020/06/01 51H0226-50 繰 決   51H0226-50 豊川護岸積算 2020/06/01 51H0226-50 完 決   51T0227-50 北苅木田線分 2020/06/01 51T0227-50 繰 決   51S0231-50 常滑JCT詳細 2020/06/01 51S0231-50 完 決   51T0232-50 西知多道路予 2020/06/01 51S0232-50 繰 決	-4,400,000
51T0225-50 257清崎見直 2020/06/01 51T0225-50 完 決   51H0226-50 豊川護岸積算 2020/06/01 51H0226-50 繰 決   51H0226-50 豊川護岸積算 2020/06/01 51H0226-50 完 決   51T0227-50 北苅木田線分 2020/06/01 51T0227-50 繰 決   51T0227-50 北苅木田線分 2020/06/01 51T0227-50 完 決   51S0231-50 常滑JCT詳細 2020/06/01 51S0231-50 燥 決   51T0232-50 西知多道路予 2020/06/01 51S0232-50 繰 決	4,400,000
51H0226-50 豊川護岸積算 2020/06/01 51H0226-50 繰 決   51H0226-50 豊川護岸積算 2020/06/01 51H0226-50 完 決   51T0227-50 北苅木田線分 2020/06/01 51T0227-50 繰 決   51T0227-50 北苅木田線分 2020/06/01 51T0227-50 完 決   51S0231-50 常滑JCT詳細 2020/06/01 51S0231-50 繰 決   51T0232-50 西知多道路予 2020/06/01 51S0232-50 繰 決	10,560,000
51H0226-50 豊川護岸積算 2020/06/01 51H0226-50 完 決   51T0227-50 北苅木田線分 2020/06/01 51T0227-50 繰 決   51T0227-50 北苅木田線分 2020/06/01 51T0227-50 完 決   51S0231-50 常滑JCT詳細 2020/06/01 51S0231-50 繰 決   51T0232-50 西知多道路予 2020/06/01 51S0232-50 繰 決	10,560,000
51T0227-50 北苅木田線分 2020/06/01 51T0227-50 繰 決   51T0227-50 北苅木田線分 2020/06/01 51T0227-50 完 決   51S0231-50 常滑JCT詳細 2020/06/01 51S0231-50 繰 決   51S0231-50 常滑JCT詳細 2020/06/01 51S0231-50 完 決   51T0232-50 西知多道路予 2020/06/01 51S0232-50 繰 決	-3,500,000
51T0227-50 北苅木田線分 2020/06/01 51T0227-50 完 決   51S0231-50 常滑JCT詳細 2020/06/01 51S0231-50 繰 決 -   51S0231-50 常滑JCT詳細 2020/06/01 51S0231-50 完 決   51T0232-50 西知多道路予 2020/06/01 51S0232-50 繰 決 -	3,500,000
51S0231-50 常滑JCT詳細 2020/06/01 51S0231-50 繰 決 -   51S0231-50 常滑JCT詳細 2020/06/01 51S0231-50 完 決   51T0232-50 西知多道路予 2020/06/01 51S0232-50 繰 決 -	-1,700,000
51S0231-50 常滑JCT詳細 2020/06/01 51S0231-50 完 決   51T0232-50 西知多道路予 2020/06/01 51S0232-50 繰 決 -	1,700,000
51T0232-50 西知多道路予 2020/06/01 51S0232-50 繰 决 -	78,790,000
	78,790,000
	10,640,000
51T0232-50 西知多道路予 2020/06/01 51S0232-50 完 決	10,640,000
51T0232-50 西知多道路予 2020/06/01 51T0232-50 繰 決 -	15,900,000
51T0232-50 西知多道路予 2020/06/01 51T0232-50 完 決	15,900,000
51S0235-50 豊田西ペデ積 2020/06/01 51S0235-50 繰 決	-4,000,000
51S0235-50 豊田西ペデ積 2020/06/01 51S0235-50 完 決	4,000,000
51H0238-50 小滝川ダム検 2020/06/01 51H0238-50 繰 決	-8,780,000
51H0238-50 小滝川ダム検 2020/06/01 51H0238-50 完 決	8,780,000
51S0241-50 荒尾ONランプ 2020/06/01 51S0241-50 繰 決 -	92,290,000
51S0241-50 荒尾ONランプ 2020/06/01 51S0241-50 完 決	92,290,000
51T0242-50 足助下山線変 2020/06/01 51T0242-50 繰 決	-6,100,000
51T0242-50 足助下山線変 2020/06/01 51T0242-50 完 決	6,100,000
51T0252-50 衣浦西部線予 2020/06/01 51T0252-50 繰 決	-8,500,000
51T0252-50 衣浦西部線予 2020/06/01 51T0252-50 完 決	8,500,000
51W0253-50 柳生川施設見 2020/06/01 51W0253-50 繰 決 -	16,500,000
51W0253-50 柳生川施設見 2020/06/01 51W0253-50 完 決	16,500,000
51H0254-50 伊良湖港AM 2020/06/01 51H0254-50 繰 決	-8,109,000
51H0254-50 伊良湖港AM 2020/06/01 51H0254-50 完 決	8,109,000
51H0258-50 上六沢堰堤詳 2020/06/01 51H0258-50 繰 決	
51H0258-50 上六沢堰堤詳 2020/06/01 51H0258-50 完 決	-8,100,000
51H0258-50 上六沢堰堤詳 2020/06/01 51T0258-50 繰 決	-8,100,000 8,100,000

2021年2月3日 23 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
51H0258-50	上六沢堰堤詳	2020/06/01	51T0258-50	完	決	7,100,000
51H0260-50	須賀川堰詳細	2020/06/01	51H0260-50	繰	決	-6,353,000
51H0260-50	須賀川堰詳細	2020/06/01	51H0260-50	完	決	6,353,000
51W0262-50	豊田水源計画	2020/06/01	51W0262-50	繰	決	-12,350,000
51W0262-50	豊田水源計画	2020/06/01	51W0262-50	完	決	12,350,000
51T0267-50	寺津飛越実施	2020/06/01	51T0267-50	繰	決	-4,600,000
51T0267-50	寺津飛越実施	2020/06/01	51T0267-50	完	決	4,600,000
51T0270-50	岩津交差点予	2020/06/01	51T0270-50	繰	決	-9,600,000
51T0270-50	岩津交差点予	2020/06/01	51T0270-50	完	決	9,600,000
51T0272-50	駅南61設計	2020/06/01	51T0272-50	繰	決	-8,600,000
51T0272-50	駅南61設計	2020/06/01	51T0272-50	完	決	8,600,000
51H0277-50	小倉池耐震照	2020/06/01	51H0277-50	繰	決	-9,420,000
51H0277-50	小倉池耐震照	2020/06/01	51H0277-50	完	決	9,420,000
51S0278-50	岐国志津橋見	2020/06/01	51S0278-50	繰	推	-1,000,000
51S0278-50	岐国志津橋見	2020/06/01	51S0278-50	完	推	1,000,000
51S0282-50	一宮JCT耐震	2020/06/01	51S0282-50	繰	決	-42,160,000
51S0282-50	一宮JCT耐震	2020/06/01	51S0282-50	完	決	42,160,000
51T0284-50	本宿交通量検	2020/06/01	51T0284-50	繰	推	-2,690,000
51T0284-50	本宿交通量検	2020/06/01	51T0284-50	完	推	2,690,000
51P0285-50	春日井強靭計	2020/06/01	51P0285-50	繰	決	-2,700,000
51P0285-50	春日井強靭計	2020/06/01	51P0285-50	完	決	2,700,000
51S0286-50	清水立体見直	2020/06/01	51S0286-50	繰	推	-4,000,000
51S0286-50	清水立体見直	2020/06/01	51S0286-50	完	推	4,000,000
51S0287-50	赤目ヶ谷仮桟橋	2020/06/01	51S0287-50	繰	推	-3,000,000
51S0287-50	赤目ヶ谷仮桟橋	2020/06/01	51S0287-50	完	推	3,000,000
51S0288-50	岐国西深瀬見	2020/06/01	51S0288-50	繰	決	-1,000,000
51S0288-50	岐国西深瀬見	2020/06/01	51S0288-50	完	決	1,000,000
51P0289-50	天白61運営	2020/06/01	51P0289-50	繰	決	-4,700,000
51P0289-50	天白61運営	2020/06/01	51P0289-50	完	決	4,700,000
51W0290-50	天白61監理	2020/06/01	51W0290-50	繰	決	-1,500,000
51W0290-50	天白61監理	2020/06/01	51W0290-50	完	決	1,500,000
51T0291-50	駅南61管理	2020/06/01	51T0291-50	繰	決	-19,900,000
51T0291-50	駅南61管理	2020/06/01	51T0291-50	完	決	19,900,000
51P0292-50	駅南61運営	2020/06/01	51P0292-50	繰	決	-19,300,000
51P0292-50	駅南61運営	2020/06/01	51P0292-50	完	決	19,300,000
51P0293-50	駅南61事変	2020/06/01	51P0293-50	繰	決	-2,300,000
51P0293-50	駅南61事変	2020/06/01	51P0293-50	完	決	2,300,000
51P0294-50	木田61運営	2020/06/01	51P0294-50	繰	決	-5,300,000
51P0294-50	木田61運営	2020/06/01	51P0294-50	完	決	5,300,000
51P0295-50	学校橋61運営	2020/06/01	51P0295-50	繰	決	-5,350,000
51P0295-50	学校橋61運営	2020/06/01	51P0295-50	完	決	5,350,000
51P0296-50	学校橋61事変	2020/06/01	51P0296-50	繰	決	-2,100,000
51P0296-50	学校橋61事変	2020/06/01	51P0296-50	完	決	2,100,000
51P0297-50	新橋西61運営	2020/06/01	51P0297-50	繰	決	-5,000,000
2021年2日3日						24 / 50 ページ

2021年2月3日 24 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
51P0297-50	新橋西61運営	2020/06/01	51P0297-50	完	決	5,000,000
51P0307-50	桜井61画地	2020/06/01	51P0307-50	繰	決	-9,066,000
51P0307-50	桜井61画地	2020/06/01	51P0307-50	完	決	9,066,000
51P0308-50	桜井61換地	2020/06/01	51P0308-50	繰	決	-2,900,000
51P0308-50	桜井61換地	2020/06/01	51P0308-50	完	決	2,900,000
51P0309-50	日進北部支援	2020/06/01	51P0309-50	繰	決	-2,800,000
51P0309-50	日進北部支援	2020/06/01	51P0309-50	完	決	2,800,000
51T0310-50	愛国PM61	2020/06/01	51S0310-50	繰	決	-9,000,000
51T0310-50	愛国PM61	2020/06/01	51S0310-50	完	決	9,000,000
51T0310-50	愛国PM61	2020/06/01	51T0310-50	繰	決	-21,000,000
51T0310-50	愛国PM61	2020/06/01	51T0310-50	完	決	21,000,000
51S0312-50	西知多PM61	2020/06/01	51S0312-50	繰	決	-27,000,000
51S0312-50	西知多PM61	2020/06/01	51S0312-50	完	決	27,000,000
51P0314-50	春日井バス計	2020/06/01	51P0314-50	繰	決	-3,980,000
51P0314-50	春日井バス計	2020/06/01	51P0314-50	完	決	3,980,000
51T0315-50	前田阿久比PA	2020/06/01	51T0315-50	繰	決	-48,500,000
51T0315-50	前田阿久比PA	2020/06/01	51T0315-50	完	決	48,500,000
51S0316-50	愛国施工対応	2020/06/01	51S0316-50	繰	決	-500,000
51S0316-50	愛国施工対応	2020/06/01	51S0316-50	完	決	500,000
51P0318-50	桜井61画地Ⅱ	2020/06/01	51P0318-50	繰	推	-500,000
51P0318-50	桜井61画地Ⅱ	2020/06/01	51P0318-50	完	推	500,000
51T0319-50	名国事故調査	2020/06/01	51T0319-50	繰	決	-18,860,000
51T0319-50	名国事故調査	2020/06/01	51T0319-50	完	決	18,860,000
51P0321-50	本庄事業認可	2020/06/01	51P0321-50	繰	決	-8,000,000
51P0321-50	本庄事業認可	2020/06/01	51P0321-50	完	決	8,000,000
51P0322-50	文津61画地	2020/06/01	51P0322-50	繰	決	-6,800,000
51P0322-50	文津61画地	2020/06/01	51P0322-50	完	決	6,800,000
51W0323-50	岩崎山雨水詳	2020/06/01	51W0323-50	繰	決	-6,800,000
51W0323-50	岩崎山雨水詳	2020/06/01	51W0323-50	完	決	6,800,000
51W0324-50	柴田返流管電	2020/06/01	51W0324-50	繰	決	-2,600,000
51W0324-50	柴田返流管電	2020/06/01	51W0324-50	完	決	2,600,000
51P0325-50	若林事業推進	2020/06/01	51P0325-50	繰	推	-28,700,000
51P0325-50	若林事業推進	2020/06/01	51P0325-50	完	推	28,700,000
51P0326-50	八草推進調査	2020/06/01	51P0326-50	繰	決	-25,800,000
51P0326-50	八草推進調査	2020/06/01	51P0326-50	完	決	25,800,000
51P0327-50	上宿道路検討	2020/06/01	51P0327-50	繰	決	-10,200,000
51P0327-50	上宿道路検討	2020/06/01	51P0327-50	完	決	10,200,000
51P0328-50	豊川緑基本Ⅱ	2020/06/01	51P0328-50	繰	決	-6,200,000
51P0328-50	豊川緑基本Ⅱ	2020/06/01	51P0328-50	完	決	6,200,000
51T0329-50	高根線駐輪場	2020/06/01	51T0329-50	繰	決	-6,800,000
51T0329-50	高根線駐輪場	2020/06/01	51T0329-50	完	決	6,800,000
51P0330-50	桜井61補償	2020/06/01	51P0330-50	繰	決	-4,223,000
51P0330-50	桜井61補償	2020/06/01	51P0330-50	完	決	4,223,000
51P0332-50	道駅周辺整備	2020/06/01	51P0332-50	繰	決	-32,500,000

2021年2月3日 25 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
51P0332-50	道駅周辺整備	2020/06/01	51P0332-50	完	決	32,500,000
51T0333-50	布袋道路詳細	2020/06/01	51T0333-50	繰	決	-2,700,000
51T0333-50	布袋道路詳細	2020/06/01	51T0333-50	完	決	2,700,000
51P0335-50	三好暫定用途	2020/06/01	51P0335-50	繰	決	-7,300,000
51P0335-50	三好暫定用途	2020/06/01	51P0335-50	完	決	7,300,000
51P0336-50	武豊地区計画	2020/06/01	51P0336-50	繰	決	-6,100,000
51P0336-50	武豊地区計画	2020/06/01	51P0336-50	完	決	6,100,000
51W0337-50	大治下水積算	2020/06/01	51W0337-50	繰	決	-5,800,000
51W0337-50	大治下水積算	2020/06/01	51W0337-50	完	決	5,800,000
51W0339-50	西区排水路A	2020/06/01	51W0339-50	繰	決	-8,780,000
51W0339-50	西区排水路A	2020/06/01	51W0339-50	完	決	8,780,000
51W0340-50	あま上水61	2020/06/01	51W0340-50	繰	決	-13,000,000
51W0340-50	あま上水61	2020/06/01	51W0340-50	完	決	13,000,000
51W0341-50	若松町管渠更	2020/06/01	51W0341-50	繰	決	-14,400,000
51W0341-50	若松町管渠更	2020/06/01	51W0341-50	完	決	14,400,000
51T0342-50	名駅西L予備Ⅲ	2020/06/01	51T0342-50	繰	決	-53,000,000
51T0342-50	名駅西L予備Ⅲ	2020/06/01	51T0342-50	完	決	53,000,000
51W0343-50	新舞子排水Ⅱ	2020/06/01	51W0343-50	繰	決	-15,980,000
51W0343-50	新舞子排水Ⅱ	2020/06/01	51W0343-50	完	決	15,980,000
51P0344-50	布袋61事変	2020/06/01	51P0344-50	繰	決	-2,500,000
51P0344-50	布袋61事変	2020/06/01	51P0344-50	完	決	2,500,000
51P0346-50	駅南61画地	2020/06/01	51P0346-50	繰	推	-500,000
51P0346-50	駅南61画地	2020/06/01	51P0346-50	完	推	500,000
51P0347-50	鞍池PPFIIV	2020/06/01	51P0347-50	繰	決	-2,150,000
51P0347-50	鞍池PPFIIV	2020/06/01	51P0347-50	完	決	2,150,000
51W0348-50	文津下水分割	2020/06/01	51W0348-50	繰	決	-1,280,000
51W0348-50	文津下水分割	2020/06/01	51W0348-50	完	決	1,280,000
51P0350-50	赤塚山PPFI	2020/06/01	51P0350-50	繰	決	-12,900,000
51P0350-50	赤塚山PPFI	2020/06/01	51P0350-50	完	決	12,900,000
51P0351-50	赤塚山再生実	2020/06/01	51P0351-50	繰	決	-12,700,000
51P0351-50	赤塚山再生実	2020/06/01	51P0351-50	完	決	12,700,000
51W0352-50	大治下水分割	2020/06/01	51W0352-50	繰	決	-430,000
51W0352-50	大治下水分割	2020/06/01	51W0352-50	完	決	430,000
51P0354-50	木田61管理	2020/06/01	51P0354-50	繰	決	-8,900,000
51P0354-50	木田61管理	2020/06/01	51P0354-50	完	決	8,900,000
51P0355-50	木田出来形Ⅱ	2020/06/01	51P0355-50	繰	決	-7,000,000
51P0355-50	木田出来形Ⅱ	2020/06/01	51P0355-50	完	決	7,000,000
51P0356-50	木田町名変更	2020/06/01	51P0356-50	繰	決	-2,500,000
51P0356-50	木田町名変更	2020/06/01	51P0356-50	完	決	2,500,000
51P0358-50	愛知救出検討	2020/06/01	51P0358-50	繰	決	-10,480,000
51P0358-50	愛知救出検討	2020/06/01	51P0358-50	完	決	10,480,000
51S0359-50	高浜P経営戦略	2020/06/01	51S0359-50	繰	決	-5,800,000
51S0359-50	高浜P経営戦略	2020/06/01	51S0359-50	完	決	5,800,000
51S0360-50	三好橋梁補修	2020/06/01	51S0360-50	繰	決	-2,450,000

2021年2月3日 26 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
51S0360-50	三好橋梁補修	2020/06/01	51S0360-50	完	決	2,450,000
51P0362-50	鳥居事業化V	2020/06/01	51P0362-50	繰	決	-1,900,000
51P0362-50	鳥居事業化V	2020/06/01	51P0362-50	完	決	1,900,000
51W0363-50	西古渡幹線詳	2020/06/01	51W0363-50	繰	決	-60,930,000
51W0363-50	西古渡幹線詳	2020/06/01	51W0363-50	完	決	60,930,000
51S0364-50	西尾個別計画	2020/06/01	51S0364-50	繰	決	-9,000,000
51S0364-50	西尾個別計画	2020/06/01	51S0364-50	完	決	9,000,000
51S0365-50	桃花台撤去Ⅱ	2020/06/01	51S0365-50	繰	決	-41,800,000
51S0365-50	桃花台撤去Ⅱ	2020/06/01	51S0365-50	完	決	41,800,000
51H0367-50	矢作79積算VI	2020/06/01	51H0367-50	繰	決	-1,750,000
51H0367-50	矢作79積算VI	2020/06/01	51H0367-50	完	決	1,750,000
51P0368-50	油ヶ淵遊具広場	2020/06/01	51P0368-50	繰	決	-10,980,000
51P0368-50	油ヶ淵遊具広場	2020/06/01	51P0368-50	完	決	10,980,000
51P0902-50	新橋60画地Ⅱ	2020/06/01	51P0902-50	繰	決	-1,225,000
51P0902-50	新橋60画地Ⅱ	2020/06/01	51P0902-50	完	決	1,225,000
51T0905-50	名神構造検討	2020/06/01	51S0905-50	繰	決	-15,040,000
51T0905-50	名神構造検討	2020/06/01	51S0905-50	完	決	15,040,000
51T0905-50	名神構造検討	2020/06/01	51T0905-50	繰	決	-11,950,000
51T0905-50	名神構造検討	2020/06/01	51T0905-50	完	決	11,950,000
51T0906-50	151東上Ⅱ	2020/06/01	51T0906-50	繰	決	-11,370,000
51T0906-50	151東上Ⅱ	2020/06/01	51T0906-50	完	決	11,370,000
51H0909-50	矢作川護岸Ⅱ	2020/06/01	51H0909-50	繰	決	-8,334,000
51H0909-50	矢作川護岸Ⅱ	2020/06/01	51H0909-50	完	決	8,334,000
51W0910-50	堀留汚泥輸送	2020/06/01	51W0910-50	繰	決	-3,838,000
51W0910-50	堀留汚泥輸送	2020/06/01	51W0910-50	完	決	3,838,000
51W0911-50	笹島幹線上水	2020/06/01	51W0911-50	繰	決	-8,092,000
51W0911-50	笹島幹線上水	2020/06/01	51W0911-50	完	決	8,092,000
51W0912-50	枇杷島橋上水	2020/06/01	51W0912-50	繰	決	-8,506,000
51W0912-50	枇杷島橋上水	2020/06/01	51W0912-50	完	決	8,506,000
51P0914-50	朝宮建築監理	2020/06/01	51P0914-50	繰	決	-12,980,000
51P0914-50	朝宮建築監理	2020/06/01	51P0914-50	完	決	12,980,000
51P0951-50	春日井交通網	2020/06/01	51P0951-50	繰	決	-3,950,000
51P0951-50	春日井交通網	2020/06/01	51P0951-50	完	決	3,950,000
51P0952-50	半田都市MPⅡ	2020/06/01	51P0952-50	繰	決	-9,940,000
51P0952-50	半田都市MPⅡ	2020/06/01	51P0952-50	完	決	9,940,000
51W0954-50	新川浸水解析	2020/06/01	51W0954-50	繰	決	-9,457,272
51W0954-50	新川浸水解析	2020/06/01	51W0954-50	完	決	9,457,272
51H1003-50	庄内川監理61	2020/06/01	51H1003-50	完	決	6,330,000
51S1004-50	蟹江個別AM	2020/06/01	51S1004-50	完	決	4,000,000
51H9264-50	犀川構造見直	2020/06/01	51H9264-50	繰	推	-6,700,000
51H9264-50	犀川構造見直	2020/06/01	51H9264-50	完	推	6,700,000
51S9403-50	清水立体修正	2020/06/01	51S9403-50	繰	決	-800,000
51S9403-50	清水立体修正	2020/06/01	51S9403-50	完	決	800,000
51H0150-51	富士砂防予備	2020/06/01	51H0150-51	繰	決	-25,330,000
2021年2日3日						27 / 50 ページ

2021年2月3日 27 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
51H0150-51	富士砂防予備	2020/06/01	51H0150-51	完	決	25,330,000
51T0184-51	東駿愛鷹道路	2020/06/01	51T0184-51	繰	決	-114,100,000
51T0184-51	東駿愛鷹道路	2020/06/01	51T0184-51	完	決	114,100,000
51S0207-51	新塩新田橋詳	2020/06/01	51S0207-51	繰	決	-32,854,546
51S0207-51	新塩新田橋詳	2020/06/01	51S0207-51	完	決	32,854,546
51H0221-51	江尻船揚場実	2020/06/01	51H0221-51	繰	決	-18,692,000
51H0221-51	江尻船揚場実	2020/06/01	51H0221-51	完	決	18,692,000
51H0224-51	焼津南防波堤	2020/06/01	51H0224-51	繰	決	-11,144,273
51H0224-51	焼津南防波堤	2020/06/01	51H0224-51	完	決	11,144,273
51S0248-51	黒浜橋脚耐震	2020/06/01	51S0248-51	繰	決	-11,910,000
51S0248-51	黒浜橋脚耐震	2020/06/01	51S0248-51	完	決	11,910,000
51W0251-51	堀留雨水基本	2020/06/01	51W0251-51	繰	決	-5,024,000
51W0251-51	堀留雨水基本	2020/06/01	51W0251-51	完	決	5,024,000
51H0266-51	沼津港西堤耐	2020/06/01	51H0266-51	繰	決	-12,028,000
51H0266-51	沼津港西堤耐	2020/06/01	51H0266-51	完	決	12,028,000
51H0269-51	清水港補償設	2020/06/01	51H0269-51	繰	決	-6,122,000
51H0269-51	清水港補償設	2020/06/01	51H0269-51	完	決	6,122,000
51S0279-51	風早橋耐震設	2020/06/01	51S0279-51	繰	決	-8,530,000
51S0279-51	風早橋耐震設	2020/06/01	51S0279-51	完	決	8,530,000
51T0280-51	静国交安CCB	2020/06/01	51T0280-51	繰	決	-18,820,000
51T0280-51	静国交安CCB	2020/06/01	51T0280-51	完	決	18,820,000
51S0299-51	浜西橋梁点検	2020/06/01	51S0299-51	繰	決	-106,220,000
51S0299-51	浜西橋梁点検	2020/06/01	51S0299-51	完	決	106,220,000
51H0305-51	浜松河川監理	2020/06/01	41S0305-51	繰	決	-9,000,000
51H0305-51	浜松河川監理	2020/06/01	41S0305-51	完	決	9,000,000
51H0305-51	浜松河川監理	2020/06/01	51H0305-51	繰	決	-6,460,000
51H0305-51	浜松河川監理	2020/06/01	51H0305-51	完	決	6,460,000
51H0334-51	糸川水門詳細	2020/06/01	51H0334-51	繰	決	-28,660,000
51H0334-51	糸川水門詳細	2020/06/01	51H0334-51	完	決	28,660,000
51P0357-51	蒲原交通計画	2020/06/01	51P0357-51	繰	決	-4,000,000
51P0357-51	蒲原交通計画	2020/06/01	51P0357-51	完	決	4,000,000
51H0908-51	初川水門詳細	2020/06/01	11D0908-51	繰	決	-20,709,000
51H0908-51	初川水門詳細	2020/06/01	11D0908-51	完	決	20,709,000
51H0908-51	初川水門詳細	2020/06/01	51H0908-51	繰	決	-30,216,000
51H0908-51	初川水門詳細	2020/06/01	51H0908-51	完	決	30,216,000
51T0148-52	大垣道路網調	2020/06/01	51T0148-52	繰	決	-8,514,000
51T0148-52	大垣道路網調	2020/06/01	51T0148-52	完	決	8,514,000
51P0208-52	木曽上桜堤Ⅱ	2020/06/01	51H0208-52	繰	決	-3,050,000
51P0208-52	木曽上桜堤Ⅱ	2020/06/01	51H0208-52	完	決	3,050,000
51P0208-52	木曽上桜堤Ⅱ	2020/06/01	51P0208-52	繰	決	-13,010,000
51P0208-52	木曽上桜堤Ⅱ	2020/06/01	51P0208-52	完	決	13,010,000
51S0247-52	濃飛高架橋詳	2020/06/01	51S0247-52	繰	決	-115,305,000
51S0247-52	濃飛高架橋詳	2020/06/01	51S0247-52	完	決	115,305,000
51S0256-52	成出橋耐震Ⅱ	2020/06/01	51S0256-52	繰	決	-36,000,000
2021年2日3日						28 / 50 ページ

2021年2月3日 28 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
51S0256-52	成出橋耐震Ⅱ	2020/06/01	51S0256-52	完	決	36,000,000
51S0257-52	兼山橋耐震Ⅱ	2020/06/01	51S0257-52	繰	決	-6,914,000
51S0257-52	兼山橋耐震Ⅱ	2020/06/01	51S0257-52	完	決	6,914,000
51P0273-52	神戸公園監理	2020/06/01	51P0273-52	繰	決	-3,050,000
51P0273-52	神戸公園監理	2020/06/01	51P0273-52	完	決	3,050,000
51H0283-52	江名子川改修	2020/06/01	51H0283-52	繰	決	-7,058,020
51H0283-52	江名子川改修	2020/06/01	51H0283-52	完	決	7,058,020
51S0300-52	高国橋梁点検	2020/06/01	51S0300-52	繰	推	-33,000,000
51S0300-52	高国橋梁点検	2020/06/01	51S0300-52	完	推	33,000,000
51H0301-52	越美砂防詳細	2020/06/01	51H0301-52	繰	決	-20,990,000
51H0301-52	越美砂防詳細	2020/06/01	51H0301-52	完	決	20,990,000
51T0313-52	高国PM61	2020/06/01	51T0313-52	繰	決	-26,140,000
51T0313-52	高国PM61	2020/06/01	51T0313-52	完	決	26,140,000
51T0338-52	海津アクセスVII	2020/06/01	51T0338-52	繰	決	-3,300,000
51T0338-52	海津アクセスVII	2020/06/01	51T0338-52	完	決	3,300,000
51P0353-52	清流運営61	2020/06/01	51P0353-52	繰	決	-520,000
51P0353-52	清流運営61	2020/06/01	51P0353-52	完	決	520,000
51W0361-52	下米田下水認	2020/06/01	51W0361-52	繰	決	-12,600,000
51W0361-52	下米田下水認	2020/06/01	51W0361-52	完	決	12,600,000
51W0366-52	浄化C再構築	2020/06/01	51W0366-52	繰	決	-9,455,680
51W0366-52	浄化C再構築	2020/06/01	51W0366-52	完	決	9,455,680
51S0903-52	坂本L橋詳細Ⅱ	2020/06/01	51P0903-52	繰	決	-2,542,000
51S0903-52	坂本L橋詳細Ⅱ	2020/06/01	51P0903-52	完	決	2,542,000
51S0903-52	坂本L橋詳細Ⅱ	2020/06/01	51S0903-52	繰	決	-14,300,000
51S0903-52	坂本L橋詳細Ⅱ	2020/06/01	51S0903-52	完	決	14,300,000
51P0953-52	中津L基本Ⅱ	2020/06/01	51P0953-52	繰	決	-25,680,000
51P0953-52	中津L基本Ⅱ	2020/06/01	51P0953-52	完	決	25,680,000
51S1001-52	岐国保全会議	2020/06/01	51S1001-52	完	決	14,000,000
51W0127-53	四日市水管耐	2020/06/01	51W0127-53	繰	決	-18,080,000
51W0127-53	四日市水管耐	2020/06/01	51W0127-53	完	決	18,080,000
51W0161-53	内宮幹線基本	2020/06/01	51W0161-53	繰	決	-5,880,000
51W0161-53	内宮幹線基本	2020/06/01	51W0161-53	完	決	5,880,000
51W0178-53	河原田横河基	2020/06/01	51W0178-53	繰	決	-8,850,000
51W0178-53	河原田横河基	2020/06/01	51W0178-53	完	決	8,850,000
51H0200-53	鳥羽港海岸護	2020/06/01	51H0200-53	繰	決	-17,090,000
51H0200-53	鳥羽港海岸護	2020/06/01	51H0200-53	完	決	17,090,000
51S0223-53	美濃原橋詳細	2020/06/01	51S0223-53	繰	決	-13,360,000
51S0223-53	美濃原橋詳細	2020/06/01	51S0223-53	完	決	13,360,000
51H0237-53	四港北ふ頭予	2020/06/01	51H0237-53	繰	決	-26,250,000
51H0237-53	四港北ふ頭予	2020/06/01	51H0237-53	完	決	26,250,000
51T0245-53	常磐線共同溝	2020/06/01	51T0245-53	繰	決	-17,599,000
51T0245-53	常磐線共同溝	2020/06/01	51T0245-53	完	決	17,599,000
51T0246-53	仁柿BP評価	2020/06/01	51T0246-53	繰	決	-7,860,000
51T0246-53	仁柿BP評価	2020/06/01	51T0246-53	完	決	7,860,000
2021年2日3日		•		. –	•	29 / 50 ページ

2021年2月3日 29 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
51H0264-53	青川2号堰堤	2020/06/01	51H0264-53	繰	決	-12,710,000
51H0264-53	青川2号堰堤	2020/06/01	51H0264-53	完	決	12,710,000
51W0275-53	北勢地震減災P	2020/06/01	51W0275-53	繰	決	-12,417,000
51W0275-53	北勢地震減災P	2020/06/01	51W0275-53	完	決	12,417,000
51P0281-53	伊賀公共交通	2020/06/01	51P0281-53	繰	決	-9,800,000
51P0281-53	伊賀公共交通	2020/06/01	51P0281-53	完	決	9,800,000
51S0303-53	三重橋梁補強	2020/06/01	51S0303-53	繰	決	-85,900,000
51S0303-53	三重橋梁補強	2020/06/01	51S0303-53	完	決	85,900,000
51H0306-53	宮川護岸詳細	2020/06/01	51H0306-53	繰	決	-11,680,000
51H0306-53	宮川護岸詳細	2020/06/01	51H0306-53	完	決	11,680,000
51P0317-53	七里の渡しX Ⅱ	2020/06/01	51P0317-53	繰	決	-16,500,000
51P0317-53	七里の渡しX Ⅱ	2020/06/01	51P0317-53	完	決	16,500,000
51H0320-53	三重四川監理	2020/06/01	51H0320-53	繰	決	-11,180,000
51H0320-53	三重四川監理	2020/06/01	51H0320-53	完	決	11,180,000
51S0345-53	船津橋P1見直	2020/06/01	51S0345-53	繰	決	-250,000
51S0345-53	船津橋P1見直	2020/06/01	51S0345-53	完	決	250,000
51W0349-53	伊勢市中央下	2020/06/01	51W0349-53	繰	決	-17,077,000
51W0349-53	伊勢市中央下	2020/06/01	51W0349-53	完	決	17,077,000
51S0901-53	新相川橋詳細	2020/06/01	51S0901-53	繰	決	-11,660,000
51S0901-53	新相川橋詳細	2020/06/01	51S0901-53	完	決	11,660,000
51T0904-53	熊野道路予備	2020/06/01	51T0904-53	繰	決	-7,618,000
51T0904-53	熊野道路予備	2020/06/01	51T0904-53	完	決	7,618,000
51W0913-53	浜田貯留監理	2020/06/01	51W0913-53	繰	推	-11,120,000
51W0913-53	浜田貯留監理	2020/06/01	51W0913-53	完	推	11,120,000
51T0271-54	飯田落合TN西	2020/06/01	51T0271-54	繰	決	-8,045,000
51T0271-54	飯田落合TN西	2020/06/01	51T0271-54	完	決	8,045,000
51H0302-54	天上TL検討V	2020/06/01	51H0302-54	繰	決	-6,390,000
51H0302-54	天上TL検討V	2020/06/01	51H0302-54	完	決	6,390,000
51S0304-54	飯田維持管理	2020/06/01	51S0304-54	繰	推	-30,260,000
51S0304-54	飯田維持管理	2020/06/01	51S0304-54	完	推	30,260,000
51S0304-54	飯田維持管理	2020/06/01	51T0304-54	繰	推	-3,740,000
51S0304-54	飯田維持管理	2020/06/01	51T0304-54	完	推	3,740,000
51H0331-54	天上上伊那砂	2020/06/01	51H0331-54	繰	決	-30,380,000
51H0331-54	天上上伊那砂	2020/06/01	51H0331-54	完	決	30,380,000
51H0907-54	天上除石設計	2020/06/01	51H0907-54	繰	決	-15,740,000
51H0907-54	天上除石設計	2020/06/01	51H0907-54	完	決	15,740,000
51H0907-54	天上除石設計	2020/06/01	51T0907-54	繰	決	-940,000
51H0907-54	天上除石設計	2020/06/01	51T0907-54	完	決	940,000
51T0915-54	飯田L実施Ⅱ	2020/06/01	51T0915-54	繰	決	-34,691,000
51T0915-54	飯田L実施Ⅱ	2020/06/01	51T0915-54	完	決	34,691,000
51W1002-54	飯田上水道認	2020/06/01	51W1002-54	完	決	23,850,000
61D0010-60	住吉橋交通検	2020/06/01	61D0010-60	繰	決	-12,490,000
61D0010-60	住吉橋交通検	2020/06/01	61D0010-60	完	決	12,490,000
61D0014-60	御所道植栽検	2020/06/01	61D0014-60	繰	決	-14,960,000
2021年2日3日						30 / 50 ページ

2021年2月3日 30 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
61D0014-60	御所道植栽検	2020/06/01	61D0014-60	完	決	14,960,000
61D0033-60	蓮池公園基本	2020/06/01	61D0033-60	繰	決	-6,940,000
61D0033-60	蓮池公園基本	2020/06/01	61D0033-60	完	決	6,940,000
61D0041-60	三原公園実施	2020/06/01	61D0041-60	繰	決	-19,577,000
61D0041-60	三原公園実施	2020/06/01	61D0041-60	完	決	19,577,000
61D0044-60	姉川橋床版取	2020/06/01	61D0044-60	繰	決	-39,500,000
61D0044-60	姉川橋床版取	2020/06/01	61D0044-60	完	決	39,500,000
61D0045-60	紀勢線橋梁補	2020/06/01	61D0045-60	繰	決	-50,900,000
61D0045-60	紀勢線橋梁補	2020/06/01	61D0045-60	完	決	50,900,000
61D0055-60	和歌山交安設	2020/06/01	61D0055-60	繰	決	-28,530,000
61D0055-60	和歌山交安設	2020/06/01	61D0055-60	完	決	28,530,000
61D0061-60	狭山池事前放	2020/06/01	61D0061-60	繰	決	-3,350,000
61D0061-60	狭山池事前放	2020/06/01	61D0061-60	完	決	3,350,000
61D0063-60	大阪港E7補修	2020/06/01	61D0063-60	繰	決	-6,240,000
61D0063-60	大阪港E7補修	2020/06/01	61D0063-60	完	決	6,240,000
61D0067-60	施工会議61	2020/06/01	61D0067-60	繰	推	-120,000
61D0067-60	施工会議61	2020/06/01	61D0067-60	完	推	120,000
61D0901-60	西除川復旧Ⅲ	2020/06/01	61D0901-60	繰	決	-5,230,000
61D0901-60	西除川復旧Ⅲ	2020/06/01	61D0901-60	完	決	5,230,000
61D0902-60	大阪駅北詳細	2020/06/01	61D0902-60	繰	決	-13,220,000
61D0902-60	大阪駅北詳細	2020/06/01	61D0902-60	完	決	3,140,000
61D0902-60	大阪駅北詳細	2020/06/01	61D0902-60	完	決	13,220,000
61D0906-60	清滝構造物Ⅱ	2020/06/01	61D0906-60	繰	決	-21,330,000
61D0906-60	清滝構造物Ⅱ	2020/06/01	61D0906-60	完	決	21,330,000
61D0908-60	門真西橋梁Ⅱ	2020/06/01	61D0908-60	繰	推	-36,170,000
61D0908-60	門真西橋梁Ⅱ	2020/06/01	61D0908-60	完	推	36,170,000
61D0020-61	R303詳細	2020/06/01	61D0020-61	繰	決	-21,132,000
61D0020-61	R303詳細	2020/06/01	61D0020-61	完	決	21,132,000
61D0021-61	杉本余呉道概	2020/06/01	61D0021-61	繰	決	-16,988,000
61D0021-61	杉本余呉道概	2020/06/01	61D0021-61	完	決	16,988,000
61D0037-61	木之本融雪詳	2020/06/01	61D0037-61	繰	決	-22,400,000
61D0037-61	木之本融雪詳	2020/06/01	61D0037-61	完	決	22,400,000
61D0042-61	三雲TN補修	2020/06/01	61D0042-61	繰	決	-19,097,000
61D0042-61	三雲TN補修	2020/06/01	61D0042-61	完	決	19,097,000
61D0046-61	南青柳橋耐震	2020/06/01	61D0046-61	繰	決	-19,745,000
61D0046-61	南青柳橋耐震	2020/06/01	61D0046-61	完	決	19,745,000
61D0049-61	奥琵琶法面詳	2020/06/01	61D0049-61	繰	決	-11,390,000
61D0049-61	奥琵琶法面詳	2020/06/01	61D0049-61	完	決	11,390,000
61D0052-61	名神名阪道効	2020/06/01	61D0052-61	繰	決	-1,780,000
61D0052-61	名神名阪道効	2020/06/01	61D0052-61	完	決	1,780,000
61D0053-61	米原BP詳細	2020/06/01	61D0053-61	繰	決	-32,340,000
61D0053-61	米原BP詳細	2020/06/01	61D0053-61	完	決	32,340,000
61D0054-61	相楽高架橋予	2020/06/01	61D0054-61	繰	決	-22,930,000
61D0054-61	相楽高架橋予	2020/06/01	61D0054-61	完	決	22,930,000
9091年9日3日						31 / 50 ページ

2021年2月3日 31 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
61D0059-61	安曇川堤防詳	2020/06/01	61D0059-61	繰	決	-18,324,000
61D0059-61	安曇川堤防詳	2020/06/01	61D0059-61	完	決	18,324,000
61D0060-61	大鹿寺倉線詳	2020/06/01	61D0060-61	繰	決	-17,670,000
61D0060-61	大鹿寺倉線詳	2020/06/01	61D0060-61	完	決	17,670,000
61D0065-61	滋賀国事故検	2020/06/01	61D0065-61	繰	決	-17,940,000
61D0065-61	滋賀国事故検	2020/06/01	61D0065-61	完	決	17,940,000
61D0907-61	彦根港護岸Ⅱ	2020/06/01	61D0907-61	繰	決	-8,368,000
61D0907-61	彦根港護岸Ⅱ	2020/06/01	61D0907-61	完	決	8,368,000
61D0029-62	長谷川堤防詳	2020/06/01	11D0029-62	繰	決	-17,720,000
61D0029-62	長谷川堤防詳	2020/06/01	11D0029-62	完	決	17,720,000
61D0029-62	長谷川堤防詳	2020/06/01	61D0029-62	繰	決	-2,186,567
61D0029-62	長谷川堤防詳	2020/06/01	61D0029-62	完	決	2,186,567
61D0051-62	明石P意図伝達	2020/06/01	61D0051-62	繰	決	-540,000
61D0051-62	明石P意図伝達	2020/06/01	61D0051-62	完	決	540,000
61D0057-62	香住港津波対	2020/06/01	61D0057-62	繰	決	-21,479,500
61D0057-62	香住港津波対	2020/06/01	61D0057-62	完	決	21,479,500
61D0058-62	余部津波対策	2020/06/01	61D0058-62	繰	決	-7,170,000
61D0058-62	余部津波対策	2020/06/01	61D0058-62	完	決	7,170,000
61D0062-62	明石P図面作成	2020/06/01	61D0062-62	繰	決	-4,705,800
61D0062-62	明石P図面作成	2020/06/01	61D0062-62	完	決	4,705,800
61D0064-62	天満P施工図面	2020/06/01	61D0064-62	繰	決	-450,000
61D0064-62	天満P施工図面	2020/06/01	61D0064-62	完	決	450,000
61D0066-62	高砂梅井P実施	2020/06/01	61D0066-62	繰	決	-7,350,000
61D0066-62	高砂梅井P実施	2020/06/01	61D0066-62	完	決	7,350,000
61D0903-62	城崎冠水対策	2020/06/01	61D0903-62	繰	決	-2,750,790
61D0903-62	城崎冠水対策	2020/06/01	61D0903-62	完	決	2,750,790
61D0904-62	三木駅広詳細	2020/06/01	61D0904-62	繰	決	-9,735,000
61D0904-62	三木駅広詳細	2020/06/01	61D0904-62	完	決	9,735,000
61D0905-62	福良防波堤Ⅱ	2020/06/01	61D0905-62	繰	決	-17,312,000
61D0905-62	福良防波堤Ⅱ	2020/06/01	61D0905-62	完	決	17,312,000
61D0951-62	三木防災PⅡ	2020/06/01	61D0951-62	繰	決	-7,563,471
61D0951-62	三木防災PⅡ	2020/06/01	61D0951-62	完	決	7,563,471
91D0018-90	赤林堰詳細	2020/06/01	91D0018-90	繰	決	-16,027,000
91D0018-90	赤林堰詳細	2020/06/01	91D0018-90	完	決	16,027,000
91D0032-90	筑前山手橋詳	2020/06/01	91D0032-90	繰	決	-123,120,000
91D0032-90	筑前山手橋詳	2020/06/01	91D0032-90	完	決	123,120,000
91D0051-90	山ノ井堤防嵩上	2020/06/01	91D0051-90	繰	決	-14,440,000
91D0051-90	山ノ井堤防嵩上	2020/06/01	91D0051-90	完	決	14,440,000
91D0052-90	旦過橋道路	2020/06/01	91D0052-90	繰	決	-4,500,000
91D0052-90	旦過橋道路	2020/06/01	91D0052-90	完	決	4,500,000
91D0053-90	田川特土工点	2020/06/01	91D0053-90	繰	決	-8,494,000
91D0053-90	田川特土工点	2020/06/01	91D0053-90	完	決	8,494,000
91D0060-90	広川整備検討	2020/06/01	91D0060-90	繰	決	-9,450,000
91D0060-90	広川整備検討	2020/06/01	91D0060-90	完	決	9,450,000
2001年0日2日		•				00 / 50 - 0 20

2021年2月3日 32 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
91D0061-90	福国電共詳細	2020/06/01	91D0061-90	繰	決	-37,500,000
91D0061-90	福国電共詳細	2020/06/01	91D0061-90	完	決	37,500,000
91D0063-90	鯨瀬排水耐震	2020/06/01	91D0063-90	繰	決	-17,590,000
91D0063-90	鯨瀬排水耐震	2020/06/01	91D0063-90	完	決	17,590,000
91D0065-90	福川内川橋予	2020/06/01	91D0065-90	繰	決	-8,950,000
91D0065-90	福川内川橋予	2020/06/01	91D0065-90	完	決	8,950,000
91D0066-90	松浦3号跨道橋	2020/06/01	91D0066-90	繰	決	-28,150,000
91D0066-90	松浦3号跨道橋	2020/06/01	91D0066-90	完	決	28,150,000
91D0068-90	山田高架橋耐	2020/06/01	91D0068-90	繰	決	-28,400,000
91D0068-90	山田高架橋耐	2020/06/01	91D0068-90	完	決	28,400,000
91D0070-90	宮崎渋滞予測	2020/06/01	91D0070-90	繰	決	-15,000,000
91D0070-90	宮崎渋滞予測	2020/06/01	91D0070-90	完	決	90,000
91D0070-90	宮崎渋滞予測	2020/06/01	91D0070-90	完	決	15,000,000
91D0071-90	防波護岸補修	2020/06/01	91D0071-90	繰	決	-16,880,000
91D0071-90	防波護岸補修	2020/06/01	91D0071-90	完	決	16,880,000
91D0074-90	千歳橋ECI	2020/06/01	91D0074-90	繰	決	-6,360,000
91D0074-90	千歳橋ECI	2020/06/01	91D0074-90	完	決	6,360,000
91D0077-90	R2福国事故対	2020/06/01	91D0077-90	繰	決	-27,260,000
91D0077-90	R2福国事故対	2020/06/01	91D0077-90	完	決	27,260,000
91D0078-90	福国北部構造	2020/06/01	91D0078-90	繰	決	-30,870,000
91D0078-90	福国北部構造	2020/06/01	91D0078-90	完	決	30,870,000
91D0081-90	幸喜橋更新	2020/06/01	91D0081-90	繰	決	-56,630,000
91D0081-90	幸喜橋更新	2020/06/01	91D0081-90	完	決	56,630,000
91D0082-90	久留米管渠耐	2020/06/01	91D0082-90	繰	決	-7,799,000
91D0082-90	久留米管渠耐	2020/06/01	91D0082-90	完	決	7,799,000
91D0083-90	長野余水吐樋	2020/06/01	91D0083-90	繰	推	-16,980,000
91D0083-90	長野余水吐樋	2020/06/01	91D0083-90	完	推	16,980,000
91D0901-90	斜張橋評価Ⅱ	2020/06/01	91D0901-90	繰	決	-8,870,000
91D0901-90	斜張橋評価Ⅱ	2020/06/01	91D0901-90	完	決	8,870,000
91D0903-90	琉大造成詳細	2020/06/01	91D0903-90	繰	決	-16,550,000
91D0903-90	琉大造成詳細	2020/06/01	91D0903-90	完	決	16,550,000
91D0056-91	野釜大橋補修	2020/06/01	91D0056-91	繰	決	-19,400,000
91D0056-91	野釜大橋補修	2020/06/01	91D0056-91	完	決	19,400,000
91D0058-91	熊本災害復旧	2020/06/01	91D0058-91	繰	決	-12,630,000
91D0058-91	熊本災害復旧	2020/06/01	91D0058-91	完	決	12,630,000
91D0072-91	菅第一隧道点	2020/06/01	91D0072-91	繰	決	-10,605,000
91D0072-91	菅第一隧道点	2020/06/01	91D0072-91	完	決	10,605,000
91D0076-91	熊本橋梁補強	2020/06/01	91D0076-91	繰	決	-23,110,000
91D0076-91	熊本橋梁補強	2020/06/01	91D0076-91	完	決	23,110,000
91D0902-91	益城橋梁詳細	2020/06/01	91D0902-91	繰	決	-1,804,910
91D0902-91	益城橋梁詳細	2020/06/01	91D0902-91	完	決	1,804,910
91D0075-92	門川公共交通	2020/06/01	91D0075-92	繰	決	-1,550,000
91D0075-92	門川公共交通	2020/06/01	91D0075-92	完	決	1,550,000
91D0079-92	消防施設AM	2020/06/01	91D0079-92	繰	決	-11,166,000
2021年2日3日						33 / 50 ページ

2021年2月3日 33 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
91D0079-92	消防施設AM	2020/06/01	91D0079-92	完	決	11,166,000
91D0080-92	宮崎駐車場整	2020/06/01	91D0080-92	繰	決	-8,720,000
91D0080-92	宮崎駐車場整	2020/06/01	91D0080-92	完	決	8,720,000
91D0904-92	山之口駅基本	2020/06/01	91D0904-92	繰	決	-4,430,000
91D0904-92	山之口駅基本	2020/06/01	91D0904-92	完	決	4,430,000
91D0039-93	西目R橋詳細	2020/06/01	91D0039-93	繰	決	-26,460,000
91D0039-93	西目R橋詳細	2020/06/01	91D0039-93	完	決	26,460,000
91D0042-93	北薩吊橋詳細	2020/06/01	11D0042-93	繰	決	-28,800,000
91D0042-93	北薩吊橋詳細	2020/06/01	11D0042-93	完	決	28,800,000
91D0042-93	北薩吊橋詳細	2020/06/01	91D0042-93	繰	決	-1,694,400
91D0042-93	北薩吊橋詳細	2020/06/01	91D0042-93	完	決	1,694,400
91D0073-93	志布志道路詳	2020/06/01	91D0073-93	繰	決	-10,824,000
91D0073-93	志布志道路詳	2020/06/01	91D0073-93	完	決	10,824,000
41S0902-40	萬丈橋補強Ⅱ	2020/05/29	41S0902-40	繰	決	-210,000
41T0913-40	落合水処理Ⅱ	2020/05/29	21D0913-40	繰	決	-180,000
41T0913-40	落合水処理Ⅱ	2020/05/29	41T0913-40	繰	決	-140,000
41T0916-40	環3小目向Ⅱ	2020/05/29	41T0916-40	繰	決	-360,000
41S0909-41	利根川堤防Ⅱ	2020/05/29	41S0909-41	繰	決	350,000
41T0905-43	横環南改築Ⅱ	2020/05/29	41T0905-43	繰	決	-270,000
51P0368-50	油ヶ淵遊具広場	2020/05/29	51P0368-50	繰	決	10,980,000
51T0905-50	名神構造検討	2020/05/29	51S0905-50	繰	決	-188,000
51T0905-50	名神構造検討	2020/05/29	51T0905-50	繰	決	-35,000
51H0909-50	矢作川護岸Ⅱ	2020/05/29	51H0909-50	繰	決	-206,000
51P0914-50	朝宮建築監理	2020/05/29	51P0914-50	繰	決	274,000
51H0224-51	焼津南防波堤	2020/05/29	51H0224-51	繰	決	307,000
51S0279-51	風早橋耐震設	2020/05/29	51S0279-51	繰	決	242,000
51S0257-52	兼山橋耐震Ⅱ	2020/05/29	51S0257-52	繰	決	914,000
51H0907-54	天上除石設計	2020/05/29	51H0907-54	繰	決	-549,000
51H0907-54	天上除石設計	2020/05/29	51T0907-54	繰	決	-1,000
51T0915-54	飯田L実施Ⅱ	2020/05/29	51T0915-54	繰	決	34,691,000
91D0904-92	山之口駅基本	2020/05/29	91D0904-92	繰	決	-710,000
11D0052-10	能取漁港調査	2020/05/28	11D0052-10	繰	決	44,600,000
11D0053-10	三石漁港保全	2020/05/28	11D0053-10	繰	推	48,000,000
11D0054-10	豊浜橋添架管	2020/05/28	11D0054-10	繰	決	3,700,000
51S0365-50	桃花台撤去Ⅱ	2020/05/28	51S0365-50	繰	決	41,800,000
51H0367-50	矢作79積算VI	2020/05/28	51H0367-50	繰	決	1,750,000
51S0299-51	浜西橋梁点検	2020/05/28	51S0299-51	繰	決	3,220,000
51W0366-52	浄化C再構築	2020/05/28	51W0366-52	繰	決	9,455,680
01D0901-01	徳島高速耐震	2020/05/27	01D0901-01	繰	決	1,600,000
01D0901-01	徳島高速耐震	2020/05/27	51S0901-01	繰	決	20,397,500
61D0902-01	土佐国公安Ⅱ	2020/05/27	01D0902-01	繰	決	110,000
61D0902-01	土佐国公安Ⅱ	2020/05/27	61D0902-01	繰	決	5,980,000
11D0051-10	トマム洗掘対策	2020/05/27	11D0051-10	繰	決	-60,000
41S0077-40	寺田高架橋詳	2020/05/27	11D0077-40	完	決	-45,000,000
2001年9月2日						94 / 50 % 23

2021年2月3日 34 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
41S0077-40	寺田高架橋詳	2020/05/27	11D0077-40	繰	決	45,000,000
41S0077-40	寺田高架橋詳	2020/05/27	41S0077-40	完	決	-68,000,000
41S0077-40	寺田高架橋詳	2020/05/27	41S0077-40	繰	決	68,000,000
41T0085-40	八王子南TN	2020/05/27	41T0085-40	完	決	-78,500,000
41T0085-40	八王子南TN	2020/05/27	41T0085-40	繰	決	78,500,000
51P0307-50	桜井61画地	2020/05/27	51P0307-50	繰	決	266,000
51P0330-50	桜井61補償	2020/05/27	51P0330-50	繰	決	123,000
61D0901-60	西除川復旧Ⅲ	2020/05/27	61D0901-60	繰	決	5,230,000
61D0902-60	大阪駅北詳細	2020/05/27	61D0902-60	繰	決	13,220,000
61D0906-60	清滝構造物Ⅱ	2020/05/27	61D0906-60	繰	決	21,330,000
61D0908-60	門真西橋梁Ⅱ	2020/05/27	61D0908-60	繰	推	36,170,000
61D0907-61	彦根港護岸Ⅱ	2020/05/27	61D0907-61	繰	決	8,368,000
61D0903-62	城崎冠水対策	2020/05/27	61D0903-62	繰	決	2,750,790
61D0904-62	三木駅広詳細	2020/05/27	61D0904-62	繰	決	9,735,000
61D0905-62	福良防波堤Ⅱ	2020/05/27	61D0905-62	繰	決	17,312,000
91D0018-90	赤林堰詳細	2020/05/27	91D0018-90	完	決	-16,027,000
91D0018-90	赤林堰詳細	2020/05/27	91D0018-90	繰	決	16,027,000
11D0901-10	朝里床版更新2	2020/05/26	11D0901-10	繰	決	2,860,000
41T0115-40	蔵前吐口耐震	2020/05/26	11D0115-40	繰	決	80,000
41T0115-40	蔵前吐口耐震	2020/05/26	41T0115-40	繰	決	620,000
41S0901-40	滄浪橋補強Ⅱ	2020/05/26	11D0901-40	繰	決	3,150,000
41S0901-40	滄浪橋補強Ⅱ	2020/05/26	41S0901-40	繰	決	180,000
41S0902-40	萬丈橋補強Ⅱ	2020/05/26	41S0902-40	繰	決	22,130,000
41T0903-40	朝霞原水基本	2020/05/26	41T0903-40	繰	決	12,106,000
41T0903-40	朝霞原水基本	2020/05/26	51W0903-40	繰	決	22,550,000
41T0904-40	篠崎吐口耐震	2020/05/26	41T0904-40	繰	決	7,118,000
41T0906-40	外環JCTⅢ	2020/05/26	41T0906-40	繰	決	2,900,000
41S0907-40	新湘南BPⅢ	2020/05/26	11D0907-40	繰	決	940,000
41S0907-40	新湘南BPⅢ	2020/05/26	41S0907-40	繰	決	830,000
41T0908-40	板橋配水管Ⅱ	2020/05/26	41T0908-40	繰	決	3,000,000
41T0911-40	宇津木橋梁Ⅱ	2020/05/26	41T0911-40	繰	決	3,600,000
41T0913-40	落合水処理Ⅱ	2020/05/26	21D0913-40	繰	決	18,750,000
41T0913-40	落合水処理Ⅱ	2020/05/26	41T0913-40	繰	決	1,550,000
41T0915-40	西小松川耐震	2020/05/26	41T0915-40	繰	決	14,750,000
41T0916-40	環3小日向Ⅱ	2020/05/26	41T0916-40	繰	決	15,260,000
41S0909-41	利根川堤防Ⅱ	2020/05/26	41S0909-41	繰	決	23,680,000
41T0910-41	川越ペデ監理	2020/05/26	41T0910-41	繰	決	5,860,000
41S0912-41	東関道橋梁Ⅱ	2020/05/26	41S0912-41	繰	決	34,200,000
41T0905-43	横環南改築Ⅱ	2020/05/26	41T0905-43	繰	決	10,570,000
41T0914-43	伊勢原施設Ⅱ	2020/05/26	41S0914-43	繰	決	21,160,000
41T0914-43	伊勢原施設Ⅱ	2020/05/26	41T0914-43	繰	決	22,450,000
51S0364-50	西尾個別計画	2020/05/26	51S0364-50	繰	決	9,000,000
51P0902-50	新橋60画地Ⅱ	2020/05/26	51P0902-50	繰	決	1,225,000
51T0905-50	名神構造検討	2020/05/26	51S0905-50	繰	決	15,228,000
2021年2日3日						35 / 50 ページ

2021年2月3日 35 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
51T0905-50	名神構造検討	2020/05/26	51T0905-50	繰	決	11,985,000
51W0910-50	堀留汚泥輸送	2020/05/26	51W0910-50	繰	決	3,838,000
51W0911-50	笹島幹線上水	2020/05/26	51W0911-50	繰	決	8,092,000
51W0912-50	枇杷島橋上水	2020/05/26	51W0912-50	繰	決	8,506,000
51P0914-50	朝宮建築監理	2020/05/26	51P0914-50	繰	決	12,706,000
51H9264-50	犀川構造見直	2020/05/26	51H9264-50	完	推	-4,400,000
51H9264-50	犀川構造見直	2020/05/26	51H9264-50	繰	推	2,300,000
51H9264-50	犀川構造見直	2020/05/26	51H9264-50	繰	推	4,400,000
51S0903-52	坂本L橋詳細Ⅱ	2020/05/26	51P0903-52	繰	決	2,542,000
51S0903-52	坂本L橋詳細Ⅱ	2020/05/26	51S0903-52	繰	決	14,300,000
51S0901-53	新相川橋詳細	2020/05/26	51S0901-53	繰	決	11,660,000
51W0913-53	浜田貯留監理	2020/05/26	51W0913-53	繰	推	11,120,000
51H0907-54	天上除石設計	2020/05/26	51H0907-54	繰	決	16,289,000
51H0907-54	天上除石設計	2020/05/26	51T0907-54	繰	決	941,000
61D0951-62	三木防災PⅡ	2020/05/26	61D0951-62	繰	決	7,563,471
01D0010-01	香川高速耐震4	2020/05/25	01D0010-01	繰	決	-1,340,000
01D0010-01	香川高速耐震4	2020/05/25	51S0010-01	繰	決	8,320,000
01D0011-01	香川高速耐震5	2020/05/25	01D0011-01	繰	決	647,000
01D0011-01	香川高速耐震5	2020/05/25	91D0011-01	繰	決	-13,320,000
11D0051-10	トマム洗掘対策	2020/05/25	11D0051-10	繰	決	5,460,000
21D0901-20	宮城港湾2Ⅲ	2020/05/25	21D0901-20	繰	決	14,695,000
21D0902-20	石巻遠隔支援	2020/05/25	21D0902-20	繰	決	14,633,000
41T0115-40	蔵前吐口耐震	2020/05/25	11D0115-40	繰	決	1,620,000
41T0115-40	蔵前吐口耐震	2020/05/25	41T0115-40	繰	決	-1,620,000
51W0363-50	西古渡幹線詳	2020/05/25	51W0363-50	繰	決	60,930,000
51T0906-50	151東上Ⅱ	2020/05/25	51T0906-50	繰	決	11,370,000
51H0909-50	矢作川護岸Ⅱ	2020/05/25	51H0909-50	繰	決	8,540,000
51H0908-51	初川水門詳細	2020/05/25	11D0908-51	繰	決	20,709,000
51H0908-51	初川水門詳細	2020/05/25	51H0908-51	繰	決	30,216,000
51T0904-53	熊野道路予備	2020/05/25	51T0904-53	繰	決	7,618,000
11D0050-10	六軒屋橋添架	2020/05/22	11D0050-10	繰	決	3,670,000
41S0105-40	晴海施設改修	2020/05/22	41S0105-40	完	推	-5,270,000
41S0105-40	晴海施設改修	2020/05/22	41S0105-40	繰	推	5,270,000
41T0094-43	ランプ改造設計	2020/05/22	41T0094-43	完	推	-1,000,000
41T0094-43	ランプ改造設計	2020/05/22	41T0094-43	繰	推	1,000,000
41S0135-43	横藤事業認可	2020/05/22	41S0135-43	繰	決	880,000
51P0362-50	鳥居事業化V	2020/05/22	51P0362-50	繰	決	1,900,000
51W0361-52	下米田下水認	2020/05/22	51W0361-52	繰	決	12,600,000
91D0901-90	斜張橋評価Ⅱ	2020/05/22	91D0901-90	繰	決	8,870,000
91D0903-90	琉大造成詳細	2020/05/22	91D0903-90	繰	決	16,550,000
91D0902-91	益城橋梁詳細	2020/05/22	91D0902-91	繰	決	1,804,910
91D0904-92	山之口駅基本	2020/05/22	91D0904-92	繰	決	5,140,000
51H0009-01	庵治港耐震Ⅱ	2020/05/21	51H0009-01	完	決	-3,000,000
51H0009-01	庵治港耐震Ⅱ	2020/05/21	51H0009-01	繰	決	3,000,000
2021年2日3日						36 / 50 ページ

2021年2月3日 36 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
41S0134-40	新中川浸透対	2020/05/21	41S0134-40	繰	決	9,800,000
51P0358-50	愛知救出検討	2020/05/21	51P0358-50	繰	決	10,480,000
51S0359-50	高浜P経営戦略	2020/05/21	51S0359-50	繰	決	5,800,000
51S0360-50	三好橋梁補修	2020/05/21	51S0360-50	繰	決	2,450,000
61D0020-61	R303詳細	2020/05/21	61D0020-61	完	決	-21,132,000
61D0020-61	R303詳細	2020/05/21	61D0020-61	繰	決	21,132,000
61D0021-61	杉本余呉道概	2020/05/21	61D0021-61	完	決	-16,988,000
61D0021-61	杉本余呉道概	2020/05/21	61D0021-61	繰	決	16,988,000
61D0029-62	長谷川堤防詳	2020/05/21	11D0029-62	完	決	-17,720,000
61D0029-62	長谷川堤防詳	2020/05/21	11D0029-62	繰	決	17,720,000
61D0029-62	長谷川堤防詳	2020/05/21	61D0029-62	完	決	-2,186,567
61D0029-62	長谷川堤防詳	2020/05/21	61D0029-62	繰	決	2,186,567
91D0083-90	長野余水吐樋	2020/05/21	91D0083-90	繰	推	16,980,000
51S0066-50	豊田東ペデ予	2020/05/20	51S0066-50	完	推	-25,850,000
51S0066-50	豊田東ペデ予	2020/05/20	51S0066-50	繰	推	25,850,000
51H0147-50	おせん川堰堤	2020/05/20	51H0147-50	完	決	-7,659,000
51H0147-50	おせん川堰堤	2020/05/20	51H0147-50	繰	決	7,659,000
51S0182-50	豊田東P耐震	2020/05/20	51S0182-50	完	推	-20,000,000
51S0182-50	豊田東P耐震	2020/05/20	51S0182-50	繰	推	20,000,000
51T0214-50	文津60分割	2020/05/20	51T0214-50	完	推	-3,100,000
51T0214-50	文津60分割	2020/05/20	51T0214-50	繰	推	3,100,000
51S0219-50	上横須賀橋積	2020/05/20	51S0219-50	完	決	-4,400,000
51S0219-50	上横須賀橋積	2020/05/20	51S0219-50	繰	決	4,400,000
51T0242-50	足助下山線変	2020/05/20	51T0242-50	完	決	-6,100,000
51T0242-50	足助下山線変	2020/05/20	51T0242-50	繰	決	6,100,000
51H0254-50	伊良湖港AM	2020/05/20	51H0254-50	完	決	-8,109,000
51H0254-50	伊良湖港AM	2020/05/20	51H0254-50	繰	決	8,109,000
51T0284-50	本宿交通量検	2020/05/20	51T0284-50	完	推	-2,690,000
51T0284-50	本宿交通量検	2020/05/20	51T0284-50	繰	推	2,690,000
51P0354-50	木田61管理	2020/05/20	51P0354-50	繰	決	8,900,000
51P0355-50	木田出来形Ⅱ	2020/05/20	51P0355-50	繰	決	7,000,000
51P0356-50	木田町名変更	2020/05/20	51P0356-50	繰	決	2,500,000
51P0357-51	蒲原交通計画	2020/05/20	51P0357-51	繰	決	4,000,000
51T0148-52	大垣道路網調	2020/05/20	51T0148-52	完	決	-8,514,000
51T0148-52	大垣道路網調	2020/05/20	51T0148-52	繰	決	8,514,000
41S0133-42	木更津施工会	2020/05/19	41S0133-42	繰	決	230,000
41S0132-43	横浜BF基本	2020/05/19	41S0132-43	繰	決	12,000,000
51S0278-50	岐国志津橋見	2020/05/19	51S0278-50	完	推	-1,000,000
51S0278-50	岐国志津橋見	2020/05/19	51S0278-50	繰	推	1,000,000
51S0288-50	岐国西深瀬見	2020/05/19	51S0288-50	完	決	-1,000,000
51S0288-50	岐国西深瀬見	2020/05/19	51S0288-50	繰	決	1,000,000
51S9403-50	清水立体修正	2020/05/19	51S9403-50	完	決	-800,000
51S9403-50	清水立体修正	2020/05/19	51S9403-50	繰	決	800,000
91D0082-90	久留米管渠耐	2020/05/19	91D0082-90	繰	決	7,799,000
0001年0日2日						97 / FO 🚕 🖎

2021年2月3日 37 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
21D9054-20	向洋堤防修正	2020/05/18	21D9054-20	完	決	-16,000,000
21D9054-20	向洋堤防修正	2020/05/18	21D9054-20	繰	決	16,000,000
51P0353-52	清流運営61	2020/05/18	51P0353-52	繰	決	520,000
91D0077-90	R2福国事故対	2020/05/18	91D0077-90	繰	決	260,000
51W0352-50	大治下水分割	2020/05/15	51W0352-50	繰	決	430,000
11D0047-10	室新橋補修20	2020/05/14	11D0047-10	繰	決	150,000
21D0054-20	山形自転車計	2020/05/14	21D0054-20	繰	決	5,980,000
41S0130-40	石神井川61	2020/05/14	41S0130-40	繰	決	3,600,000
41S0131-41	常盤公園詳細	2020/05/14	41S0131-41	繰	決	4,470,000
51P0350-50	赤塚山PPFI	2020/05/14	51P0350-50	繰	決	12,900,000
51P0351-50	赤塚山再生実	2020/05/14	51P0351-50	繰	決	12,700,000
51W0349-53	伊勢市中央下	2020/05/14	51W0349-53	繰	決	17,077,000
91D0052-90	旦過橋道路	2020/05/14	91D0052-90	完	決	-4,500,000
91D0052-90	旦過橋道路	2020/05/14	91D0052-90	繰	決	4,500,000
51P0347-50	鞍池PPFIIV	2020/05/13	51P0347-50	繰	決	2,150,000
51W0348-50	文津下水分割	2020/05/13	51W0348-50	繰	決	1,280,000
91D0081-90	幸喜橋更新	2020/05/13	91D0081-90	繰	決	56,630,000
41T0129-42	野手海岸AMⅡ	2020/05/12	41T0129-42	繰	決	7,070,000
51T0310-50	愛国PM61	2020/05/12	51S0310-50	繰	決	9,000,000
51T0310-50	愛国PM61	2020/05/12	51T0310-50	繰	決	-9,000,000
51S0316-50	愛国施工対応	2020/05/12	51S0316-50	完	決	-500,000
51S0316-50	愛国施工対応	2020/05/12	51S0316-50	繰	決	500,000
51P0346-50	駅南61画地	2020/05/12	51P0346-50	繰	推	500,000
51S0345-53	船津橋P1見直	2020/05/12	51S0345-53	繰	決	250,000
11D0048-10	石狩交通計画3	2020/05/11	11D0048-10	繰	決	1,320,000
11D0049-10	米里線電共実	2020/05/11	11D0049-10	繰	決	14,846,250
41S0128-40	鎌倉公園計画	2020/05/11	41S0128-40	繰	決	9,300,000
51H0305-51	浜松河川監理	2020/05/11	41S0305-51	繰	決	9,000,000
51H0305-51	浜松河川監理	2020/05/11	51H0305-51	繰	決	-9,000,000
61D0067-60	施工会議61	2020/05/11	61D0067-60	繰	推	120,000
61D0066-62	高砂梅井P実施	2020/05/08	61D0066-62	繰	決	7,350,000
51P0344-50	布袋61事変	2020/05/07	51P0344-50	繰	決	2,500,000
51W0954-50	新川浸水解析	2020/05/07	51W0954-50	繰	決	9,457,272
61D0059-61	安曇川堤防詳	2020/05/07	61D0059-61	繰	決	444,000
61D0065-61	滋賀国事故検	2020/05/07	61D0065-61	繰	決	17,940,000
21D0053-20	宮城漁港支援2	2020/05/01	21D0053-20	繰	決	14,300,000
51T0342-50	名駅西L予備Ⅲ	2020/05/01	51T0342-50	繰	決	53,000,000
51W0343-50	新舞子排水Ⅱ	2020/05/01	51W0343-50	繰	決	15,980,000
51W0341-50	若松町管渠更	2020/04/30	51W0341-50	繰	決	14,400,000
21D0044-20	蕪栗沼排水機	2020/04/28	21D0044-20	繰	決	-7,280,000
21D0044-20	蕪栗沼排水機	2020/04/28	41S0044-20	繰	決	7,280,000
21D0052-20	雄勝遠隔修正	2020/04/28	21D0052-20	繰	決	3,000,000
41S0125-42	一宮護岸詳細1	2020/04/28	41S0125-42	繰	決	11,709,000
41S0126-42	一宮護岸詳細2	2020/04/28	41S0126-42	繰	決	12,808,000
2001年9月9日						20 / 50 % 23

2021年2月3日 38 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
41S0127-42	一宮護岸詳細3	2020/04/28	41S0127-42	繰	決	12,409,000
51W0340-50	あま上水61	2020/04/28	51W0340-50	繰	決	13,000,000
91D0078-90	福国北部構造	2020/04/28	91D0078-90	繰	決	30,870,000
91D0079-92	消防施設AM	2020/04/28	91D0079-92	繰	決	11,166,000
91D0080-92	宮崎駐車場整	2020/04/28	91D0080-92	繰	決	8,720,000
51W0339-50	西区排水路A	2020/04/27	51W0339-50	繰	決	8,780,000
61D0064-62	天満P施工図面	2020/04/27	61D0064-62	繰	決	450,000
91D0077-90	R2福国事故対	2020/04/27	91D0077-90	繰	決	27,000,000
51P0336-50	武豊地区計画	2020/04/24	51P0336-50	繰	決	6,100,000
51W0337-50	大治下水積算	2020/04/24	51W0337-50	繰	決	5,800,000
51T0338-52	海津アクセスVII	2020/04/24	51T0338-52	繰	決	3,300,000
11D0045-10	岩見沢河川TL	2020/04/23	11D0045-10	繰	推	13,710,000
11D0046-10	西泊津橋予備	2020/04/23	11D0046-10	繰	決	21,190,000
11D0047-10	室新橋補修20	2020/04/23	11D0047-10	繰	決	27,000,000
41S0124-40	目黒川護岸61	2020/04/23	41S0124-40	繰	決	5,150,000
41S0123-41	利根上築堤設	2020/04/23	41S0123-41	繰	決	20,320,000
51P0335-50	三好暫定用途	2020/04/23	51P0335-50	繰	決	7,300,000
51H0334-51	糸川水門詳細	2020/04/23	51H0334-51	繰	決	28,660,000
51P0332-50	道駅周辺整備	2020/04/22	51P0332-50	繰	決	32,500,000
51T0333-50	布袋道路詳細	2020/04/22	51T0333-50	繰	決	2,700,000
11D0036-10	雪裡橋施工5	2020/04/21	11D0036-10	繰	決	590,000
11D0043-10	白神橋補修	2020/04/20	11D0043-10	繰	推	16,700,000
11D0044-10	長万部橋補修	2020/04/20	11D0044-10	繰	推	26,000,000
21D0042-20	塩釜港監督支	2020/04/20	21D0042-20	繰	決	800,000
51H0331-54	天上上伊那砂	2020/04/20	51H0331-54	繰	決	30,380,000
61D0063-60	大阪港E7補修	2020/04/20	61D0063-60	繰	決	6,240,000
61D0037-61	木之本融雪詳	2020/04/20	61D0037-61	完	決	-22,400,000
61D0037-61	木之本融雪詳	2020/04/20	61D0037-61	繰	決	22,400,000
51T0227-50	北苅木田線分	2020/04/17	51T0227-50	繰	決	200,000
51T0329-50	高根線駐輪場	2020/04/17	51T0329-50	繰	決	6,800,000
51P0330-50	桜井61補償	2020/04/17	51P0330-50	繰	決	4,100,000
11D0037-10	函建事故対策6	2020/04/16	11D0037-10	繰	決	250,000
11D0038-10	開発事故分析6	2020/04/16	11D0038-10	繰	決	250,000
11D0042-10	大正池施工検	2020/04/16	11D0042-10	繰	決	330,000
41T0122-40	山梨CCB詳細	2020/04/16	41T0122-40	繰	決	100,000,000
11D0034-10	留建事故検討2	2020/04/15	11D0034-10	繰	決	500,000
21D0050-21	盛岡床版取替	2020/04/15	21D0050-21	繰	決	530,000
51P0325-50	若林事業推進	2020/04/15	51P0325-50	繰	推	28,700,000
51P0326-50	八草推進調査	2020/04/15	51P0326-50	繰	決	25,800,000
51P0327-50	上宿道路検討	2020/04/15	51P0327-50	繰	決	10,200,000
51P0328-50	豊川緑基本Ⅱ	2020/04/15	51P0328-50	繰	決	6,200,000
51T0013-01	愛媛渋滞検討	2020/04/14	51T0013-01	繰	決	690,000
11D0030-10	釧建整備効果3	2020/04/14	11D0030-10	繰	決	790,000
11D0041-10	新得立適計画	2020/04/14	11D0041-10	繰	決	7,200,000
2001年0日2日						20 / 50 % 23

2021年2月3日 39 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
61D0062-62	明石P図面作成	2020/04/14	61D0062-62	繰	決	4,705,800
21D0051-21	盛岡BC詳細	2020/04/13	21D0051-21	繰	推	5,000,000
51T0319-50	名国事故調査	2020/04/13	51T0319-50	繰	決	18,860,000
51P0321-50	本庄事業認可	2020/04/13	51P0321-50	繰	決	8,000,000
51P0322-50	文津61画地	2020/04/13	51P0322-50	繰	決	6,800,000
51W0323-50	岩崎山雨水詳	2020/04/13	51W0323-50	繰	決	6,800,000
51W0324-50	柴田返流管電	2020/04/13	51W0324-50	繰	決	2,600,000
51H0320-53	三重四川監理	2020/04/13	51H0320-53	繰	決	11,180,000
51T0267-50	寺津飛越実施	2020/04/10	51T0267-50	繰	決	3,800,000
51P0318-50	桜井61画地Ⅱ	2020/04/10	51P0318-50	繰	推	500,000
51P0317-53	七里の渡しX Ⅱ	2020/04/10	51P0317-53	繰	決	16,500,000
11D0035-10	函建橋梁保全5	2020/04/09	11D0035-10	繰	決	160,000
11D0040-10	小樽駅広基本	2020/04/09	11D0040-10	繰	決	3,350,000
51T0315-50	前田阿久比PA	2020/04/09	51T0315-50	繰	決	48,500,000
51S0316-50	愛国施工対応	2020/04/09	51S0316-50	完	決	500,000
91D0076-91	熊本橋梁補強	2020/04/09	91D0076-91	繰	決	23,110,000
11D0031-10	美深道路検討3	2020/04/08	11D0031-10	繰	決	510,000
11D0032-10	旭建整備効果9	2020/04/08	11D0032-10	繰	決	880,000
11D0039-10	高砂橋施工3	2020/04/08	11D0039-10	繰	推	9,000,000
51S0312-50	西知多PM61	2020/04/08	51S0312-50	繰	決	27,000,000
51P0314-50	春日井バス計	2020/04/08	51P0314-50	繰	決	3,980,000
51T0313-52	高国PM61	2020/04/08	51T0313-52	繰	決	26,140,000
41T0121-40	羽田CCB予備	2020/04/07	41T0121-40	繰	決	7,800,000
51T0310-50	愛国PM61	2020/04/07	51T0310-50	繰	決	30,000,000
61D0061-60	狭山池事前放	2020/04/07	61D0061-60	繰	決	3,350,000
91D0075-92	門川公共交通	2020/04/07	91D0075-92	繰	決	1,550,000
51P0309-50	日進北部支援	2020/04/06	51P0309-50	繰	決	2,800,000
11D0028-10	倶知安施工2	2020/04/03	11D0028-10	繰	決	1,060,000
21D0951-20	松島後期総計	2020/04/03	21D0951-20	繰	決	9,200,000
41T0120-40	都工水AM	2020/04/03	41T0120-40	繰	決	29,000,000
51P0307-50	桜井61画地	2020/04/03	51P0307-50	繰	決	8,800,000
51P0308-50	桜井61換地	2020/04/03	51P0308-50	繰	決	2,900,000
51H0305-51	浜松河川監理	2020/04/03	51H0305-51	繰	決	15,460,000
51S0303-53	三重橋梁補強	2020/04/03	51S0303-53	繰	決	85,900,000
51H0306-53	宮川護岸詳細	2020/04/03	51H0306-53	繰	決	11,680,000
51S0304-54	飯田維持管理	2020/04/03	51S0304-54	繰	推	30,260,000
51S0304-54	飯田維持管理	2020/04/03	51T0304-54	繰	推	3,740,000
11D0038-10	開発事故分析6	2020/04/02	11D0038-10	繰	決	27,000,000
51S0299-51	浜西橋梁点検	2020/04/02	51S0299-51	繰	決	103,000,000
51S0300-52	高国橋梁点検	2020/04/02	51S0300-52	繰	推	33,000,000
51H0301-52	越美砂防詳細	2020/04/02	51H0301-52	繰	決	20,990,000
51H0302-54	天上TL検討V	2020/04/02	51H0302-54	繰	決	6,390,000
61D0057-62	香住港津波対	2020/04/02	61D0057-62	完	決	-21,479,500
61D0057-62	香住港津波対	2020/04/02	61D0057-62	繰	決	21,479,500
2021年2日3日						40 / 50 ページ

2021年2月3日 40 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
51T0013-01	愛媛渋滞検討	2020/04/01	51T0013-01	繰	決	22,000,000
51T0272-50	駅南61設計	2020/04/01	51T0272-50	繰	決	3,600,000
51T0291-50	駅南61管理	2020/04/01	51T0291-50	繰	決	19,900,000
51P0292-50	駅南61運営	2020/04/01	51P0292-50	繰	決	19,300,000
51P0293-50	駅南61事変	2020/04/01	51P0293-50	繰	決	2,300,000
51P0294-50	木田61運営	2020/04/01	51P0294-50	繰	決	5,300,000
51P0295-50	学校橋61運営	2020/04/01	51P0295-50	繰	決	5,350,000
51P0296-50	学校橋61事変	2020/04/01	51P0296-50	繰	決	2,100,000
51P0297-50	新橋西61運営	2020/04/01	51P0297-50	繰	決	5,000,000
51W0275-53	北勢地震減災P	2020/04/01	51W0275-53	繰	決	367,000
91D0074-90	千歳橋ECI	2020/04/01	91D0074-90	繰	決	360,000
51P0289-50	天白61運営	2020/03/31	51P0289-50	繰	決	4,700,000
51W0290-50	天白61監理	2020/03/31	51W0290-50	繰	決	1,500,000
41T0061-40	丸の内浸水対	2020/03/30	41T0061-40	完	決	-1,230,000
41T0061-40	丸の内浸水対	2020/03/30	41T0061-40	繰	決	1,230,000
41T0061-40	丸の内浸水対	2020/03/30	51W0061-40	完	決	-7,770,000
41T0061-40	丸の内浸水対	2020/03/30	51W0061-40	繰	決	1,435,000
41T0061-40	丸の内浸水対	2020/03/30	51W0061-40	繰	決	7,770,000
41S0073-41	埼玉P場AM	2020/03/30	41S0073-41	完	決	-39,498,000
41S0073-41	埼玉P場AM	2020/03/30	41S0073-41	繰	決	4,928,000
41S0073-41	埼玉P場AM	2020/03/30	41S0073-41	繰	決	39,498,000
51S0112-50	光明寺耐震補	2020/03/30	51S0112-50	繰	決	3,640,000
51S0286-50	清水立体見直	2020/03/30	51S0286-50	繰	推	4,000,000
51S0287-50	赤目ヶ谷仮桟橋	2020/03/30	51S0287-50	繰	推	3,000,000
51S0288-50	岐国西深瀬見	2020/03/30	51S0288-50	完	決	1,000,000
11D0037-10	函建事故対策6	2020/03/27	11D0037-10	繰	決	27,000,000
41T0119-42	夷隅海岸地震	2020/03/27	41T0119-42	繰	決	4,000,000
51T0122-50	阿南東栄詳細	2020/03/27	21D0122-50	完	決	-9,693,000
51T0122-50	阿南東栄詳細	2020/03/27	21D0122-50	繰	決	9,693,000
51T0122-50	阿南東栄詳細	2020/03/27	51T0122-50	完	決	-6,800,000
51T0122-50	阿南東栄詳細	2020/03/27	51T0122-50	繰	決	6,800,000
51P0285-50	春日井強靭計	2020/03/27	51P0285-50	繰	決	2,700,000
11D0036-10	雪裡橋施工5	2020/03/26	11D0036-10	繰	決	13,000,000
41T0096-42	葛南海岸基本	2020/03/26	41T0096-42	完	決	-9,640,000
41T0096-42	葛南海岸基本	2020/03/26	41T0096-42	繰	決	9,640,000
41S0106-42	笹曽根橋詳細	2020/03/26	21D0106-42	繰	決	56,100,000
41S0106-42	笹曽根橋詳細	2020/03/26	41S0106-42	繰	決	-56,100,000
41T0117-42	君津海岸地震	2020/03/26	41T0117-42	繰	決	4,800,000
41T0118-42	青葉台線詳細	2020/03/26	41T0118-42	繰	決	11,264,000
51T0284-50	本宿交通量検	2020/03/26	51T0284-50	完	推	2,690,000
51H0283-52	江名子川改修	2020/03/26	51H0283-52	繰	決	7,058,020
21D0047-20	鞍坪川災害実	2020/03/25	21D0047-20	完	決	-36,600,000
21D0047-20	鞍坪川災害実	2020/03/25	21D0047-20	繰	決	36,600,000
21D0048-20	広長川災害実	2020/03/25	21D0048-20	完	推	-30,800,000
2021年2日3日						41 / 50 ページ

2021年2月3日 41 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
21D0048-20	広長川災害実	2020/03/25	21D0048-20	繰	推	30,800,000
21D0049-20	浪板陸閘実施	2020/03/25	21D0049-20	完	推	-25,300,000
21D0049-20	浪板陸閘実施	2020/03/25	21D0049-20	繰	推	25,300,000
41T0053-41	高崎橋梁点検	2020/03/25	41T0053-41	完	決	-29,899,500
41T0053-41	高崎橋梁点検	2020/03/25	41T0053-41	繰	決	3,280,500
41T0053-41	高崎橋梁点検	2020/03/25	41T0053-41	繰	決	29,899,500
51S0282-50	一宮JCT耐震	2020/03/25	51S0282-50	繰	決	42,160,000
51W0161-53	内宮幹線基本	2020/03/25	51W0161-53	完	決	-5,880,000
51W0161-53	内宮幹線基本	2020/03/25	51W0161-53	繰	決	5,880,000
51T0151-50	鳳来佐久間予	2020/03/24	51T0151-50	完	決	-12,520,000
51T0151-50	鳳来佐久間予	2020/03/24	51T0151-50	繰	決	12,520,000
51T0225-50	257清崎見直	2020/03/24	51T0225-50	完	決	-8,800,000
51T0225-50	257清崎見直	2020/03/24	51T0225-50	繰	決	1,760,000
51T0225-50	257清崎見直	2020/03/24	51T0225-50	繰	決	8,800,000
51H0226-50	豊川護岸積算	2020/03/24	51H0226-50	完	決	-3,500,000
51H0226-50	豊川護岸積算	2020/03/24	51H0226-50	繰	決	3,500,000
51S0207-51	新塩新田橋詳	2020/03/24	51S0207-51	繰	決	1,770,546
51W0251-51	堀留雨水基本	2020/03/24	51W0251-51	完	決	-5,024,000
51W0251-51	堀留雨水基本	2020/03/24	51W0251-51	繰	決	5,024,000
51S0279-51	風早橋耐震設	2020/03/24	51S0279-51	繰	決	8,288,000
51T0280-51	静国交安CCB	2020/03/24	51T0280-51	繰	決	18,820,000
51T0245-53	常磐線共同溝	2020/03/24	51T0245-53	繰	決	1,036,000
51P0281-53	伊賀公共交通	2020/03/24	51P0281-53	繰	決	9,800,000
61D0014-60	御所道植栽検	2020/03/24	61D0014-60	完	決	-14,960,000
61D0014-60	御所道植栽検	2020/03/24	61D0014-60	繰	決	14,960,000
61D0033-60	蓮池公園基本	2020/03/24	61D0033-60	完	決	-6,940,000
61D0033-60	蓮池公園基本	2020/03/24	61D0033-60	繰	決	0
61D0033-60	蓮池公園基本	2020/03/24	61D0033-60	繰	決	6,940,000
61D0060-61	大鹿寺倉線詳	2020/03/24	61D0060-61	繰	決	17,670,000
11D0034-10	留建事故検討2	2020/03/23	11D0034-10	繰	決	10,000,000
11D0035-10	函建橋梁保全5	2020/03/23	11D0035-10	繰	決	18,000,000
21D0050-21	盛岡床版取替	2020/03/23	21D0050-21	繰	決	21,000,000
41T0116-40	補138協議Ⅱ	2020/03/23	41T0116-40	繰	決	5,800,000
91D0074-90	千歳橋ECI	2020/03/23	91D0074-90	繰	決	6,000,000
11D0030-10	釧建整備効果3	2020/03/19	11D0030-10	繰	決	31,000,000
11D0031-10	美深道路検討3	2020/03/19	11D0031-10	繰	決	14,000,000
11D0032-10	旭建整備効果9	2020/03/19	11D0032-10	繰	決	21,000,000
11D0033-10	八雲橋点検20	2020/03/19	11D0033-10	繰	推	43,600,000
41T0115-40	蔵前吐口耐震	2020/03/19	41T0115-40	繰	決	3,000,000
51H0105-50	赤羽根胸壁詳	2020/03/19	51H0105-50	繰	決	6,139,000
51T0184-51	東駿愛鷹道路	2020/03/19	51T0184-51	繰	決	7,100,000
91D0073-93	志布志道路詳	2020/03/19	91D0073-93	繰	決	10,824,000
21D0043-20	阿武隈川管渠	2020/03/18	21D0043-20	完	決	-24,700,000
21D0043-20	阿武隈川管渠	2020/03/18	21D0043-20	繰	決	24,700,000
2001年0日2日						40 / 50 00 00

2021年2月3日 42 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
21D0044-20	蕪栗沼排水機	2020/03/18	21D0044-20	完	決	-14,900,000
21D0044-20	蕪栗沼排水機	2020/03/18	21D0044-20	繰	決	14,900,000
21D0046-20	飯子浜法面実	2020/03/18	21D0046-20	完	決	-6,000,000
21D0046-20	飯子浜法面実	2020/03/18	21D0046-20	繰	決	6,000,000
21D0040-21	八戸CCB詳細	2020/03/18	21D0040-21	完	決	-6,821,000
21D0040-21	八戸CCB詳細	2020/03/18	21D0040-21	繰	決	6,821,000
51S0241-50	荒尾ONランプ	2020/03/18	51S0241-50	繰	決	17,200,000
51H0254-50	伊良湖港AM	2020/03/18	51H0254-50	完	決	209,000
61D0059-61	安曇川堤防詳	2020/03/18	61D0059-61	繰	決	17,880,000
41T0114-40	高月配水管実	2020/03/17	41T0114-40	繰	決	24,400,000
61D0058-62	余部津波対策	2020/03/17	61D0058-62	繰	決	7,170,000
51S0278-50	岐国志津橋見	2020/03/16	51S0278-50	完	推	1,000,000
51S0247-52	濃飛高架橋詳	2020/03/16	51S0247-52	繰	決	190,460
91D0071-90	防波護岸補修	2020/03/16	91D0071-90	繰	決	880,000
11D0023-10	道東道施設検	2020/03/13	11D0023-10	繰	決	1,700,000
51H0277-50	小倉池耐震照	2020/03/13	51H0277-50	繰	決	9,420,000
11D0028-10	倶知安施工2	2020/03/12	11D0028-10	繰	決	13,000,000
21D0047-20	鞍坪川災害実	2020/03/12	21D0047-20	完	決	36,600,000
21D0048-20	広長川災害実	2020/03/12	21D0048-20	完	推	30,800,000
21D0049-20	浪板陸閘実施	2020/03/12	21D0049-20	完	推	25,300,000
41T0113-40	放23擁壁施工	2020/03/12	41T0113-40	繰	決	2,800,000
21D0029-20	栗原跨道橋詳	2020/03/11	11D0029-20	繰	推	513,000
21D0030-20	栗原IC橋詳細	2020/03/11	11D0030-20	繰	決	511,000
41S0112-40	野川治水検討	2020/03/11	41S0112-40	繰	決	7,770,000
41S0111-41	東関水戸線橋	2020/03/11	41S0111-41	繰	決	36,600,000
61D0057-62	香住港津波対	2020/03/11	61D0057-62	完	決	21,479,500
91D0072-91	菅第一隧道点	2020/03/10	91D0072-91	繰	決	10,605,000
41T0008-01	高知港施工検	2020/03/09	41T0008-01	完	決	-13,620,000
41T0008-01	高知港施工検	2020/03/09	41T0008-01	繰	決	13,620,000
61D0012-01	満濃公園改修	2020/03/09	61D0012-01	繰	決	3,640,000
51H0221-51	江尻船揚場実	2020/03/09	51H0221-51	繰	決	4,302,000
91D0032-90	筑前山手橋詳	2020/03/09	91D0032-90	繰	決	54,530,000
91D0071-90	防波護岸補修	2020/03/09	91D0071-90	繰	決	16,000,000
21D0045-20	松島復興推進	2020/03/06	21D0045-20	繰	決	11,500,000
21D0046-20	飯子浜法面実	2020/03/06	21D0046-20	完	決	6,000,000
91D0070-90	宮崎渋滞予測	2020/03/06	91D0070-90	繰	決	15,000,000
41S0110-40	石神井関町概	2020/03/05	41S0110-40	繰	決	11,500,000
51W0275-53	北勢地震減災P	2020/03/05	51W0275-53	繰	決	12,050,000
61D0055-60	和歌山交安設	2020/03/05	61D0055-60	繰	決	28,530,000
51P0208-52	木曽上桜堤Ⅱ	2020/03/04	51H0208-52	繰	決	3,050,000
51P0208-52	木曽上桜堤Ⅱ	2020/03/04	51P0208-52	繰	決	-3,050,000
61D0010-60	住吉橋交通検	2020/03/04	61D0010-60	完	決	-12,490,000
61D0010-60	住吉橋交通検	2020/03/04	61D0010-60	繰	決	12,490,000
91D0063-90	鯨瀬排水耐震	2020/03/04	91D0063-90	完	決	-17,590,000
2021年2日3日						43 / 50 ページ

2021年2月3日 43 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
91D0063-90	鯨瀬排水耐震	2020/03/04	91D0063-90	繰	決	17,590,000
91D0068-90	山田高架橋耐	2020/03/04	91D0068-90	繰	決	28,400,000
91D0039-93	西目R橋詳細	2020/03/04	91D0039-93	完	決	-26,100,000
91D0039-93	西目R橋詳細	2020/03/04	91D0039-93	繰	決	360,000
91D0039-93	西目R橋詳細	2020/03/04	91D0039-93	繰	決	26,100,000
51P0273-52	神戸公園監理	2020/03/03	51P0273-52	繰	決	3,050,000
91D0032-90	筑前山手橋詳	2020/03/03	91D0032-90	完	決	-68,590,000
91D0032-90	筑前山手橋詳	2020/03/03	91D0032-90	繰	決	68,590,000
91D0051-90	山ノ井堤防嵩上	2020/03/03	91D0051-90	完	決	-14,440,000
91D0051-90	山ノ井堤防嵩上	2020/03/03	91D0051-90	繰	決	14,440,000
91D0053-90	田川特土工点	2020/03/03	91D0053-90	完	決	-8,494,000
91D0053-90	田川特土工点	2020/03/03	91D0053-90	繰	決	8,494,000
91D0060-90	広川整備検討	2020/03/03	91D0060-90	完	決	-9,450,000
91D0060-90	広川整備検討	2020/03/03	91D0060-90	繰	決	9,450,000
91D0056-91	野釜大橋補修	2020/03/03	91D0056-91	完	決	-19,400,000
91D0056-91	野釜大橋補修	2020/03/03	91D0056-91	繰	決	19,400,000
91D0042-93	北薩吊橋詳細	2020/03/03	11D0042-93	完	決	-28,800,000
91D0042-93	北薩吊橋詳細	2020/03/03	11D0042-93	繰	決	28,800,000
91D0042-93	北薩吊橋詳細	2020/03/03	91D0042-93	完	決	-1,694,400
91D0042-93	北薩吊橋詳細	2020/03/03	91D0042-93	繰	決	1,694,400
51P0203-50	三黒線事後調	2020/03/02	51P0203-50	完	決	-1,700,000
51P0203-50	三黒線事後調	2020/03/02	51P0203-50	繰	決	1,700,000
51T0272-50	駅南61設計	2020/03/02	51T0272-50	繰	決	5,000,000
51H0224-51	焼津南防波堤	2020/03/02	51H0224-51	繰	決	1,422,273
61D0021-61	杉本余呉道概	2020/03/02	61D0021-61	完	決	191,000
21D0041-20	給分浜道路詳	2020/02/28	21D0041-20	完	決	-4,470,000
21D0041-20	給分浜道路詳	2020/02/28	21D0041-20	繰	決	4,470,000
41S0109-40	首都高IC検討	2020/02/28	41S0109-40	繰	決	8,300,000
51H0260-50	須賀川堰詳細	2020/02/28	51H0260-50	繰	決	453,000
51P0951-50	春日井交通網	2020/02/28	51P0951-50	繰	決	3,950,000
51P0952-50	半田都市MPⅡ	2020/02/28	51P0952-50	繰	決	9,940,000
51P0953-52	中津L基本Ⅱ	2020/02/28	51P0953-52	繰	決	25,680,000
21D0044-20	蕪栗沼排水機	2020/02/27	21D0044-20	完	決	14,900,000
41T0108-40	補54号概略	2020/02/27	41T0108-40	繰	決	2,100,000
51T0271-54	飯田落合TN西	2020/02/27	51T0271-54	繰	決	8,045,000
61D0020-61	R303詳細	2020/02/27	61D0020-61	完	決	3,377,000
91D0066-90	松浦3号跨道橋	2020/02/26	91D0066-90	繰	決	28,150,000
51T0245-53	常磐線共同溝	2020/02/25	51T0245-53	繰	決	-287,000
61D0042-61	三雲TN補修	2020/02/25	61D0042-61	繰	決	27,000
61D0054-61	相楽高架橋予	2020/02/25	61D0054-61	繰	決	22,930,000
91D0065-90	福川内川橋予	2020/02/25	91D0065-90	繰	決	8,950,000
21D0043-20	阿武隈川管渠	2020/02/21	21D0043-20	完	決	24,700,000
51P0208-52	木曽上桜堤Ⅱ	2020/02/21	51P0208-52	完	決	-13,010,000
51P0208-52	木曽上桜堤Ⅱ	2020/02/21	51P0208-52	繰	決	3,050,000

2021年2月3日 44 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
51P0208-52	木曽上桜堤Ⅱ	2020/02/21	51P0208-52	繰	決	13,010,000
51W0127-53	四日市水管耐	2020/02/21	51W0127-53	完	決	-18,080,000
51W0127-53	四日市水管耐	2020/02/21	51W0127-53	繰	決	18,080,000
51W0178-53	河原田横河基	2020/02/21	51W0178-53	完	決	-8,850,000
51W0178-53	河原田横河基	2020/02/21	51W0178-53	繰	決	8,850,000
41S0107-40	勝島都市再生	2020/02/20	41S0107-40	繰	決	8,181,818
51H0150-51	富士砂防予備	2020/02/20	51H0150-51	繰	決	5,830,000
61D0053-61	米原BP詳細	2020/02/20	61D0053-61	繰	決	32,340,000
51T0270-50	岩津交差点予	2020/02/19	51T0270-50	繰	決	9,600,000
21D0042-20	塩釜港監督支	2020/02/18	21D0042-20	繰	決	14,500,000
41S0106-42	笹曽根橋詳細	2020/02/18	41S0106-42	繰	決	58,100,000
91D0063-90	鯨瀬排水耐震	2020/02/18	91D0063-90	完	決	17,590,000
51H0269-51	清水港補償設	2020/02/17	51H0269-51	繰	決	6,122,000
51T0122-50	阿南東栄詳細	2020/02/14	21D0122-50	完	決	-1,767,000
51T0122-50	阿南東栄詳細	2020/02/14	51T0122-50	完	決	800,000
51W0253-50	柳生川施設見	2020/02/14	51W0253-50	完	決	-16,500,000
51W0253-50	柳生川施設見	2020/02/14	51W0253-50	繰	決	16,500,000
51H0260-50	須賀川堰詳細	2020/02/14	51H0260-50	完	決	-5,900,000
51H0260-50	須賀川堰詳細	2020/02/14	51H0260-50	繰	決	5,900,000
51H9264-50	犀川構造見直	2020/02/14	51H9264-50	完	推	800,000
61D0041-60	三原公園実施	2020/02/14	61D0041-60	完	決	-19,577,000
61D0041-60	三原公園実施	2020/02/14	61D0041-60	繰	決	19,577,000
61D0042-61	三雲TN補修	2020/02/14	61D0042-61	完	決	-17,870,000
61D0042-61	三雲TN補修	2020/02/14	61D0042-61	繰	決	1,200,000
61D0042-61	三雲TN補修	2020/02/14	61D0042-61	繰	決	17,870,000
51H0258-50	上六沢堰堤詳	2020/02/13	51H0258-50	繰	決	-7,100,000
51H0258-50	上六沢堰堤詳	2020/02/13	51T0258-50	繰	決	7,100,000
41S0105-40	晴海施設改修	2020/02/12	41S0105-40	完	推	5,270,000
91D0061-90	福国電共詳細	2020/02/12	91D0061-90	繰	決	37,500,000
51T0267-50	寺津飛越実施	2020/02/10	51T0267-50	繰	決	800,000
51H0266-51	沼津港西堤耐	2020/02/10	51H0266-51	繰	決	12,028,000
51H0147-50	おせん川堰堤	2020/02/07	51H0147-50	完	決	779,000
51T0252-50	衣浦西部線予	2020/02/07	51T0252-50	完	決	-8,500,000
51T0252-50	衣浦西部線予	2020/02/07	51T0252-50	繰	決	8,500,000
21D0023-20	末広町道路函	2020/02/06	21D0023-20	完	推	-8,380,000
21D0023-20	末広町道路函	2020/02/06	21D0023-20	繰	推	8,380,000
21D0029-20	栗原跨道橋詳	2020/02/06	11D0029-20	完	推	-10,500,000
21D0029-20	栗原跨道橋詳	2020/02/06	11D0029-20	繰	推	10,500,000
21D0029-20	栗原跨道橋詳	2020/02/06	21D0029-20	完	推	-5,200,000
21D0029-20	栗原跨道橋詳	2020/02/06	21D0029-20	繰	推	5,200,000
21D0030-20	栗原IC橋詳細	2020/02/06	11D0030-20	完	決	-8,200,000
21D0030-20	栗原IC橋詳細	2020/02/06	11D0030-20	繰	決	8,200,000
21D0030-20	栗原IC橋詳細	2020/02/06	21D0030-20	完	決	-5,000,000
21D0030-20	栗原IC橋詳細	2020/02/06	21D0030-20	繰	決	5,000,000
2001年0日2日						4F / FO 2° 2°

2021年2月3日 45 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
21D0031-20	栗原IC構造物	2020/02/06	21D0031-20	完	決	-13,250,000
21D0031-20	栗原IC構造物	2020/02/06	21D0031-20	繰	決	13,250,000
51H0264-53	青川2号堰堤	2020/02/06	51H0264-53	繰	決	12,710,000
61D0052-61	名神名阪道効	2020/02/06	61D0052-61	繰	決	1,780,000
61D0051-62	明石P意図伝達	2020/02/06	61D0051-62	繰	決	540,000
51W0262-50	豊田水源計画	2020/02/05	51W0262-50	繰	決	12,350,000
11D0025-10	ペンケ川橋詳細	2020/02/04	11D0025-10	繰	決	420,000
11D0026-10	広内川橋詳細	2020/02/04	11D0026-10	繰	決	470,000
51S0217-50	白山橋積算見	2020/02/04	51S0217-50	完	決	-3,600,000
51S0217-50	白山橋積算見	2020/02/04	51S0217-50	繰	決	3,600,000
21D0041-20	給分浜道路詳	2020/02/03	21D0041-20	完	決	4,470,000
51H0258-50	上六沢堰堤詳	2020/01/31	51H0258-50	完	決	-15,200,000
51H0258-50	上六沢堰堤詳	2020/01/31	51H0258-50	繰	決	15,200,000
91D0018-90	赤林堰詳細	2020/01/31	91D0018-90	完	決	-793,000
91D0060-90	広川整備検討	2020/01/31	91D0060-90	完	決	9,450,000
51H0105-50	赤羽根胸壁詳	2020/01/29	51H0105-50	完	決	-12,040,000
51H0105-50	赤羽根胸壁詳	2020/01/29	51H0105-50	繰	決	12,040,000
51T0232-50	西知多道路予	2020/01/29	51S0232-50	繰	決	10,640,000
51T0232-50	西知多道路予	2020/01/29	51T0232-50	繰	決	-10,640,000
51H0260-50	須賀川堰詳細	2020/01/28	51H0260-50	完	決	5,900,000
61D0049-61	奥琵琶法面詳	2020/01/28	61D0049-61	繰	決	11,390,000
51S0109-50	桃花台撤去詳	2020/01/27	51S0109-50	完	決	-39,620,000
51S0109-50	桃花台撤去詳	2020/01/27	51S0109-50	繰	決	39,620,000
51H0238-50	小滝川ダム検	2020/01/27	51H0238-50	完	決	-8,780,000
51H0238-50	小滝川ダム検	2020/01/27	51H0238-50	繰	決	8,780,000
21D0040-21	八戸CCB詳細	2020/01/24	21D0040-21	完	決	6,821,000
51S0112-50	光明寺耐震補	2020/01/24	51S0112-50	完	決	-15,500,000
51S0112-50	光明寺耐震補	2020/01/24	51S0112-50	繰	決	15,500,000
51S0157-50	小渕高架橋詳	2020/01/24	21D0157-50	完	決	-39,700,000
51S0157-50	小渕高架橋詳	2020/01/24	21D0157-50	繰	決	39,700,000
51S0157-50	小渕高架橋詳	2020/01/24	51S0157-50	完	決	-4,400,000
51S0157-50	小渕高架橋詳	2020/01/24	51S0157-50	繰	決	4,400,000
51H0258-50	上六沢堰堤詳	2020/01/24	51H0258-50	完	決	15,200,000
51H0150-51	富士砂防予備	2020/01/24	51H0150-51	完	決	-19,500,000
51H0150-51	富士砂防予備	2020/01/24	51H0150-51	繰	決	19,500,000
91D0058-91	熊本災害復旧	2020/01/24	91D0058-91	繰	決	12,630,000
51S0199-50	豊田西ペデ修	2020/01/23	51P0199-50	完	決	-4,500,000
51S0199-50	豊田西ペデ修	2020/01/23	51P0199-50	繰	決	4,500,000
51S0199-50	豊田西ペデ修	2020/01/23	51S0199-50	完	決	-22,300,000
51S0199-50	豊田西ペデ修	2020/01/23	51S0199-50	繰	決	22,300,000
51S0235-50	豊田西ペデ積	2020/01/23	51S0235-50	完	決	-4,000,000
51S0235-50	豊田西ペデ積	2020/01/23	51S0235-50	繰	決	4,000,000
51S0256-52	成出橋耐震Ⅱ	2020/01/23	51S0256-52	繰	決	36,000,000
51S0257-52	兼山橋耐震Ⅱ	2020/01/23	51S0257-52	繰	決	6,000,000
2021年2日3日						46 / 50 ページ

2021年2月3日 46 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
51S0207-51	新塩新田橋詳	2020/01/22	51S0207-51	完	決	-31,084,000
51S0207-51	新塩新田橋詳	2020/01/22	51S0207-51	繰	決	31,084,000
51S0248-51	黒浜橋脚耐震	2020/01/22	51S0248-51	完	決	-11,910,000
51S0248-51	黒浜橋脚耐震	2020/01/22	51S0248-51	繰	決	11,910,000
51T0148-52	大垣道路網調	2020/01/22	51T0148-52	完	決	1,365,380
51H0221-51	江尻船揚場実	2020/01/21	51H0221-51	完	決	-14,390,000
51H0221-51	江尻船揚場実	2020/01/21	51H0221-51	繰	決	14,390,000
51H0224-51	焼津南防波堤	2020/01/21	51H0224-51	完	決	-9,415,000
51H0224-51	焼津南防波堤	2020/01/21	51H0224-51	繰	決	9,415,000
61D0012-01	満濃公園改修	2020/01/16	61D0012-01	繰	決	16,500,000
11D0025-10	ペンケ川橋詳細	2020/01/16	11D0025-10	繰	決	74,000,000
11D0026-10	広内川橋詳細	2020/01/16	11D0026-10	繰	決	72,000,000
21D9054-20	向洋堤防修正	2020/01/16	21D9054-20	完	決	6,000,000
51H0237-53	四港北ふ頭予	2020/01/15	51H0237-53	完	決	-26,250,000
51H0237-53	四港北ふ頭予	2020/01/15	51H0237-53	繰	決	26,250,000
51S0231-50	常滑JCT詳細	2020/01/10	51S0231-50	完	決	-78,790,000
51S0231-50	常滑JCT詳細	2020/01/10	51S0231-50	繰	決	78,790,000
51T0232-50	西知多道路予	2020/01/10	51T0232-50	完	決	-26,540,000
51T0232-50	西知多道路予	2020/01/10	51T0232-50	繰	決	26,540,000
51W0253-50	柳生川施設見	2020/01/10	51W0253-50	完	決	16,500,000
51H0254-50	伊良湖港AM	2020/01/10	51H0254-50	完	決	7,900,000
91D0053-90	田川特土工点	2020/01/10	91D0053-90	完	決	367,000
51T0252-50	衣浦西部線予	2020/01/07	51T0252-50	完	決	8,500,000
51W0251-51	堀留雨水基本	2020/01/06	51W0251-51	完	決	5,024,000
51S0248-51	黒浜橋脚耐震	2019/12/25	51S0248-51	完	決	11,910,000
51S0247-52	濃飛高架橋詳	2019/12/25	51S0247-52	繰	決	115,114,540
61D0046-61	南青柳橋耐震	2019/12/25	61D0046-61	繰	決	19,745,000
01D0006-01	香川高速監理	2019/12/24	01D0006-01	完	決	-2,400,000
01D0006-01	香川高速監理	2019/12/24	01D0006-01	繰	決	2,400,000
01D0006-01	香川高速監理	2019/12/24	01D0006-01	繰	決	4,785,000
91D0056-91	野釜大橋補修	2019/12/24	91D0056-91	完	決	19,400,000
51T0245-53	常磐線共同溝	2019/12/23	51T0245-53	繰	決	16,850,000
51T0246-53	仁柿BP評価	2019/12/23	51T0246-53	繰	決	7,860,000
61D0045-60	紀勢線橋梁補	2019/12/23	61D0045-60	繰	決	50,900,000
51T0242-50	足助下山線変	2019/12/19	51T0242-50	完	決	6,100,000
51S0241-50	荒尾ONランプ	2019/12/18	51S0241-50	繰	決	75,090,000
61D0044-60	姉川橋床版取	2019/12/18	61D0044-60	繰	決	39,500,000
91D0052-90	旦過橋道路	2019/12/16	91D0052-90	完	決	4,500,000
91D0053-90	田川特土工点	2019/12/16	91D0053-90	完	決	8,127,000
51H0238-50	小滝川ダム検	2019/12/13	51H0238-50	完	決	8,780,000
51H0237-53	四港北ふ頭予	2019/12/13	51H0237-53	完	決	26,250,000
61D0042-61	三雲TN補修	2019/12/12	61D0042-61	完	決	17,870,000
51S0231-50	常滑JCT詳細	2019/12/10	51S0231-50	完	決	78,790,000
51T0232-50	西知多道路予	2019/12/10	51T0232-50	完	決	26,540,000
2001年2月2日		,, -0				47 / 50 00 00

2021年2月3日 47 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
51S0235-50	豊田西ペデ積	2019/12/10	51S0235-50	完	決	4,000,000
41T0096-42	葛南海岸基本	2019/12/09	41T0096-42	完	決	9,640,000
01D0010-01	香川高速耐震4	2019/12/06	01D0010-01	繰	決	-19,000,000
01D0010-01	香川高速耐震4	2019/12/06	51S0010-01	繰	決	19,000,000
01D0011-01	香川高速耐震5	2019/12/06	01D0011-01	繰	決	-57,700,000
01D0011-01	香川高速耐震5	2019/12/06	91D0011-01	繰	決	57,700,000
21D0036-20	郡山橋梁補修	2019/12/05	21D0036-20	繰	決	19,770,000
91D0051-90	山ノ井堤防嵩上	2019/12/04	91D0051-90	完	決	14,440,000
51T0225-50	257清崎見直	2019/11/29	51T0225-50	完	決	8,800,000
51H0226-50	豊川護岸積算	2019/11/29	51H0226-50	完	決	3,500,000
51T0227-50	北苅木田線分	2019/11/29	51T0227-50	繰	決	1,500,000
51H0224-51	焼津南防波堤	2019/11/29	51H0224-51	完	決	9,415,000
51S0223-53	美濃原橋詳細	2019/11/29	51S0223-53	繰	決	13,360,000
41T0083-40	環4TN予備Ⅲ	2019/11/28	41S0083-40	繰	決	2,600,000
41T0083-40	環4TN予備Ⅲ	2019/11/28	41T0083-40	繰	決	-2,600,000
41T0094-43	ランプ改造設計	2019/11/28	41T0094-43	完	推	1,000,000
01D0010-01	香川高速耐震4	2019/11/27	01D0010-01	繰	決	60,100,000
01D0011-01	香川高速耐震5	2019/11/27	01D0011-01	繰	決	59,200,000
51H0221-51	江尻船揚場実	2019/11/27	51H0221-51	完	決	14,390,000
11D0023-10	道東道施設検	2019/11/26	11D0023-10	繰	決	7,180,000
21D0029-20	栗原跨道橋詳	2019/11/25	11D0029-20	完	推	10,500,000
21D0029-20	栗原跨道橋詳	2019/11/25	21D0029-20	完	推	-10,500,000
21D0030-20	栗原IC橋詳細	2019/11/25	11D0030-20	完	決	8,200,000
21D0030-20	栗原IC橋詳細	2019/11/25	21D0030-20	完	決	-8,200,000
51S0219-50	上横須賀橋積	2019/11/22	51S0219-50	完	決	4,400,000
41S0077-40	寺田高架橋詳	2019/11/21	11D0077-40	完	決	45,000,000
41S0077-40	寺田高架橋詳	2019/11/21	41S0077-40	完	決	-45,000,000
91D0042-93	北薩吊橋詳細	2019/11/21	11D0042-93	完	決	28,800,000
91D0042-93	北薩吊橋詳細	2019/11/21	91D0042-93	完	決	-28,800,000
51S0217-50	白山橋積算見	2019/11/20	51S0217-50	完	決	3,600,000
61D0041-60	三原公園実施	2019/11/19	61D0041-60	完	決	19,577,000
51H0009-01	庵治港耐震Ⅱ	2019/11/18	51H0009-01	完	決	3,000,000
41T0090-43	汚泥改築計画	2019/11/15	41T0090-43	繰	決	22,700,000
51T0214-50	文津60分割	2019/11/14	51T0214-50	完	推	3,100,000
61D0010-60	住吉橋交通検	2019/11/11	61D0010-60	完	決	2,510,000
51S0199-50	豊田西ペデ修	2019/11/08	51P0199-50	完	決	4,500,000
51S0199-50	豊田西ペデ修	2019/11/08	51S0199-50	完	決	-4,500,000
61D0029-62	長谷川堤防詳	2019/11/07	11D0029-62	完	決	17,720,000
61D0029-62	長谷川堤防詳	2019/11/07	61D0029-62	完	決	-17,720,000
51P0208-52	木曽上桜堤Ⅱ	2019/11/05	51P0208-52	完	決	13,010,000
61D0037-61	木之本融雪詳	2019/10/31	61D0037-61	完	決	22,400,000
41T0085-40	八王子南TN	2019/10/30	41T0085-40	完	決	78,500,000
51S0207-51	新塩新田橋詳	2019/10/30	51S0207-51	完	決	31,084,000

2021年2月3日 48 / 50 ページ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,265
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,400
0,000
0,000
0,000
,000
0,000
,000
3,000
,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5,567
0,000
,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,620
9,500
0,000
,000
,000
0,000

2021年2月3日 49 / 50 ページ

親業番	略称	決定日	業番	完繰	契約	金額
51H9264-50	犀川構造見直	2019/08/08	51H9264-50	完	推	2,000,000
51T0122-50	阿南東栄詳細	2019/08/07	51T0122-50	完	決	17,460,000
51S0112-50	光明寺耐震補	2019/08/01	51S0112-50	完	決	15,500,000
61D0020-61	R303詳細	2019/07/31	61D0020-61	完	決	17,755,000
61D0021-61	杉本余呉道概	2019/07/31	61D0021-61	完	決	16,797,000
51S0109-50	桃花台撤去詳	2019/07/30	51S0109-50	完	決	39,620,000
51H0105-50	赤羽根胸壁詳	2019/07/25	51H0105-50	完	決	12,040,000
61D0010-60	住吉橋交通検	2019/07/19	61D0010-60	完	決	980,000
61D0014-60	御所道植栽検	2019/07/12	61D0014-60	完	決	14,960,000
91D0018-90	赤林堰詳細	2019/07/05	91D0018-90	完	決	16,820,000
51S0066-50	豊田東ペデ予	2019/07/03	51S0066-50	完	推	25,850,000
61D0010-60	住吉橋交通検	2019/07/03	61D0010-60	完	決	9,000,000
21D9054-20	向洋堤防修正	2019/06/01	21D9054-20	繰	決	-2,500,000
21D9054-20	向洋堤防修正	2019/06/01	21D9054-20	完	決	2,500,000
51H9264-50	犀川構造見直	2019/06/01	51H9264-50	繰	推	-1,600,000
51H9264-50	犀川構造見直	2019/06/01	51H9264-50	完	推	1,600,000
51S9403-50	清水立体修正	2019/06/01	51S9403-50	繰	決	-800,000
51S9403-50	清水立体修正	2019/06/01	51S9403-50	完	決	800,000
51S9403-50	清水立体修正	2019/05/13	51S9403-50	繰	決	800,000
51H9264-50	犀川構造見直	2019/04/23	51H9264-50	完	推	-600,000
51H9264-50	犀川構造見直	2019/04/23	51H9264-50	繰	推	600,000
51H9264-50	犀川構造見直	2019/04/23	51H9264-50	繰	推	1,000,000
21D9054-20	向洋堤防修正	2019/02/12	21D9054-20	繰	決	2,500,000
51H9264-50	犀川構造見直	2018/12/21	51H9264-50	完	推	600,000

計 12,044,209,651

2021年2月3日 50 / 50 ページ